

LCR0942102

**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

č. 093/954424/S954/2018/110/Hro

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou,

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: [redacted] vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka (TDS), číslo telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS, číslo telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS, číslo telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Obec Těchobuz

se sídlem: Těchobuz 60, 395 01 Pacov

IČ: 00584061

Zastoupená: Ing. Pavlem Hájkem, starostou obce a oprávněným zástupcem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Pacov

Číslo účtu: 622174339/0800

(dále jen „Obec Těchobuz“)

(dále jen „objednatel“)

a

Bones, s.r.o.

IČ: 27936333

DIČ: CZ27936333

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127723

sídlo: Radiová 1285/7, Hostivař, 102 00 Praha 10

statutární orgán: Martin Hofman, jednatel

zastoupený: Martinem Hofmanem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: KB, číslo účtu: 43-0071540207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 093/954424/S954/2018/110/Hro a Dodatku č. 1 a 2 na zhotovení díla „Barborka, ř.km 1,980-2,050“, spočívající ve změně termínu dokončení díla:

Původní znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne: 31.5.2020.

Investor LČR, s. p. (objekt SO 01, SO 02, SO 03 a VON): Cena celkem bez DPH: 2 137 702,5 Kč

Investor Obec Těchobuz (SO4): Cena celkem bez DPH: 140 456,80 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH dle Dodatku č. 2: 2 278 159,3 Kč

Nové znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne: 31. 7. 2020.

Investor LČR, s. p. (objekt SO 01, SO 02, SO 03 a VON): Cena bez DPH: 2 137 702,5 Kč

Méně práce v hodnotě bez DPH: 1500,- Kč

Cena celkem bez DPH: 2 136 202,5 Kč

Investor Obec Těchobuz (SO4): Cena celkem bez DPH: 140 456,80 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH dle Dodatku č. 3: 2 276 659,3 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejich dodatků, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne: 22 -06- 2020

[01]
širo

Ing. Mojmíra Hillermanová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s. p.

V Praze dne: Bones, s.r.o. ①

Bones s.r.o.
Radiová 1285/7
102 00 Praha 10 - Hostivař

V Těchobuzi dne:

Obec Těchobuz

Příloha č. 1 – rozpočet méněprací.

Stavební rozpočet - méněpráce

Název stavby: Barborka ř.km 1,980-2,050		Doba výstavby:		Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy			
Druh stavby:		Začátek výstavby:					
Lokalita:		Konec výstavby:					
JKSO: SO 02 - Levý břeh-rekonstrukce		Zpracováno dne: 5.6.2020					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
3			Svislé a kompletní konstrukce				1 500,00
31	K	33817112R	Rozebrání ocelové brány š.4 2. m výška 2.2 m a zpětné osazení (nebude prováděno zpětné osazení ocelové brány)	kus	0,50	3 000,00	1 500,00



