



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Rapotice, oddělení logistiky

Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j.: VS-150295-8/ČJ-2019-800650-VERZAK,
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ)
k veřejné zakázce: „Rapotice – Inženýrské sítě k objektu SO 041“ PD mezi níže
uvedenými smluvními stranami:

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 12. 2017 č. j.: VS-96665
4/ČJ-2017-800020-SP, Vrchní rada, plk. Mgr. František Melichar, ředitel Věznice Rapotice.

Adresa pro doručování: Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44,
675 71 Náměšť nad Oslavou

IČO: 00212423

DIČ: věznice není právnickou osobou povinnou k DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Ing. Radovan Vejvoda,

[REDAKCE]

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaného v obchodním rejstříku,
Živnostenský rejstřík č. j.: OOŽÚ 21545/18, Sp. Značka: 3742/2018/Svo vydaný Městským
úřadem Třebíč.

IČO: 06997325

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2020 smlouvu o dílo, č. j.: VS-150295-8/ČJ-2019-800650-VERZAK, k veřejné zakázce: „Rapotice – Inženýrské sítě k objektu SO 041“ PD (dále jen Smlouva).

V souladu s čl. XII., odst. 5 smlouvy se smluvní strany na základě žádosti zhotovitele dohodly na změně čl. IV, odst. 1 smlouvy následovně:

Článek IV, odst. 1 smlouvy - **Doba a místo plnění** – se ruší.

Článek IV, odst. 1 smlouvy - **Doba a místo plnění** – nově zní:

Dílo vymezené v článku II odst. 1 této Smlouvy bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději do **75** kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Rapotice, oddělení logistiky

Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27. 4. 2020 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., *o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění* („Zákon o registru smluv“).

Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem

V Lesním Jakubově dne: 22.6.2020

V Třebíči dne: 18.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. František Melichar
ředitel Věznice Rapotice

.....
Ing. Radovan Vejvoda

Příloha:

Žádost o prodloužení termínu plnění smlouvy, č. j.: VS-150295-8/ČJ-2019-800650-VERZAK