

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců ode dne zveřejnění v registru smluv	návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů a provedení požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP, zpracovaný záměr projektu a ekonomické hodnocení k připomínkám	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č. 1	předání požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP a záměru projektu s ekonomickým hodnocením se zapracovanými připomínkami	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č. 1	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení v podrobnosti realizační dokumentace	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č. 3	Předání kompletního Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami podle VTP	Protokol o provedení Díla
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č. 3	Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č. 3	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
7. <u>Dílčí etapa</u>	10 měsíců (předpoklad 08/2021– 05/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31.5. 2022</u> (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 840103

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 51b29749-de65-4aea-8040-ffe578bf02a3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.06.2020 09:55:00



ef2b64bd-946a-412f-bdfe-f8e51f27ee45