

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2020-7 Oprava vnějších a vnitřních omítek, podlah, výměna oken a dveří  
b.č. 235, uzavřené dne 7.4.2020 (dále jen „smlouva“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,  
Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. Martin Kott

zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j. ŽÚ/1461/2016-Mlc/3,  
ze dne 10.12.2009

Sídlo: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

IČO: 71002251

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Martin Kott, podnikatel, tel.: + [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 2qy2zdi

Adresa pro doručování: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

## II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy, dále k narovnání výměr dle skutečnosti.

Během provádění díla bylo počítáno s výměnou 5ks oken na sociálním zařízení. Vzhledem ke zjištění, že v současné době probíhá příprava PD na plánovanou celkovou investiční opravu soc. zařízení, včetně změny dispozičního řešení, bylo dohodnuto, že tyto práce nebudou realizovány a budou odečteny z ceny díla.

Dále bylo zjištěno, že v rámci opravy otopných těles a následném usazení a napuštění otopné soustavy došlo k průsaku vody z 10 otopných těles. Vzhledem k stáří a rozsáhle korozi se smluvní strany dohodly, že dojde k výměně 17 ks otopných těles.

Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou kvalitu díla. Výše uvedené skutečnosti mají vliv na celkovou cenu díla.

Podrobný popis rozsahu méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje cena díla o částku 47 243,6 bez DPH (navýšení činí 1,79 % z původní ceny díla bez DPH).

## III. Předmět dodatku

### 1. V článku č. 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1., 3.2. se mění takto:

#### 3.1.

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 640 106,60 Kč bez DPH

(slovy: dvamiliónyšestsetčtyřicettisícstošest 60/100 korun českých)

#### 3.2.

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 554 422, 39 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3 194 528,99 Kč.

Cena za dílo je určena podle přílohy č. 1 dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet vč. méněprací a víceprací

*18. 6. 20*

za objednatele

Vedoucí

Česká republika

za zhotovitele

21-05-2020

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava vnějších a vnitřních omítek, podlah, výměna oken a dveří b.č. 235**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

24.03.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

IČ:

71002251

DIČ:

CZ8210195246

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 640 106,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 640 106,60	21,00%	554 422,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 194 528,99**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava vnějších a vnitřních omítek, podlah, výměna oken a dveří b.č. 235**

Místo:

Datum: 24.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 640 106,60**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**822 045,21**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 172,00
8 - Trubní vedení	400,00
997 - Přesun sutě	90 603,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	141 867,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	586 002,08

### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 532 724,15**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 615,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 800,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	2 975,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	89 230,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	37 941,40
764 - Konstrukce klempířské	16 294,70
766 - Konstrukce truhlářské	145 149,46
767 - Konstrukce zámečnické	358 165,26
771 - Podlahy z dlaždic	170 947,63
776 - Podlahy povlakové	440 991,87
781 - Dokončovací práce - obklady	12 705,68
783 - Dokončovací práce - nátěry	185 388,38
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	65 518,67
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00

### M - Práce a dodávky M

**266 337,24**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6 560,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	259 777,24

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**19 000,00**

VRN3 - Zařízení staveniště	19 000,00
----------------------------	-----------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vnějších a vnitřních omítek, podlah, výměna oken a dveří b.č. 235

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 24.03.2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 640 106,60</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				822 045,21
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 172,00
1	K	342272225	Zazdění otvorů ve zdivu pórobetonovými hladkými tvárniciemi na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	5,200		
D	8		Trubní vedení				
2	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000		
D	997		Přesun sutě				
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	43,612		
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	57,491		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	645,180		
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	43,612		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	938901101	Očištění betonových desek, okapového chodníku od porostu	m2	182,000		
8	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	471,722		
9	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	28 020,000		
10	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	471,772		
11	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2, odřezání a zaslepení výpustků	m3	5,000		
12	K	968062357	Vybourání dřevěných ráků oken dvojítych včetně křidel pl přes 4 m2, vč. horizontálních žaluzií	m2	94,200		
			94,180+0,04				
13	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	471,772		
	WV		Figura3				471,772
14	K	978059541	Odsekání a otlučení vč. odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	37,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
15	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	392,800		
16	K	612135001	Výrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	37,000		
17	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - obklady	m2	10,000		
18	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášená ručně - kuchyň	m2	54,980		
	WV		66,48-11,5				54,980
19	K	612345496	Oprava omítek sádrovou omítkou	m2	602,740		
20	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	471,772		
	WV		Figura3				471,772
21	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	471,772		
	WV		Figura3				471,772
22	M	55343045	lišta ochranná rohová Al tahokov 28/28mm	m	220,000		
23	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	471,772		
	WV		Figura3				471,772
24	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	471,772		
	WV		Figura3				471,772

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
25	K	622511111	Tenkvrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	33,600		
	W		112*0,3		33,600		
26	K	622531011	Tenkvrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	438,172		
	W		Figura2		438,172		
27	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - vybetonování otvoru v bet. desce, vybetonování po zaslepení vývodů v kuchyni	m3	5,500		
28	K	632441111	Betonový potěr tl. do 20 mm ze suchých směsí - vyrovnání podlahy na chodbě + kuchyň	m2	109,000		
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							
29	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	21,170		
30	M	24551040	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu	kg	1,545		
	W		1,0301703163017*1,5 *Přepočtené koeficientem množství		1,545		
31	K	711112088	D+M tekuté hydroizolace svislá + vodorovná vč. těsnící pásky	m2	10,000		
32	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,002		
<b>D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							
33	K	7214	Demontáž ocelového roštu ( 110x50 cm) - čistící zóna	kus	2,000		
34	K	7215	D+M ocelového roštu 110x50 cm - čistící zóna	kus	2,000		
<b>D 734 Ústřední vytápění - armatury</b>							
19	K	7342R	Demontáž a zpětná montáž termostatické hlavice, včetně nastavení aretace požadované teploty	kus	17,000		
20	M	551292R	Radiátorové šroubení přednastavitelné a uzavíratelné přímé	kus	17,000		
<b>D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>							
21	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	17,000		
17	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	17,000		
14	K	735152576	Otopné těleso panelové VK dvouřadové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm výkon 1511	kus	12,000		
10	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvouřadové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon	kus	3,000		
12	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvouřadové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon	kus	2,000		
3	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	17,000		
18	K	735191R	Napuštění vody do otopných těles	soubor	1,000		
22	K	73589R	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 2000 m v objektech výšky do 6 m	t	0,587		
15	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,580		
<b>D 741 Elektroinstalace - silnoproud</b>							
35	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně	m	82,000		
36	K	741311803	Demontáž spínačů/přepínačů/zásuvek nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti	kus	67,000		
37	K	741371813	Demontáž osvětlovacího modulového systému bodového nastavitelného bez zachováním funkčnosti	kus	6,000		
38	K	741374001	Montáž svítidlo halogenové bodové posuvné	kus	6,000		
39	M	34818210	svítidlo bytové nástěnné plastové IP 42 109, 1x9 W	kus	6,000		
40	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
41	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,003		
42	K	R741310021	Dodání + Montáž spínače jednofázový 250/10A, IP 20 do omítky řaz.1, vč. příslušenství, bílý	kus	7,000		
43	M	35811257R	D+M zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová	kus	31,000		
44	K	R741310022	Dodání + Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální, 10A bílý	kus	29,000		
<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>							
45	K	764216602	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou R5 200 mm	m	55,800		
D	K	764216602	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou R5 200 mm	m	6,980		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,100		
D 766			Konstrukce truhlářské				
47	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	14,000		
48	K	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	3,000		
49	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	55,800		
50	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový šířky do 20 cm	m	55,800		
51	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	1,000		
52	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm, lakovaný	kus	1,000		
53	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	2,000		
54	M	61187121	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 130 mm, lakovaný	kus	2,000		
55	K	7666952133	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	11,000		
56	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm, lakovaný	kus	11,000		
57	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky přes 10 cm	kus	3,000		
58	M	61187216	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 100mm, lakovaný	kus	3,000		
59	K	R7666	Demontáž dveří plných/prosklených	kus	17,000		
60	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	14,000		
61	M	61162930	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídlo 60x197cm, vč. kování klika/klika, fab vložka, oboustranná cylindrická vložka	kus	3,000		
62	M	61161721	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlo 80x197cm dub, vč. kování klika/klika, fab vložka, oboustranná cylindrická vložka	kus	11,000		
63	K	766660011	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	3,000		
64	M	61161776	dveře vnitřní hladké dýhované sklo 2/3 2křídlo 130x197cm dub, Bezpečnostní vložka FAB + 3 ks klíčů, kování VBH štítek klika/klika nerez	kus	3,000		
65	K	766681114	D+M zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm, vč. zednického zapravení	kus	1,000		
66	M	61182252	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197cm	kus	1,000		
67	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,461		
D 767			Konstrukce zámečnické				
68	K	766660411	D+M vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení do zdiva	kus	1,000		
69	M	55341246	dveře Al vchodové jednokřídlové 900x2000mm, Bezpečnostní vložka FAB + 3 ks klíčů, kování VBH štítek klika/klika nerez, vč. demontáže a likvidace dveří stávajících	kus	1,000		
70	M	55341311	D+M dveře Al vchodové dvoukřídlové 1740 mm x 3015 mm, vchodové dveře s nadsvětlením, sestávající z 2křídlových dveří + 1 pevný bod, Bezpečnostní vložka FAB + 3 ks klíčů, kování VBH štítek klika/klika nerez, vč. demontáže a likvidace + samozavírač	kus	1,000		
71	M	61140053	D+M okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, sklo čiré	m2	94,160		
VV					4,1*20+2,1*3+1,72*3+0,7*1	94,160	
D	M	61140053	D+M okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, sklo čiré	m2	14,315		
VV					(2,03*3)+(4,1125*2)	14,315	
72	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,828		
D 771			Podlahy z dlaždic				
73	K	771411810	Demontáž soklíků pórovinových kladených do malty rovných	m	89,200		
74	K	771411113	Montáž soklíků pórovinových rovných do malty v do 120 mm - chodba+ kuchyň	m	89,200		
75	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	109,000		
76	K	771574353	Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem - chodba + kuchyň	m2	109,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	M	7712584	Dlažba keramická protizkluzová 33x33x0,8mm - I.jakost	m2	125,350		
	WV		109*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		125,350		
78	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	424,000		
79	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,895		
D 776			Podlahy povlakové				
80	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	306,000		
81	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	306,000		
82	K	776141111	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	306,000		
83	K	776201814	Demontáž koberce volně položeného	m2	31,200		
84	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	306,000		
85	M	28411011	PVC heterogen.zátěž. akustické antibakter., nášlap. vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43,otlak do 0,06 mm,útlum 15dB,Bfl S1	m2	351,900		
	WV		306*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		351,900		
86	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	281,400		
87	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	281,400		
88	M	28411003	lišta soklová PVC 30 x 30 mm	m	287,028		
	WV		281,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		287,028		
89	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	2,586		
D 781			Dokončovací práce - obklady				
90	K	R781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. D+M tekuté hydroizolace svislá + vodorovná vč. těsnící pásy	m2	10,000		
91	M	59761001	obkládačky keramické koupelňové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2	m2	11,500		
	WV		10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,500		
92	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,189		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
93	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	615,000		
94	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m	m2	645,750		
	WV		815*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		645,750		
95	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem - zárubně dveří + dvířka el. skříněk	m2	39,910		
96	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů - zárubně dveří + dvířka el. skříněk	m2	39,910		
97	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí - zárubně dveří + dvířka el. skříněk	m2	39,910		
98	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - zárubně dveří + dvířka el. skříněk	m2	39,910		
99	K	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2	36,380		
100	K	783601441	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	36,380		
101	K	783601731	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 100 mm - žebříky + svodová trubice	m	80,000		
102	K	783606821	Odstranění nátěrů z litinových otopných těles obroušením	m2	36,380		
103	K	783606868	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 100 mm odstraňovačem nátěrů - žebříky + svodová trubice	m	80,000		
104	K	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	36,380		
105	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	210,000		
106	K	783614661	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm - žebříky + svodová trubice	m	80,000		
107	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	210,000		
108	K	783617141	Krycí jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	36,380		
109	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm - žebříky + svodová trubice	m	80,000		
110	K	783624651	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	210,000		
111	K	783627601	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	210,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
112	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	471,772		
	W		Figura3		471,772		
113	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	182,734		
	W		110,75+43,34+27,28*1,05		182,734		
114	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	438,172		
	W		Figura2		438,172		
115	K	783897620	Zednické zapravení oken(MVC, štuk, pružný tmel, malba)	m	149,000		
116	K	783897621	Oprava betonu pod nové parapety (š20cm)	m	39,000		
117	K	783897625	likvidace odpadu oken	soub	1,000		
118	K	783897626	M+D ochranných pásku exteriér/interiér	m	50,000		
	D	786	<b>Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>				
119	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	94,160		
	W		82+6,3+5,18+0,7		94,160		
120	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	94,160		
	W		82+6,3+5,18+0,7		94,160		
121	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,122		
	D	789	<b>Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení</b>				
	D	M	<b>Práce a dodávky M</b>				
	D	46-M	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				
122	K	460680632	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce cementové stěn šířky do 5 cm	m	50,000		
123	K	460680642	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce cementové stropů šířky do 5 cm	m	32,000		
	D	784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				
124	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 502,319		
	W		(1524,94-94,160)*1,05		1 502,319		
125	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 502,319		
	W		(1524,94-94,160)*1,05		1 502,319		
126	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 186,716		
	W		(1524,94-94,160-182,734-117,84)*1,05		1 186,716		
127	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání/opálení malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 378,587		
	W		(1524,94-94,160-117,84)*1,05		1 378,587		
128	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu	m2	1 502,319		
	W		(1524,94-94,160)*1,05		1 502,319		
129	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 502,319		
	W		(1524,94-94,160)*1,05		1 502,319		
130	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	94,160		
131	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	35,585		
132	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	415,000		
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
	D	VRN3	<b>Zařízení staveniště</b>				
133	K	032803000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		