



Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 19.6.2019

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace

se sídlem: Nám. Svobody 40, Sušice I, 342 01 Sušice

IČ: 00075116

DIČ: -

zastoupený: Mgr. Zdeňkou Řezníčkovou, ředitelkou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 2034351/0100

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

Rynostav s.r.o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13839

se sídlem: Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice

zastoupený: Petr Nový - jednatel

IČ: 26334615

DIČ: CZ26334615

bankovní spojení: UniCreditBank 2113742341/2700

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Ing. Pavel Vlček

dále jen („zhotovitel“)

se dohodly na změnách této smlouvy v následujících bodech:



IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za řádné provedení díla:

**„Rekonstrukce objektu depozitáře v Kašperských Horách, ulice Bohdana Týbla 18 - stavba“ –
(název projektu: Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a
rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách).**

<u>Celkem cena za kompletní dílo bez DPH nově činí</u>	30 167.738,76 Kč
DPH 21%	6 335.225,13 Kč
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH nově činí	36 502.963,91 Kč

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Termín dokončení plnění předmětu veřejné zakázky je nově stanoven: **do 30.11.2020.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

*Přílohy k dodatku č. 1:
Změnové listy č.1 – č.4*

v Sušici dne: 23.6.2020

v Sušici dne : 23.6.2020

za objednatele:

Mgr. Zdeňka Řezníčková

ředitelka

Muzeum Šumavy Sušice, p.o.

za zhotovitele:

Petr Nový - jednatel

Rynostav s.r.o.

.....

.....