

## Brno, VDJ Bystrc I. tl. p. 2x1000m<sup>3</sup> – rekonstrukce armaturní komory a technologie

### Finanční harmonogram

SO / kalendářní měsíc	měsíc 01	měsíc 02	měsíc 03	měsíc 04	měsíc 05	měsíc 06	Kč bez DPH
99 Ostatní a vedlejší náklady	115 360	115 360	115 360	116 409	115 360	115 360	693 209,35
SO 01 Bourací práce	1 743 000				580 445		2 323 445,35
SO 02 Stavební práce	880 204	1 173 604	1 173 604		880 204	586 807	4 694 422,59
SO 03 Stavební elektroinstalace			186 391	186 390			372 781,00
PS 01.1 Rekonstrukce technologie - demontáže	175 788		250 411	265 998			692 197,17
PS 01.2 Rekonstrukce technologie - vystrojení			1 600 731	2 134 309			3 735 039,54
PS 02 Elektro instalace a MaR				196 000	397 495	392 000	985 495,00
<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>2 914 352</b>	<b>1 288 964</b>	<b>3 326 497</b>	<b>2 899 106</b>	<b>1 973 504</b>	<b>1 094 167</b>	<b>13 496 590</b>
<b>Celkem Kč bez DPH za rok</b>	<b>13 496 590</b>						