

Čj.: SPH 1062/2020
100.070.00.000.0
ID RS smlouvy: 8868343
ID RS dodatku:

D o d a t e k č . 2

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1754/2019 uzavřené dne 8.7.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 209/2020 ze dne 4.2.2020, na akci „Oprava protipožárních prostupů a dveří, instalace automatického práškového hasebního systému“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4. 1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení MERCATOR VPÚ DECO PRAHA

se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
právní forma: společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

společník 1 - správce společnosti: MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Šítkova 233/1, PSČ 11000
zastoupena: Michalem Pavlem, jednatelem
IČO: 47053135
DIČ: CZ47053135
bankovní spojení:
číslo účtu:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 15026
plátce DPH

společník 2: VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000
zastoupena: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, statutárním ředitelem
IČO: 60193280
DIČ: CZ60193280

bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl B, vložka 2368
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1754/2019 uzavřené dne 8.7.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j.
SPH 209/2020 ze dne 4.2.2020 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy
následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 2 se mění ustanovení Smlouvy takto:

- 1.1. Článek II, odst. 1. Smlouvy ustanovení „splnění díla“ se ruší ustanovení „*splnění díla se prodlužuje do 30.6.2020*“ a nahrazuje se ustanovením „*splnění díla se prodlužuje do 26.2.2021*“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1754/2019 uzavřené dne 8.7.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 209/2020 ze dne 4.2.2020.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

V Praze dne

V Praze dne

Michal Pavel
jednatel
MERCATOR, s.r.o. – správce společnosti
Sdružení MERCATOR VPÚ DECO PRAHA
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele