

Odešlo dne 18.5.2020
č.j. 210/2020

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 1/2020
„Rekonstrukce prostor VPP-oprava opláštění budovy č.p.40“

Objednatel: Obec Krty
Adresa sídla: Krty 51, 27033, Jesenice
Statutární zástupce: Tomáš Paradovský, starosta obce
Kontakt: tel.: 736 102 802, e-mail: obec@krty.cz
Kategorie zadavatele: veřejný
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 542480379/0800

Zhotovitel: Truhlářství Miller Richard, Šanov 47
IČ: 71695729
Zastoupený: Richardem Millerem
Smluvní zástupce: Richard Miller kontakt: 737116628
Pracovník pověřený pro vedení stavby: R. Miller
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2020 ze dne 25.3. 2020

I.

„Smlouvou“ se pro účely tohoto Dodatku myslí Smlouva o dílo, včetně všech příloh, uzavřená mezi smluvními stranami dne 25.3.2020, jejímž předmětem je stavba: „Rekonstrukce prostor VPP-oprava opláštění budovy č.p.40“.

II.

Předmětem Dodatku č.1 je změna článku č.4 Cena za dílo, bod 4.1., vyčíslení méněprací a víceprací, které byly zjištěny v průběhu realizace díla. Rozsah prací je dán přílohou tohoto Dodatku č.1. Jsou v něm definovány vícepráce, jejichž provedení bylo realizováno na žádost investora. Vícepráce ve výši 49 720 Kč včetně DPH. Celkové navýšení předmětu díla činí 49 720 Kč. Nejedná se o podstatnou změnu zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., práce byly provedeny na žádost investora a na základě okolností, které nemohl ani s náležitou péčí předvídat.

Článek IV. Cena díla se navyšuje z důvodu rozsahu prací na žádost investora o:

Cena díla dle SOD	
Cena celkem s DPH	128 991,98 Kč
Cena dodatku č.1 + SOD	49 720 Kč + 128 991,98 Kč
Celková cena s DPH	178 711,98.- Kč

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavírán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Příloha č.1: Výkaz výměr vícepráce Rekonstrukce prostor VPP-oprava opláštění budovy č.p.40

V Šanově dne 19.5. 2020

V Krtech dne 19.5.2020

**TRUHLÁŘSTVÍ
Miller Richard**

270 31 Šanov 47

IČO: 716 95 729

tel: 313 54 35 77 737 11 66 28

Richard Miller – jednatel
za zhotovitele

Mgr. Tomáš Paradovský – starosta obce
za objednatele

OBEC KRTY
Krtý 51
270 33 Jesenice
IČO: 00639907