

**Smluvní strany**

**Obec Křižanovice**

Křižanovice čp. 85, 685 01 Bučovice

IČ: 00542431

Zastoupená starostou Lubomírem Cenkem

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**Firma/Jméno**

**Ing. Jaroslav Zrebný**

se sídlem:

Brněnská 93, 684 01 Slavkov u Brna

zastoupený:

Ing. Jaroslavem Zrebným, majitelem

IČO:

61726028

DIČ:

CZ6409271000

bankovní spojení:

Moneta a.s.

číslo účtu:

221877711/0600

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 09.02.2020**

Ve kterém se upravuje

**Článek 4**

**Doba plnění**

Z důvodu možného nástupu-předání staveniště až 11.05.2020

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo ihned po podpisu smlouvy a zavazuje se zhotovit a předat dílo do 15.09.2020 Dílo bude zhotovitelem převzato a předáno v místě plnění předmětu díla na základě předávacího protokolu.

5.Termín dokončení stavebních prací: do 19. 9. 2020

6.Termín předání a převzetí díla: do 19. 9. 2020


**Článek 9**

**Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek schválilo zastupitelstvo obce Křižanovice na svém jednání dne 20.5.2020 usnesením č.7.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Ve Slavově u Brna dne 9.06.2020

V Křižanovicích dne 9.6.2020

  
.....  
\* STAVBY A PROJEKTY  
Ing. Jaroslav ZREBNÝ  
Brněnská 93  
684 01 Slavkov u Brna  
IČO: 61726028, DIČ: CZ6409271000

  
.....  
Lubomír Cenek, objednatel  
