

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MP-D2

Stavba: Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

KSO:
Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:
Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel:
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ: 00305847
DIČ:

Zhotovitel:
Beskydská stavební, a.s.

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ: 26847779
DIČ: CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18.

Cena bez DPH			-1 152 539,01
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -1 152 539,01	Výše daně -242 033,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 394 572,20

Projektant

Zpracovatel

22. 06. 2020

CONSTRUCTUS s.r.o. -2-
constructio & sanatio

Raškovice 285, 739 04 Pražmo
www.constructus.cz
IČ: 26847779; DIČ: CZ26847779

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

23. 06. 2020

Muzeum Těšínska,
příspěvková organizace
Masarykovy sady 103/19
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
IČ 00305847

23. 06. 2020

BESKYDSKÁ
STAVEBNÍ
Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225, 739 61 Třinec

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

Objekt:

MP2SO08e - Palisáda - méněpráce

KSO:

Místo: Louky nad Olší, Podobora

Zadavatel/objednatel:

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.

Projektant:

CONSTRUCTUS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2020

IČ:

00305847

DIČ:

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

IČ:

26847779

DIČ:

CZ26847779

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18.

Cena bez DPH

-1 151 122,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 151 122,18	21,00%	-241 735,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 392 857,84

Projektant

Zpracovatel

22. 06. 2020

CONSTRUCTUS s.r.o. -2-
constructio & sanatio

Raškovice 285, 739 04 Pražmo
www.constructus.cz
IČ: 26847779; DIČ: CZ26847779

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

23. 06. 2020

Muzeum Těšínska,
příspěvková organizace
Masarykovy sady 103/19
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
IČ 00305847

23. 06. 2020

**BESKYDSKÁ
STAVEBNÍ**
Beskydská stavební, a.s.
Frydecká 225, 739 61 Třinec

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

Objekt:

MP2SO08h - Obranná věž - méněpráce

KSO:

Místo: Louky nad Olší, Podobora

Zadavatel/objednatel:

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.

Projektant:

CONSTRUCTUS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2020

IČ:

00305847

DIČ:

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

IČ:

26847779

DIČ:

CZ26847779

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18.

Cena bez DPH

-1 416,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 416,83	21,00%	-297,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 714,36

Projektant

22. 06. 2020

Zpracovatel

CONSTRUCTUS s.r.o. -2-
constructio & sanatio

Raškovice 285, 739 04 Pražmo
www.constructus.cz
IČ: 26847779; DIČ: CZ26847779

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

23. 06. 2020

Zhotovitel

Muzeum Těšínska,
příspěvková organizace
Masarykovy sady 103/19
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
IČ: 00305847

23. 06. 2020

**BESKYDSKÁ
STAVEBNÍ**
Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225, 739 61 Třinec

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VP-D2
Stavba: Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

KSO:
Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:
Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel:
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ: 00305847
DIČ:

Zhotovitel:
Beskydská stavební, a.s.

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ: 26847779
DIČ: CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3c oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

Cena bez DPH				9 113,28
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	9 113,28		1 913,79
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		11 027,07

Projektant
22. 06. 2020

Zpracovatel

CONSTRUCTUS s.r.o. -2-
constructio & sanatio
Raškovice 285, 739 04 Pražmo
www.constructus.cz
IČ: 26847779; DIČ: CZ26847779

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Muzeum Těšínska,
příspěvková organizace
Masarykovy sady 103/19
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
IČ 00305847

23. 06. 2020

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ
Beskydská stavební, a.s.
Frydecká 225, 739 61 Třinec

1

23. 06. 2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

Objekt:

VP2SO08e - Palisáda - vícepráce

KSO:

Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:

Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel:

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ:

00305847

DIČ:

Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ:

26847779

DIČ:

CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3c oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

Cena bez DPH

7 020,56

DPH základní
snížená

Základ daně
7 020,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 474,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 494,88

Projektant

Zpracovatel

22. 06. 2020



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

23. 06. 2020

Muzeum Těšínska,
příspěvková organizace
Masarykovy sady 103/19
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
IČ 00305847

23. 06. 2020



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ
Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225, 739 61 Třinec

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

Objekt:

VP2SO08h - Obranná věž - vícepráce

KSO:

Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:

Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel:

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ: 00305847

DIČ:

Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ: 26847779

DIČ: CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3c oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

Cena bez DPH **2 092,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 092,72	21,00%	439,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **2 532,19** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

22. 06. 2020



CONSTRUCTUS s.r.o. -2-
constructio & sanatio
Raškovice 285, 739 04 Pražmo
www.constructus.cz
IČ: 26847779; DIČ: CZ26847779

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel



Muzeum Těšínska,
příspěvková organizace
Masarykovy sady 103/19
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
IČ 00305847

2

23. 06. 2020



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ
Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225, 739 61 Třinec

23. 06. 2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NP-D2
Stavba: Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

KSO:
Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:
Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel:
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ: 00305847
DIČ:

Zhotovitel:
Beskydská stavební, a.s.

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ: 26847779
DIČ: CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3 oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

Cena bez DPH 1 543 283,35

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	1 543 283,35	324 089,50
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 867 372,85

Projektant

Zpracovatel

22. 06. 2020

CONSTRUCTUS s.r.o. -2-
constructio & sanatio
Raškovice 285, 739 04 Pražmo
www.constructus.cz
IČ: 26847779; DIČ: CZ26847779

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Muzeum Těšínska,
příspěvková organizace
Masarykovy sady 103/10
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
IČ: 00305847

23. 06. 2020

BESKYDSKÁ
STAVEBNÍ
Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225, 739 61 Třinec

23. 06. 2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

Objekt:

NP2SO08e - Palisáda

KSO:

Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:

Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel:

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ:

00305847

DIČ:

Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ:

26847779

DIČ:

CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3 oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

Cena bez DPH

1 155 212,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 155 212,61	21,00%	242 594,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 397 807,26

Projektant

Zpracovatel

22. 06. 2020



Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednatel

Zhotovitel



Muzeum Těšínska,
příspěvková organizace
Masarykovy sady 103/19
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
IČ 00305847

23. 06. 2020



**BESKYDSKÁ
STAVEBNÍ**
Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225, 739 61 Třinec

23. 06. 2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

Objekt:

NP2SO08f - Slovanská hradba

KSO:

Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:

Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel:

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ:

00305847

DIČ:

Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ:

26847779

DIČ:

CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3 oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

Cena bez DPH

308 648,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	308 648,41	21,00%	64 816,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH


v CZK

373 464,58

Projektant

Zpracovatel

22. 06. 2020



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel



Muzeum Těšínska,
příspěvková organizace
Masarykovy sady 103/19
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
IČ 00305847

23. 06. 2020



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ
Beskydská stavební, a.s.
Frydecká 225, 739 61 Třinec

23. 06. 2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

Objekt:

NP2SO08h - Obranná věž

KSO:
Místo: Louky nad Olší, Podobora

CC-CZ:
Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel:
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

IČ: 00305847
DIČ:

Zhotovitel:
Beskydská stavební, a.s.

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
CONSTRUCTUS s.r.o.

IČ: 26847779
DIČ: CZ26847779

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3 oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

Cena bez DPH **79 422,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 422,33	21,00%	16 678,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **96 101,02** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

22. 06. 2020

CONSTRUCTUS s.r.o.
constructio & sanatio
Raškovice 285, 739 04 Pražmo
www.constructus.cz
IČ: 26847779; DIČ: CZ26847779

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

23. 06. 2020

Muzeum Těšínska,
příspěvková organizace
Masarykovy sady 103/10
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
IČ: 00305847

23. 06. 2020



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ
Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225, 739 61 Třinec

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko