

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

reg. č. sml. (zhotovitel): .....

reg. č. sml. (objednatel): D200/30000/00183/19/00

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** DIAMO, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED] vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání v rámci plnění předmětu této smlouvy:

– ve věcech smluvních

[REDACTED]

Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

– ve věcech technických

[REDACTED]

Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



**Zhotovitel:** ATALIAN CZ s.r.o.  
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46124  
IČO: 25059394 DIČ: CZ25059394, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED] jednatel společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

– ve věcech smluvních

[REDACTED]

Tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]

– ve věcech technických

[REDACTED]

Tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla uvedeného v čl. IV odst. 2 smlouvy, a to z důvodů na straně objednatele - probíhající a dosud neukončená jednání s místním provozovatelem veřejného vodovodu a kanalizace týkající se dohod vlastníků provozně souvisejících infrastruktur, jejichž uzavření podmiňuje dokončení stavby.
2. Článek IV odst. 2 se mění a nově zní takto:  
Zhotovitel je povinen dílo v celém rozsahu dle této smlouvy dokončit a bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli nejpozději do 31. 7. 2020.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinným dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
4. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednáno v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne 24-06-2020

V Praze dne 19.6.2020

Za DIAMO, státní podnik:

Za ATALIAN CZ s.r.o.:

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

vedoucí odštěpného závodu

jednatel společnosti

[Redacted signature block]