

Police

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v
O:	ZL 04	Sanitární vybavení
R:	ZL 04	Sanitární vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl:	725	Zařizovací předměty
1	55410008	Držák na toaletní papír s krytem ohro

1NP : -12
2NP : -13
3NP : -13
4NP : -13

2	55410009	Ovočičná závěsná vřč na ručníky dl. 66
---	----------	--

1NP : -1
2NP : -17
3NP : -17
4NP : -17

3	55410011	Držák s keramickým dávkovačem te
---	----------	----------------------------------

1NP : -21
2NP : -22
3NP : -22
4NP : -22

Celkem

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 300277 - ZL Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C - Oddělení následné péče Nemocnice Č. Krumlov

22.5.5

Objednatel:	Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocniční 429 38101 Český Krumlov-Horní Brána	IČO: 26095149 DIČ: CZ26095149
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s. Burešova 17 60200 Brno	IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
Vypracoval:		

Rozpis ceny

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Zaokrouhlení			
Cena celkem bez DPH			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název
ZL 05	Revize SLP
ZL 05.01	Komunikace Sestra pacient
ZL 05.02	Kamerový systém
ZL 05.03	EI
ZL 05.04	Identifikační přístupový systém
ZL 05.05	Intercomy
ZL 05.06	Rezerva pro slaboproudé rozvody
Celkem za stavbu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název
1	Materiál
2	Kabelové trasy pro DT
1	Materiál
3	Kabelové trasy pro EKV
-1	Dodávka a montáž
-1	Hardware
-2	Instalace a nastavení
-2	Instalační práce a materiál
1	1. Elektroinstalace
4	4. Evakuační rozhlas
5	5. Datové rozvody
6	Trasy pro STA
VN	Vedlejší náklady
Cena celkem	

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající
O:	ZL 05	Revize SLP
R:	ZL 05.01	Komunikace Seštra pacientů

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 1 Dodávka a montáž		
1	Pol_0004	Systémový server VoIP
2	Pol_0005	SW licence účastníka
		-18+161
3	Pol_0006	SW historie volání
4	Pol_0009	Lůžková jednotka IP
		-58+98
5	Pol_0013	Závěs lůžkové jednotky s konekto
		-58+98
6	Pol_0020	Komunikační jednotka IP
7	Pol_0024	Signalizační jednotka IP
		-5+11
8	Pol_0039	Táhlo nouzového volání IP
		-21+39
9	Pol_0044	Svídlo IP
		-41+57
10	Pol_0049	Switch modul ZPT IP
		-16+31
11	Pol_0050	Napáječ 250 W IP
		-2+3
12	Pol_0054	Konektor včetně proměnění
		-376+386
Díl: 2 Instalační práce a materiál		
13	Pol_0001	Trubka HFX prům. 25 mm
		-1530+1580
14	Pol_0006	Krabice univerzální KUS8 p.o.+rez
		-184+191
15	Pol_0013	Kabel UTP 5E (SXXD-5E-UTP-L5
		-380+510
16	Pol_0014	Kabel FTP 5E (SXXD-5E-FTP-L5C
		-1420+1510
17	Pol_0015	Kabel CHKE-R 2 x 1,5
		-220+230
18	Pol_0016	Instalační rámeček malý
		-73+76
19	Pol_0017	Instalační rámeček malý (SU)
		-7+11
20	Pol_0027	Instalační rámeček na omítku svít
21	Pol_0028	Instalační rámeček velký na omítk
22	Pol_0028	Lišta KOPOS LR30 včetně přísluš
Díl: VN Vedlejší náklady		
23	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
Celkem		

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající
O:	ZL 05	Revize SLP
R:	ZL 05.02	Kamerový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 1 Materiál		
1	Pol_0001	2N Helios infopanel bez tlačítek
		-10+9
2	Pol_0002	2N Helios modul základní 3x2
		-10+9
Celkem		

Položkov		
S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonst
O:	ZL 05	Revize SLP
R:	ZL 05.03	EI


P.č.Číslo položky	Název položky
Díl: 4 4. Evakuační rozli	
1 Pol_0087	Kabel CHKE-V 3x1,5
2 Pol_0088	Příchytka na kabel HL P108 se šroubem a po odolnosti
3 Pol_0089	Krabice WKE 1.2 s požární odolností
4 Pol_0090	reproduktor podhledový
5 Pol_0091	reproduktor nástěnný
6 Pol_0092	řidič jednotka 12 zón
7 Pol_0093	zesilovač 2x500W
8 Pol_0094	baterie 100Ah
9 Pol_0095	dohledový modul reproduktrového vedení
10 Pol_0096	modul pro síťování uštěden
11 Pol_0097	switch průmyslový dle EN54
12 Pol_0098	optický modul SM
13 Pol_0098	optický kabel 4x8/125SM
14 Pol_0100	Rozvaděč 48U/80x100, šedý, dveře sklo, 19"
15 Pol_0105	Podružný materiál, PPV - 8%
Díl: 5 5. Datové rozvody	
16 Pol_0101	Kabel UTP drát CAT6, stíněný
17 Pol_0102	Zásuvka 1xRJ45
18 Pol_0001	Zásuvka 1xRJ45 venkovní = krabice Kaiser d větší s IP44
19 Pol_0104	Ukončení kabelu
20 Pol_0105	Měření přípojného bodu včetně tisku protokol (záruky)
21 Pol_0108	Patch panel modulární 24 pozic neosazený s lištou, včetně spojovacího materiálu sada 4x 8 podložka, matice M6
22 Pol_0028	Lišta KOPOS LR30 včetně příslušenství
23 Pol_0113	Samofezný keystone CAT6 UTP, černý
24 Pol_0004	Patch panel 50 pozice telefonní
25 Pol_0104	Ukončení kabelu
26 Pol_0005	Drobný instalační materiál
27 Pol_0106	Rozvaděč 48U/80x100, šedý, dveře sklo, 19"
28 Pol_0120	Podružný materiál, PPV - 8%
Díl: 6 Trasy pro STA	
29 Pol_0028	Lišta KOPOS LR30 včetně příslušenství
30 Pol_05	Drobný instalační materiál
Díl: VN Vedlejší náklady	
31 VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
Celkem	

Po		
S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v
O:	ZL 05	Revize SLP
R:	ZL 05.04	Identifikační přístupový syst

P.č.Číslo položky	Název položky
Díl: 1 Materiál	
1 Pol_0005	03 - Řidič jednotka CKP 44
2 Pol_0006	04 - FW pro řidič jednotku CKP 44 -3+1
3 Pol_0008	06 - Řidič jednotka CKP 22
4 Pol_0009	07 - FW pro řidič jednotku CKP 22 -7+10
5 Pol_0010	08 - Průchodka kabelová PG-7 sán -7+10
6 Pol_0015	12 - Zdroj v kytu 1PS13V8 K40/10 -28+40
7 Pol_0016	13 - Akumulátor PS12380, 12V/38 -8+5
8 Pol_0020	17 - Řidič jednotka CKP 11 -8+5
9 Pol_0021	18 - FW pro řidič jednotku CKP 11
10 Pol_0022	19 - Průchodka kabelová PG-7 sán
Díl: 2 Kabelové trasy pro DT	
11 222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách
12 Pol_0104	Ukončení kabelu
13 Pol_0028	Lišta KOPOS LR30 včetně přísluše
14 Pol_03	Drobný instalační materiál
Díl: 3 Kabelové trasy pro EKV	
15 Pol_06	Kabel FI-HX10/02
16 Pol_07	Kabel FI-HX04/02
17 Pol_08	Lišta s náběhem
18 Pol_09	Úprava stávající zárubně
19 Pol_0028	Lišta KOPOS LR30 včetně přísluše
20 Pol_10	Drobný instalační materiál
Díl: VN Vedlejší náklady	
21 VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
Celkem	


Položkov	
S: 300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekon
O: ZL 05	Revize SLP
R: ZL 05 05	Intercomny

P.č. Číslo položky	Název položky
Díl: 1 Hardware	
1 Pol_0001	2MPiX iP DOME KAMERA: WDR+ICR+EXIR+OBJ.2.8MM/12.8" CMOS Progressive Scanrozlišení 2MP (1920 x 1080 sř/vestavěný objektiv 2.8mm@F2.0/úhel z 108°0,005 Lux@ F1.2 (AGC ON) / OLux při
2 Pol_0002	4MPiX iP ULTRA LOW-LIGHT VENKOVNÍ KAMERA: ICR + EXIR 30M, MOTORZOOM, AUDIO, ALARM1/2, 5" CMOS čip Progressive Scanrozlišení 4MP(2688 x 1520) @ při 25 sř motorizovaný objektiv
3 Pol_0003	2MPiX iP VENKOVNÍ KAMERA: ICR + EXIR MOTORZOOM 2.8-12MM, AUDIO, ALARM, Megapixel CMOS čip Progressive Scanrozli (1920 x 1080)@ při 25 sř/varifocal motoriz 2.8 - 12mm
4 Pol_0004	32 KAN, 4K NVR S HDMI, 24X SUPER POR (320MB/256MB); 1.5U - 4X HDDmaximální d 320Mb / 256Mb (záznam / odchyl rozlišení až 12Mpix, 4K (8Mpx), 6MP, 5MP... video ko
5 Pol_0005	HDD Western Digital PURPLE 6TB 64MB C
6 Pol_0006	montážní palce pro uložení kabelůrozměř výška 32mm
Díl: 2 Instalace a nastavení	
7 Pol_0009	Montáž technologie, zapojení HW
8 Pol_0010	Oživení, zprovoznění, měření a připojení do
9 Pol_0011	Zaškolení obsluhy
Celkem	



Položkov	
S: 300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekon
O: ZL 05	Revize SLP
R: ZL 05 06	Rezerva pro slaboproudé rozvody

P.č. Číslo položky	Název položky
Díl: 1 1. Elektroinstalace	
1 3457114044R	Trubka kabelová chráněná PVC CWS 63 hadka, hadlovana
2 Pol_02	Upevňovací materiál
3 Pol_0067	Požární ucpanka, ústření kompletu s od PBRS
4 Pol_04	Stavební přípomoc
Díl: VI Vedlejší náklady	
5 VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
Celkem	



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 300277 - ZL Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C - Oddělení následné péče Nemocnice Č. Krumlov

Objednatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Nemocniční 429
38101 Český Krumlov-Horní Brána
IČO: 26095149
DIČ: CZ26095149

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Burešova 17
60200 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Zaokrouhlení			

Cena celkem bez DPH

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název
ZL 06	Změna PBR
ZL 06.01	Změna PBR - dodatečná úprava EPS
ZL 06.02	Změna PBR - změna dveří
Celkem za stavbu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název
3	Svislé a kompletní konstrukce
61	Úpravy povrchů vnitřní
766	Konstrukce truhlářské
767	Konstrukce zámečnické
767-2	Automatické dveře
784	Malby
1	Dodávka zařízení EPS
2	Dodávka materiálu kabelových rozvodů
3	Montáž zařízení EPS
4	Montáž kabelových rozvodů EPS
799	Ostatní
VN	Vedlejší náklady
Cena celkem	

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v
O:	ZL 06	Změna PBŘ
R:	ZL 06.01	Změna PBŘ - dodatečná úpr

P

Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 1		
1	Pol_0005	Deska smyčková DSM-1
2	Pol_0006	Nášeť optický interaktivní MHG
3	Pol_0003	Nášeť ionizační MHG 188 IP54
4	Pol_0002	Nášeť ionizační interaktivní MHG
5	Pol_0007	Nášeť optický interaktivní MHG
6	Pol_0008	Zásuvka MHY 734
7	Pol_0009	dířák MHY 734
8	Pol_0010	Nášeť tlačítkový vnitřní MHA 142
9	Pol_0011	svítidlo signal. MHS 409
10	Pol_010	Posil-zdroj STX240SE-27, 6V/5A
11	Pol_006	Síťová ROLP/RD, 12V-24V IP 6
12	Pol_001	Nášeť tepelný MHG 362
13	Pol_011	Akumulátor 12V/17Ah
14	Pol_004	svorkovnice MHY 713
Díl: 2		
15	Pol_0013	kabel 1-CHKE-V 30x1,5 B2 ca. 8
16	Pol_014	kabel 1-CHKE-V 2x1,5 B2ca.1,4
17	Pol_0014	kabel J-H(S)H Bd 2x2x0,8 B2ca
18	Pol_0019	trubka tuná bezhalogen 4016HF
19	Pol_0017	IPRAFLAGuard F 2x2x0,8 B2ca.8
20	Pol_0020	spojka pro HF trubku 0216HF_K
21	Pol_0021	příchytka pro HF trubku 5316_K6
22	Pol_0023	příchytka kabelu POG718E
23	Pol_0024	šroub do betonu
24	Pol_0025,-1	přepětová ochr. DA-275 DF6 - 8
25	Pol_0026	jistíe 230V/6A
26	Pol_0025	přepětová ochr. DM-024-V/1-R1
27	Pol_0027	drobný elektroinstalační materiál
Díl: 3		
28	Pol_0032	Montáž zařízení EPS
29	Pol_003	montáž automatického nášeče
30	Pol_0038	demontáže stávajících zařízení
31	Pol_0038	cestovné
32	Pol_006	očištění, revize, uvedení zařízení d
33	Pol_007	likvidace stávajících ionizačních náš
34	Pol_0028	adresace prvků
35	Pol_012	příprava na montáž
36	Pol_0033	Montáž sítě
37	Pol_0031	montáž tlačítkového nášeče kark
38	Pol_013	montáž akumulátoru
39	Pol_0035	Montáž posilovacího zdroje
40	Pol_0034	montáž RC členu
41	Pol_0034	montáž signálního svítidla
Díl: 4		
41	Pol_0041	Montáž kabelových rozv
42	Pol_0042	značení trasy vedení
43	Pol_0044	kabel v trubce / lisě
43	Pol_0044	trubka tuná DT6 na povrch

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v
O:	ZL 06	Změna PBŘ
R:	ZL 06.01	Změna PBŘ - dodatečná úpr

Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky
44	Pol_0045	montáž jističe 230V/6A, přepět. ochr
45	Pol_0046	příchytka osazení
46	Pol_0048	měření po úsecích
47	Pol_0048	měření po úsecích
48	Pol_0049	forma kabelová do 5x2
Díl: 799		
49	Pol_009	Opravy stávajících rozvodů
Díl: VN		
50	VRN	Vedlejší náklady
50	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
CELKEM		

Položka

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rek
O:	ZL 06	Změna PBR
R:	ZL 06.02	Změna PBR - změna dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 3	131941115R00	Svislé a kompletní konstrukce Připojení zděných stěn ke konstrukci vlc nosného zdiva
	2.62*2.2	

2.342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 m
	$2 \cdot (2,25 \cdot 2,62) - (1,6 \cdot 1,97))$
3.317147514R00	Překlad nosný z pórobetonu PORFIX 12
Díl: 61	
4.612473181R00	Úpravy povrchu vnitřní Omrčky vnitřní zdiva ze suchých směsí

Díl: 766	5.611-T1, T3	Konstrukce truhlářské dvěře vnitřní plně HPL 110/197, FAB.ko
		změna PBR - -2
6.611-T1,1,T3,1		dvěře jednokřídlé protipožární EI (EW) 3
		HPL plně 1100x1970/2100mm
7.611-T4		dvěře vnitřní plně HPL 80/197, FAB.kov
		změna PBR - -9
8.611-T4,1		dvěře jednokřídlé protipožární EI (EW) 3
		HPL plně 800x1970/2100mm
9.611-T8		dvěře vnitřní plně HPL 145/197, zámeč
		změna PBR - -1

10.611-T8,1		dvěře dvoukřídlé protipožární EI (EW) 3
		plně 1450x1970/2100mm
11.611-T15		dvěře dvoukřídlé otočné asymetrický děle
		DP3 1600x1970/2100mm
12.996766203R00		Přesun hrnol pro konstrukce truhlářské do 24 m
Díl: 767	13.767649191R00	Konstrukce zámečnické Montáž dveří montáž doplnků dveří sam
		hydraulického
14.767-Z2-1		Zavírač dveří protipožární
Díl: 767-2	15.ozn. 2.1 AD	Automatické dveře Automatické dveře posuvné dvoukřídlé
		m.č. 3 : - 1
		m.č. 45 : - 1

16.ozn.2 AD		Požární posuvné automatické dveře 145
		m.č. 3 : - 1
17.996767203R00		Přesun hrnol pro kovové stavební doplň
		objektů výšky do 24 m
Díl: 784	18.784161401R00	Malby Příprava povrchu Penetrace (napouštění
		disperzní, jednorázová
		2.2*(2.25*2.62)-(1.6*1.97))
19.784165512R00		Malby z malířských směsí (oděruvzací)
		dvounásobně
		2.2*(2.25*2.62)-(1.6*1.97))

Položka

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v r
O:	ZL 06	Změna PBR
R:	ZL 06.02	Změna PBR - změna dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: VN		Vedlejší náklady
20 VRN		Vedlejší rozpočtové náklady
Celkem		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	300277 - ZL Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C - Oddělení následné péče Nemocnice Č. Krumlov		
Objekt:	ZL 07	Změna podhledů	
Rozpočet	ZL 07	Změna podhledů	
Objednatel:	Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocniční 429 38101 Český Krumlov-Horní Brána		
Zhotovitel:	IČO: 26095149 DIČ: CZ26095149		
	OH LŽS, a.s. Burešova 17 60200 Brno		
Vypracoval:	IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796		

Rozpis ceny			
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	
Snížené DPH	15	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Základní DPH	21	%	
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název
342	Sádrokartonové konstrukce
VN	Vedlejší náklady
Cena celkem	

P

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající
O:	ZL 07	Změna podhledů
R:	ZL 07	Změna podhledů


P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl:	342	Sádkatanové konstrukce
1	Pol_001	Příplatek za SDK podhled - 100%
2	41608112R00	Podhledy kazetové z desek sádko- demonovatelých kazet sádko- 600 x 600 mm tl. 12,5 mm hrana izolace

Zrušeno v 1.NP - m.č.4,8,12,16;
4.NP m.č.55 : -130,8

Přidáno ve 2.,3.,4.NP - m.č.41,4

Díl: VN	Vedlejší náklady
3 VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 300277 - ZL Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C - Oddělení následné péče Nemocnice Č. Krumlov			
Objekt:	ZL 08	Dodatečné stavební práce	
Rozpočet	ZL 08.01	Dodatečné stavební práce	
Objednatel:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.		IČO: 26095149
	Nemocniční 429		DIČ: CZ26095149
Zhotovitel:	38101 Český Krumlov-Horní Brána		
	OHL ŽS, a.s.		IČO: 46342796
Vyrabovali:	Burešova 17		DIČ: CZ46342796
	60200 Brno		

Rozpis ceny			
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Zaokrouhlení			
Cena celkem bez DPH			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název
3	Svislé a kompletní konstrukce
61	Úpravy povrchů vnitřní
91	Doplňující práce na komunikaci
95	Dokončovací konstrukce na pozemní stavbách
96	Bourání konstrukcí
713	Izolace tepelné
721	Vnitřní kanalizace
725	Zařizovací předměty
733	Rozvod potrubí
766	Konstrukce truhlářské
767	Konstrukce zámečnické
781	Obklady keramické
784	Malby
787	Zasklívání
D96	Presuny sutí a vybouraných hmot
VN	Vedlejší náklady
Cena celkem	

Položka

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci
O:	ZL 08	Dodatečné stavební práce
R:	ZL 08.01	Dodatečné stavební práce

P.č. Číslo položky	Název položky
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce
1342256024R00	Přístavby z cihel a tváří nepálených při porobetonových hloubkách 100 mm
	Přístavby ze kucylní: m.č. 41 (2-4 NP)
	Zazdívková u výřahu: m.č. 39 (2-4 NP)
	dělicí příčka 1 NP : (2,7-2,82)-(1,8-2)
21317143434	Překlad nosný z porobetonu ve zdech 1800 do 2000 mm

	dělicí příčka 1 NP : 1
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní
3160203193R00	Omrtníka stěn z hotových směsí adheziv umělopryskyčičná disperze, vnitřní
	Zazdívková u výřahu: m.č. 39 (2-4 NP)
41612413181R00	Omrtníky vnitřní zdiva ze suchých směsí
	Zazdívková u výřahu: m.č. 39 (2-4 NP)
51769-3	Kryt rohu Acrovyn S060 D+M
	množství S0d : -43,8
61769-4 -T10a	ochranný pás Acrovyn TP 300 tl. 3 mm
	množství S0d : -173,1
71769-5-T10	nárazové nástenné madlo Acrovyn HR
	množství S0d : -176,4
	skutečnost : 190

Díl: 91	Doplňující práce na komunikacích
81918736112U00	Řezání stávajícího živičného krytu m.č. 1
	úprava vstupu : 2,2,85-2,2
915969211110U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro skupiny A pl do 50 m2
	úprava vstupu : 2,85-2
10159245032	dlažba zámková profilová 230x140x60m
	úprava vstupu : (2,85-2)1,05
111596989114	Řezání betonové, kameninové a kameninové odločky tl. do 150 mm
	výřezání žulové dlažby pro vnitřní rohové stěny
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na p
1219001	Posun otokových látes a úprava přípojky m.č. 54 Lázeň pacientů : 3

Díl: 96	Bourání konstrukcí
131962031116R00	Bourání příček z cihel palených plných
	dělicí příčka 1 NP : (2,7-2,82)-(1,8-2)
141970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prositupy v želez vrtání, do D 200 mm
	stoupačky kanalizace pokoje č.5 (KD 2,7)
Díl: 713	Izolace tepelné
151713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchům kladané v

S:	300277 - ZL	Stavební práce
O:	ZL 08	Dodatečné stavební práce
R:	ZL 08.01	Dodatečné stavební práce

P.č. Číslo položky	Název položky
16163151414AR	Deska z minerálních vln
171713111211R00	Montáž parozábrany
	zateplení podlahy
18128328274	Kólie PE vyztužená - třída E) 110g/m2
	zateplení podlahy
191713291333U00	Montáž izolace k
	doplnění parotěsnosti
2012832927600U	folie nebo fóvia p
	doplnění parotěsnosti

211998713203R00	Presun hmoty pro m
Díl: 721	Vnitřní kanál
221721175105	Portubí odpadní
	stoupačky kanál
231722181118	Ochrana potrubí
	stoupačky kanál
24178213812	Demonáž obklopní
	kladených do let m.č. 2 dmitz obk
251998721203R00	Presun hmoty pro
Díl: 725	Zařizovací práce
26155410005	Sprchová sedací
	max. 120 kg)
27155144213.1	Dřezová stojánka
	ramínkem - příř
28155144215	Dřezová nástěr
	ramínkem dl. 21
29155144218	Dřezová zábradlí
30155410003	Medio univerzální
Díl: 733	Rozvod potrubí
311733111103R00	Portubí zavrtávací
	výměna rozvodů
	2,3
321733811241	Ochrana potrubí
	13 do 20 mm, D
	výměna rozvodů
	2,3
331998733203R00	Presun hmoty pro
Díl: 766	Konstrukce
341766441821U00	Demonáž para
	šifry do 30 cm
	m.č. 54 - obklopní

S:	300277 - ZL	Stavební práce sp
O:	ZL 08	Dodatečné staveb
R:	ZL 08.01	Dodatečné staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky
35	614-T12	poli recepcie - úprava F
36	998786203R00	Presun hmot pro konst
		do 24 m

Díl: 767

37	767-Z3	Konstrukce záme
38	767_001	venkovní žstici rohůž 2
39	998767203R00	Kolektor - úprava tras.
		Presun hmot pro kovov
		objektech výšky do 24

Díl: 781

40	781674112U00	Obklady keramie
		Montáž obkladu parap
		keramických lepených
		m.č. 54 - obklad parap
41	612409991RT2	Začištění omítek kolien
		použitím sušce malovk
		m.č. 54 - obklad parap
42	781101210R00	Připrava podkladu pod
		obklady

Díl: 784

43	597813721R	malby z malířských sm
		disperzií, jednorázobn
		Zazdívká u výtahu: m.č
		m.č. 2 dmtž obkladu z
44	998781203R00	Malby z malířských sm
		124 m

Díl: 784

45	784161401R00	Malby z malířských sm
		disperzií, jednorázobn
		Zazdívká u výtahu: m.č
		m.č. 2 dmtž obkladu z
46	784165512R00	Malby z malířských sm
		dvojnásobně
		Zazdívká u výtahu: m.č
		m.č. 2 dmtž obkladu z

Díl: 787

47	787-102-T16	Zasklívaní
		zrcadlo povně 400/600

Díl: D96

48	979011111R00	Přesuny suti a vy
		Svislá doprava suti a vy
49	979011121R00	řad nebo pod základn
		Svislá doprava suti a vy
		kazdý další podlaží
50	979011311RT1	Svislá doprava suti a vy
		naiozením suti do srož
51	979081111R00	Odvoz suti a vybouraný
52	979081121R00	Odvoz suti a vybouraný
		kazdý další 1 km
53	979082111R00	Vnitrostaveništní dopra
		m
54	979082121R00	Vnitrostaveništní dopra
		připlatek k ceně za kazd
55	979899001R00	Poplatek za skládku sít

Díl: VN

56	VNRN	Vedlejší náklady
		Vedlejší rozpočtové nák

Položkový rozpočet

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C - Oddělení následné péče Nemocnice Č. k
O:	ZL 08	Dodatečné stavební práce
R:	ZL 08.01	Dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						104 866,92

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	300277 - ZL Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C - Oddělení následné péče Nemocnice Č. Krumlov		
Objekt:	ZL 09	Elektorozvodna	
Rozpočet:	ZL 09	Elektorozvodna	
Objednatel:	Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocniční 429 38101 Český Krumlov-Horní Brána		
IČO:	26095149		
DIČ:	CZ26095149		
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s. Burešova 17 60200 Brno		
IČO:	46342796		
DIČ:	CZ46342796		

Rozpis ceny			
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Zaokrouhlení			
Cena celkem bez DPH			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	
2.	Rozvaděče	MON	
VN	Vedlejší náklady	VN	
Cena celkem			

Položka

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci
O:	ZL 09	Elektrorozvodna
R:	ZL 09	Elektrorozvodna

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 2.	Rozvaděče	
1 Pol.	0068	Rozvaděč RH (dle schéma)
2 Pol.	0069	Demontáž rozvaděče RH vč. skříně a kabeláže
Díl: VN	Vedlejší náklady	
3 VRN		Vedlejší rozpočtové náklady
Celkem		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C - Oddělení následné péče Nemocnice Č. Krumlov	
Objekt:	ZL 10	Dodatečné stavební práce II	
Rozpočet:	ZL 10	Dodatečné stavební práce II	
Objednatel:	Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocniční 429 38101 Český Krumlov-Horní Brána		IČO: 28095149 DIČ: CZ28095149
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s. Burešova 17 60200 Břmo		IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
Vypracoval:			


Rozpis ceny			
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostiatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Zaokrouhlení			
Cena celkem bez DPH			

Zpr

Rekapitulace dílů

Číslo	Název
1	Zemní práce
3	Svislé a kompletní konstrukce
342	Šárokatronové konstrukce
63	Podlahy a podlahové konstrukce
95	Dokončovací konstrukce na po stavbách
96	Bourání konstrukcí
99	Staveništní přesun hmot
721	Vnitřní kanalizace
722	Vnitřní vodovod
725	Zařizovací předněty
725 B	Zařizovací předněty demontáž
733	Rozvod potrubí
733 C	Rozvody potrubí - opravy
734	Armatury
735	Otopná tělesa
766	Konstrukce truhlářské
771	Podlahy z dlaždic a obklady
781	Obklady keramické
784	Malby

787	Zasklívaní	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	
VN	Vedlejší náklady	
Cena celkem		



S:	300277 - ZL
O:	ZL 10
R:	ZL 10

P.č.Číslo položky	
Díl: 1	1139600012PAA

2162100010RAD	
---------------	--

3174101102R00	
---------------	--

4175100020RAD	
---------------	--

51Pol_0001	
------------	--

Díl: 3	6134027161SR00
--------	----------------

Díl: 342	71416061112R00
----------	----------------

Díl: 63	81632473120R00
---------	----------------

Díl: 95	
919000	
1019003	

Díl: 96	111965042131R00
---------	-----------------

121919735122R00	
-----------------	--

Díl: 99	
131999281111R00	
Díl: 721	

S:	300277 - ZL	Stavební práce
O:	ZL 10	Dodatečné stře
R:	ZL 10	Dodatečné stře

P.č.Číslo položky	Název položky
141721173401U00	Potrubi z plastový
100	

151998721203R00	Přesun hmot pro v
Díl: 722	Vnitřní vodov
161722262211T00	Vodomeř impulzn
171722263420T00	Montáž impulzníh
181722263422T00	Vsazení vodomeř
191734261226R00	Šroubení Ve 430
Díl: 725	Zařizovací př
201725219102U00	Montáž umyvadla
	uzávěrky
21164214203	Keramické umýva
	úposřřed
22164214204	Instalační sada př
231998725203R00	Přesun hmot pro z

Díl: 725 B	Zařizovací př
241725590813R00	Přesun výkon.hm
251725210821R00	Demontáž umýva
Díl: 733	Rozvod potru
261733111103R00	Potrubi zavitové b

2717331133113	Příplatek za zhot
	radiátor m.č.14 -
281998733203R00	Přesun hmot pro
Díl: 733 C	Rozvody pot
291733191924R00	Navážení oboček

Díl: 734	Armatury
301734209113R00	Montáž armatur z

	radiátor m.č.14 -
31155110811	Uzávěrací a regul
	15 (1/2)
	radiátor m.č.14 -
32155110812	Termostatický rad
	představením
	radiátor m.č.14 -
33155110815	Termostatická hl

30	radiátor m.č.14 -
341734294104U00	Růžice dělena ky
351734294104.1	Demontáž pívod
361998734203R00	Přesun hmot pro
Díl: 735	Otopná těles
371735159230R00	Montáž panelový
	radiátor m.č.14 -

S:	300277 - ZL	Stavební práce st
O:	ZL 10	Dodatečné staveb
R:	ZL 10	Dodatečné staveb

P č.	Číslo položky	Název položky
38	73515823R00	Tlakové zkušební pane
39	998735203R00	radátor m.č. 14 - 2.NF
40	735151461 KRD	Přesun hmot pro atyp
		Otopné těleso panelov
		Klasik typ 21 výškad
		radátor m.č. 14 - 2.NF
Díl: 766		Konstrukce truh
41	61140080	parapet plastový vnitř

42	766441821U00	Demontáž parapetnic
		šítky do 30 cm délky R
43	766694113U00	Montáž parapetních d
		šítky do 30 cm délky R
44	61140076	koncovka k parapetu c
45	998766203R00	Přesun hmot pro konb
		do 24 m
Díl: 771		Podlahy z dlaždi
46	59764206R	dlažba keramická š =
		povrch matný, pro int
		54*0,1*1,2
47	771474133U00	Montáž soklíků z dlaž
		stupňovitých flexibiln
		západní schodiště : 33

48	771479001R00	východní schodiště : 2
49	771553914U00	Razání dlaždic pro sok
		Oprava podlah z terac
		(2,7/0,3*0,2)*1,1

50	998771203R00	Přesun hmot pro podl
		24 m
Díl: 781		Obklady keramíc
51	781473820	Oprava obkladu z obk
		lepených
		oprava obkladu zrcadi

Díl: 784		Malby
52	784161401R00	Příprava povrchu Pene
		disperzní, jednorasob
		zazdívká nástupišť výř
53	784165612R00	Malby z malířských sm
		dvouvrstevně
		zazdívká nástupišť výř

Díl: 787		Zasklívání
54	787-102-116	zrcadlo Devné 400/600
Díl: D96		Přesuny suti a v
55	9790111111R00	Svislá doprava suti a v
		nad nebo pod zálkadn
56	979011121R00	Svislá doprava suti a v
		každé další podlaží
57	979011311RT1	Svislá doprava suti a v
		paložením suti do špac

S:	300277 - ZL	Stavební
O:	ZL 10	Dodateč
R:	ZL 10	Dodateč

P č.	Číslo položky	Název p
58	979081111R00	Odvoz suti
59	979081121R00	Odvoz suti
		každý další
60	979082111R00	Vnitřní stav
		1 m
61	979082121R00	Vnitřní stav
		příplatek k
62	979990001R00	Poplatek z
Díl: VN		Vedlejší
63	VN	Vedlejší ro

Celkem

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 300277 - ZL Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C - Oddělení následné péče Nemocnice Č. Krumlov			
Objekt:	ZL 11	Revize SLP II	
Rozpočet	ZL 11	Revize SLP II	
Objednatel:	Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocniční 429 38101 Český Krumlov-Horní Brána		
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s. Burešova 17 60200 Brno		
Vypracoval:	IČO: 26095149 DIČ: CZ26095149 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796		

Rozpis ceny			
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Zaokrouhlení			
Cena celkem bez DPH			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název
1	Materiál
5	5. Datové rozvody
6	6. Anténní systém STA
VN	Vedlejší náklady
Cena celkem	

S:	300277 - ZL	Stavební práce
O:	ZL 11	Revize SLP II
R:	ZL 11	Revize SLP II

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 1		
Material		
1	Pol_0001	2N Helios infopane
2	Pol_0003	2N Helios stříška a
3	Pol_0004	2N Helios zápusťná
4	Pol_0015	Analóg Varro, přídav
5	Pol_0016	Adaptér pro ústředn
6	Pol_0017	Zápusťná krabice s
7	Pol_0018	Povětrnostní stříška
Díl: 5		
5. Datové rozv		
8	Pol_0110	Switch gigabit cat 6
9	Pol_0140	Switch HP 1950-48
10	Pol_139	Optický převodník
11	Pol_0101	Kabel UTP drát CA
CCTV kamery dopl		
12	Pol_0141	Spojka kat.6 UTP
CCTV kamery dopl		
13	Pol_0104	Ukončení kabelů
CCTV kamery dopl		
14	Pol_0105	Měření přípojného
CCTV kamery dopl		
CCTV kamery dopl		
15	Pol_0113	Samolezný keystone
CCTV kamery dopl		
16	Pol_0142	Kabel Prtkab PRA
Doplňení kabelu př		
17	Pol_0143	Kabel FTP kat.5 LS
Doplňení kabelu př		
Díl: 6		
6. Anténní sys		
18	Pol_0117	konektor Isovací F
19	Pol_0118	přepěťové ochrana
Díl: 5		
5. Datové rozv		
20	Pol_0120	Podružný materiál
Díl: VN		
Vedlejší náklad		
21	VAN	Vedlejší rozpočtové
 Celkem		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	300277 - ZL Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C - Oddělení následné péče Nemocnice Č. Krumlov		
Objekt:	ZL 12	Změna PBŘ II	
Rozpočet:	ZL 12	Změna PBŘ II	
Objednatel:	Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocniční 428 38101 Český Krumlov-Horní Brána		IČO: 26095149 DIČ: CZ26095149
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s. Burešova 17 60200 Brno		IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
Vyraboval:			
Rozpis ceny			
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH		15	%
Základ pro základní DPH		21	%
Zaokrouhlení			
Cena celkem bez DPH			

Rekapitulace dílů		
Číslo	Název	Typ dílu
55	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách	HSV
713	Izolace tepelné	PSV
1	1. Elektroinstalace	MON
2	2. Rozvaděče	MON
3	Montáž zařízení EPS	MON
4	Montáž kabelových rozvodů EPS	MON
7	7. HZS	MON
601	Přípravné a pomocné práce	MON
602	Úpravy Centra a Total Stop	MON
VN	Vedlejší náklady	VN
Celková cena		



S:	300277 - ZL	Stavební práce
O:	ZL 12	Změna PBR II
R:	ZL 12	Změna PBR II
P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 96	Dokončovací stavbách	
19002	Proložení větrac	1.NP, m.č. 27.1
Díl: 743	Izolace tepelné	
217354120 R00	Timeři proložka	
3173571116R00	pož. úsp. v 1.P	
41968713203R00	Přesun tlmot pro E	
Díl: 1	1. Elektroinstal	
51Pd__0015	Kabel CXK-H-V 6x	
81Pd__0062	Úpravy Centrální T	
71Pd__0062.1	Tradiční požární ve	
81Pd__0006	Úpravy Centrální a T	
51Pd__0008	Tradiční požární ve	
101Pd__0009	Tradiční požární ve	
111Pd__0010	Tradiční požární ve	
121Pd__0068	Tradiční požární ve	
Díl: 2	2. Rozvaděče	
131Pd__0014	Kabel JH(S)H 3d	
141Pd__0022	Tradiční požární ve	
151Pd__0017	Tradiční požární ve	
161Pd__0023	Tradiční požární ve	
171Pd__0024	Tradiční požární ve	
181Pd__0027	Tradiční požární ve	
191Pd__0088.1	Tradiční požární ve	
201Pd__0075	Tradiční požární ve	
Díl: 3	Montáž zařízení	
211Pd__0028	Příprava na montáž	

Úpravy Centrální a T

S:	300277 - ZL	Stavební práce s
O:	ZL 12	Změna PBR II
R:	ZL 12	Změna PBR II
P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 96	Dokončovací stavbách	
19002	Proložení větrac	1.NP, m.č. 27.1
Díl: 743	Izolace tepelné	
217354120 R00	Timeři proložka	
3173571116R00	pož. úsp. v 1.P	
41968713203R00	Přesun tlmot pro E	
Díl: 1	1. Elektroinstal	
51Pd__0015	Kabel CXK-H-V 6x	
81Pd__0062	Úpravy Centrální T	
71Pd__0062.1	Tradiční požární ve	
81Pd__0006	Úpravy Centrální a T	
51Pd__0008	Tradiční požární ve	
101Pd__0009	Tradiční požární ve	
111Pd__0010	Tradiční požární ve	
121Pd__0068	Tradiční požární ve	
Díl: 2	2. Rozvaděče	
131Pd__0014	Kabel JH(S)H 3d	
141Pd__0022	Tradiční požární ve	
151Pd__0017	Tradiční požární ve	
161Pd__0023	Tradiční požární ve	
171Pd__0024	Tradiční požární ve	
181Pd__0027	Tradiční požární ve	
191Pd__0088.1	Tradiční požární ve	
201Pd__0075	Tradiční požární ve	
Díl: 3	Montáž zařízení	
211Pd__0028	Příprava na montáž	

Úpravy Centrální a T

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívající
O:	ZL 12	Změna PBR II
R:	ZL 12	Změna PBR II
P.č.Číslo položky		Název položky
39	Pol_0136.1	Projektová dokumentace stl.
		Upravy Centra I Totu Stop
40	St.1	Úprava revizní zprávy
		Upravy TS+CS : 1
41	St.2	TČR
		Upravy Centra I Totu Stop
Díl: VN		Vedlejší náklady
42	VVN	Vedlejší rozpočtové náklady
Celkem		



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	300277 - ZL Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C - Oddělení následné péče Nemocnice Č. Krumlov		
Objekt:	ZL 13	Výtahová šachta	
Rozpočet:	ZL 13	Výtahová šachta	
Objednatel:	Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocniční 429 38101 Český Krumlov-Horní Brána		IČO: 26095149 DIČ: CZ26095149
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s. Burešova 17 60200 Brno		IČO: 46342796
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Zaokrouhlení			
Cena celkem bez DPH			

Číslo	Název
3	Svislé a ko
4	Vodorovné
61	Úpravy pov
63	Podlahy a
94	Lešení a s
95	Dokončová stavbách
96	Bourání kg
98	Demolice
99	Staveništn
763	Konstrukce
767	Konstrukce
771	Podlahy z
776	Podlahy po
783	Nátěhy
784	Malby
D96	Přesuny st
VN	Vedlejší ná
Cena celkem	

S:	300277 - ZL	Stavební práce spočívá
O:	ZL 13	Výťahová šachta
R:	ZL 13	Výťahová šachta

		Název položky
P č. číslo položky		Svislé a kompletní koi
Díl: 3		Zazdívká otvorů v příčkách n
1340271001		tvářeními potrubnovými tl
		2*(1,6*2,28)
2 381123113.1		Montáž dílců výťahových šac
		hmotnosti do 3 t budova v do
		Vyzdívení ocelového prvku c
		montážní nosníky . 3
3 1301072000U		ocel profilové IPN, v jakosti 1
		3*2,375*21,9*0,001
4 1301043200U		úhelník ocelový rovnostanný
		mm
		3*4*0,13*7,64*0,001

Díl: 4		Vodorovné konstrukce
5 411386621U00		Zabeleňování prostupů v inst
		suchých směsí pi do 0,25 m2
		cena URS 1/2020

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitř
6 612473181R00		Omnitky vnitřní zdíva ze suchý
		2*(1,6*2,28)

7 612481211RT2		Vyzlúžení povrchu vnitřních s
		dotávkou sítoviny a síťkové
		2*(1,6*2,28)

8 612325421U00		Oprava vnitřní vápenocement
		rozsahu plochy do 10%.
		2*(2,375+2,975)*14,47)
9 612409891RT2		Začištění omítek kolem oken
		použitím suché maltové směs
		2*(6*2,2+1+1,58)

Díl: 63		Podlahy a podlahové
10 632473120R00		Potěr ze suchých směsí pené
		přídavkem plastických hmot,
		penetrace
		vysušení podlahy výťahové

Díl: 94		Lešení a stavební výz
11 94321112U00		Montáž lešení prostrobového r
		podlahami zařízení do 200 Kg
12 94321118U00		Příplatek k lešení prostrobov
		podlahami ze pldovýnou plo
13 943211212U00		Příplatek k lešení prostrobov
		podlahami v do 25 m za prv
		3*30*73

14 94232112U00		Montáž konzol š do 1,1 m u d
		do 25 m
		15*1,3

15 942321211U00		Příplatek ke konzole š do 1,1
		m za první a ZKD den použít
		3*30*(15*1,3)

S:	300277 - ZL	Stavební práce s
O:	ZL 13	Výťahová šachta
R:	ZL 13	Výťahová šachta

		Název položky
P č. číslo položky		Montáž lešení vysun
16 94221111U00		20 m
		15*1,3

17 942211211U00		Příplatek k lešení vys
		do 30 m za první a Z
		10*(15*1,3)

18 943211812U00		Demontáž lešení pro
		podlahami zařízení d
19 942321812U00		Demontáž konzol š d
		lešení v do 25 m
		15*1,3

20 942211811U00		Demontáž lešení vys
		20 m
		15*1,3

Díl: 95		Dokončovací kc
		stěbách
21 95004		Úložení nosníku a z
		HILLI
22 9000		zakryvání schodiště
		pracovní plochy, úklid
		4*27+3*21

Díl: 96		Bourání konstru
23 970051200R00		Jedrové vrtní, kruh
		vrtní . do D 200 mm
24 971033541U00		Vybourání otvorů ve
		nebo MW U do 300 m
		otvor pro rozvaděč: 1


25 96001		Demontáž pivočních
26 767833802		Demontáž vnitřních k
		m kokených do zdíve
Díl: 98		Demolice
27 98151114.1		Demolice konstrukci
		postupným rozebrán
		Rozřezání betonové
		vybourání základu pr

28 988001123.1		Presun hmot pro dem
		zdvíhací techniky a s
Díl: 99		Stavební práce
29 998018001.1		Presun hmot ruční pr
		Vymíutí bloku z výřáb
		ruční přesun vyboure
		2,5*0,35

30 999281111R00		Presun hmot pro opr
		údržbu dosavadních
		m,

Díl: 763		Konstrukce suc
31 763164515U00		SDK obklad kovovýc

Díl: 767		Konstrukce zám
32 767646403U00		Montáž revzních dvíř
		1800 mm



S:	300277 - ZL	Stavební práce sp
O:	ZL 13	Výťahová šachta
R:	ZL 13	Výťahová šachta
P.č. Číslo položky	Název položky	
33 767002	Dveře jednokřídlé oceli	
	Požární dveře k rozvěs	
34 767810113U00	Montáž mřížek větrací	
	větrací mřížka výťahov	
35 5534142500U	mřížka větrací nerostov	
36 767996701U00	Demontáž aypických	
	hmotností jednotlivých	
	zbylé kotvení ocelí, zá	
	odstrojení ocelových p	
37 998767203R00	Přesun hmot pro kovo	
	objektech výšky do 24	
Díl: 771	Podlahy z dlaždi	
38 771101210R00	Příprava podkladu pod	
	dlažby	
	doplnění krytiny k prah	
39 771575109RT2	Montáž podlah vnitřníc	
	mm, režných nebo gla	
	flexibilního tmele	
	Dokončení krytiny k pr	
	doplnění krytiny k prah	
40 59764206R	dlažba keramická š =	
	povrch malty, pro inta	
	Dokončení krytiny k pr	
	doplnění krytiny k prah	
41 998771203R00	Přesun hmot pro podla	
	24 m	
Díl: 776	Podlahy povlak	
42 776101101R00	Přípravné práce vysáv	
	průmyslovým vysavač	
	doplnění krytiny k prah	
	doplnění krytiny k prah	
43 776101121R00	Přípravné práce penet	
	doplnění krytiny k prah	
	doplnění krytiny k prah	
44 776521200RV1	Lapaní podlah z plasto	
	Dokončení krytiny k pr	
	doplnění krytiny k prah	
	doplnění krytiny k prah	
45 998776203R00	Přesun hmot pro podla	
	24 m	

S:	300277 - ZL	Stavební práce
O:	ZL 13	Výťahová šacht
R:	ZL 13	Výťahová šacht

P.č. Číslo položky	Název položky
Díl: 783	Nátěry
46 783937163U00	Kruží dvojnásobný betonové podlahy
	vyspravení podlahy
Díl: 784	Malby
47 784161401R00	Příprava povrchu p disperzní, jednónás
48 784165512R00	Malby z malířských dvojnásobné
Díl: D96	Přesuny suti a
49 979081111R00	Odvoz suti a výpou
50 979081121R00	Odvoz suti a výpou každý další 1 km
51 979082111R00	Vnitrostaveništní d m
52 979082121R00	Vnitrostaveništní d příplatek k ceně za
53 979990001R00	Poplatek za skladi
Díl: VN	Vedlejší náklad
54 VRN	Vedlejší rozpočtové
Celkem	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	300277 - ZL Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C -		
Objekt:	ZL 14	Dodatečné stavební práce III (+)	
Rozpočet:	ZL 14	Dodatečné stavební práce III	
Objednatel:	Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocniční 429 38101 Český Krumlov-Horní Brána		IČO: 26095149 DIČ: CZ26095149
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s. Burešova 17 60200 Brno		IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Zaokrouhlení			
Cena celkem bez DPH			

Rekapitulace díla

Číslo	Název
61	Úpravy povrchu vnitřní
62	Čistový povrch vnitřní
65	Dokončovací konstrukce na sivebachi
722	Vnitřní vedový
763	Koncovkové sušné výpravy
770	Podlahy povrchové
793	Natřív
VN	Vedlejší náklady
Cena celkem	

S:	300277 - ZL	Stavební p
O:	ZL 14	Dodatečné
R:	ZL 14	Dodatečné
P.č.	Číslo položky	Název polo
Díl: 61	Úpravy pov	
1	769-3	kytí rohu Acrov
		KD 5.28 : 8
Díl: 62	Úpravy pov	
2	622135011U00	Vyrovnání podk
3	794191101R00	Penetrace podk
4	622432112R00	Ornitika sítin we
Díl: 95	Dokončova	
	stavbách	
5	9006	Oprava žulové c
Díl: 722	Vnitřní vod	
6	722140103	Porubi z oceli tr
7	722181231	22x1,2 mm
		Ochrana potrub
8	99872203R00	13 mm, DN do 2
Díl: 763	Konstrukce	
9	763164651U00	SDK obklad kov
		12,5
		2 NP - (2,5'0,12
		4 NP - (2,5'0,14
10	763164531U00	SDK obklad kov
		1 NP - 0,85+1,2
		3 NP - 2,5+2,5
		4 NP - 2,5+0,9+0
11	763164631U00	SDK obklad kov
		1 NP - 2,5+0,85
12	763164001	Zákrut protipožár
		chladicí místnost
13	998763403U00	Přesun hmot pro
		objektu v do 2
Díl: 776	Podlahy pov	
14	96504451SR00	Broušení betonu
15	776101101R00	podestla schodiš
		Přípravné práce v
		vysočen
16	776101121R00	podestla schodiš
		Přípravné práce p
17	776521200RV1	podestla schodiš
		Lepení podlah z p
18	998776203R00	podestla schodiš
		Přesun hmot pro
		m
Díl: 783	Nátěry	
19	783225100R00	Nátěry kov staveb
		dvoukísobně + 1x

S:	300277 - ZL	Stavební p
O:	ZL 14	Dodatečné
R:	ZL 14	Dodatečné
P.č.	Číslo položky	Název pol
20	783902822R00	Odstavení s
Díl: VN	Vestibul	
21	VN4	Vestibul roz
Celkem		