

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

číslo smlouvy objednatele: E618-S-2381/2015/sij

číslo smlouvy zhotovitele: 53/15 – OZ/SOD

ISPROFIN: 500 3720 051

Název zakázky: „Diagnostika jedoucích železničních vozidel“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-2381/2015/sij

ISPROFOND: 500 3720 051

a

„Společnost DJŽV – EŽ + STARMON“

se sídlem: Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

vedoucí účastník společnosti **Elektrizace železnic Praha a.s.**

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1809

zastoupena: Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva a Ing. Janem Sobotkou,
členem představenstva

a

druhý účastník společnosti **STARMON s.r.o.**

IČO: 492 85 751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 4338

zastoupena: Ing. Ladislavem Kovářem, jednatelem

v souladu se společenskou smlouvou ze dne 5. 1. 2015, uzavřenou podle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, kdy vedoucím účastníkem společnosti „**DJŽV - EŽ + STARMON**“ je společnost Elektrizace železnic Praha a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, IČ: 471 15 921, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809, která je na základě citované smlouvy oprávněna jednat za všechny společníky.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **53/15 – OZ/SOD**

dne 20.7.2015 uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

V návaznosti na předchozí jednání s cílem optimalizovat čerpání přidělených finančních prostředků z OPD1, krytých zálohou poskytnutou objednatel, zhotovitel předložil objednateli deagregované rozpočty části provozních souborů stavby. Deagregované rozpočty budou použity při dílčí fakturaci za období únor 2016 v rámci vypořádání poskytnutých výše uvedených záloh ze dne 16. 10. 2015. Deagregované rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č.1. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění čl. 3.4 Smlouvy o nový dílčí fakturační termín s datem uskutečnění zdanitelného plnění nejpozději ke dni 7. 3. 2016.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. 5, odst. 5.3 výše uvedené Smlouvy, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č.1 obsažených, a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly na následujícím znění dodatku č.1 k výše uvedené Smlouvě:

I.

1) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- doplňuje se znění textu odstavce 3.4 o nový dílčí fakturační termín s uskutečněním dílčích zdanitelných plnění nejpozději k 7.3. 2016

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- doplňuje se znění textu odstavce 5.12 Smlouvy o přílohu č. 9: Deagregované rozpočty

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 2.4 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním Dodatku na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Nedílnou součástí dodatku č.1 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:
Příloha č.1 (Příloha č.9 Smlouvy): Deagregované rozpočty

V Praze dne

26-02-2016 16:7

V Praze dne 16.2.2016

Za Elektrizace železnic Praha a.s.

Za STARMON s.r.o.

DJŽV 2015

	PS	název	cena celkem	celkem za soubor
1	<u>201-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Kolín - Poříčany	████████	
2	<u>201-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati Kolín - Záboří nad Labem	████████	
3	<u>202-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Kolín - Čáslav	████████	
4	<u>202-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati Nymburk - Kostomlaty nad Labem	████████	
5	<u>203-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Praha - Říčany	████████	
6	<u>203-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati Benešov - Votice	████████	
7	<u>204-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Zdice - Cerhovice	████████	
8	<u>204-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati Plzeň - Doubravka	████████	
9	<u>205-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Lovosice - Oleško	████████	
10	<u>205-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati Lovosice - Dolní Zálezly	████████	
11	<u>206-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Kralupy nad Vltavou - Vraňany	████████	
12	<u>206-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati Kralupy nad Vltavou - Roztoky u Prahy	████████	
13	<u>207-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Všetaty - Liběchov	████████	
14	<u>207-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati Všetaty - Stará Boleslav	████████	
15	<u>208-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Děčín - st. hranice	████████	
16	<u>208-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati Ústí n.L západ - Chabařovice	████████	
17	<u>209-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Most - Bílina	████████	
18	<u>209-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati Karlovy Vary-Sokolov	████████	
19	<u>210-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Mariánské Lázně - Planá u Mar.Lázní	████████	
20	<u>210-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati Horažďovice - Katovice	████████	
21	<u>211-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati České Budějovice-Zliv	████████	
22	<u>211-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati České Budějovice - Hrdějovice	████████	
				166 342 763,00
23	<u>101-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Svitavy - Skalice n. S.	████████	
24	<u>101-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati Brno - Skalice n. S.	████████	
25	<u>102-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Lanžhot st. hr. - Břeclav	████████	
26	<u>102-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati přechod Hohenau - Břeclav	████████	
27	<u>103-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Hodonín - Břeclav	████████	
28	<u>103-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati Mor. Písek - Staré Město u U.H.	████████	
29	<u>104-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Lipník n.B. - Přerov	████████	
30	<u>104-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati Olomouc - Přerov	████████	
31	<u>105-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Petrovice u K. - Bohumín	████████	
32	<u>106-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Ústí n. O. - Č. Třebová	████████	
33	<u>106-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati Svitavy - Č. Třebová	████████	
34	<u>106-03</u>	IHL, IHO a IPK na trati Rudoltice v Č. - Č. Třebová	████████	
35	<u>107-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Kuřim - Brno	████████	
36	<u>107-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati Vyškov - Nezamyslice	████████	
37	<u>108-01</u>	IHO a IPK na trati Žďár n. S. - Křižanov	████████	
38	<u>108-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati Tišnov - Křižanov	████████	
39	<u>109-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Světlá n. S. - Havlíčkův Brod	████████	
40	<u>109-02</u>	IHL, IHO a IPK na trati Žďár n. S. - Havlíčkův Brod	████████	
41	<u>110-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Horní Lideč - Vsetín	████████	
42	<u>111-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Ústí n. Orł. - Lichkov st. hr.	████████	
43	<u>112-01</u>	IHL, IHO a IPK na trati Chlumec n. C. - Hradec Králové	████████	
				161 569 897,00
CELKEM			327 912 660,00	