

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 6440-0006-2019-051

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
 IČO: 60162694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Za kterou jedná: Ing. Jiří Horejš, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Horejš, ředitel OPNI, [redacted]
 - ve věcech technických: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha, tel.: [redacted]

Martin Janáček, referent majetkové správy, [redacted]
 Bc. Smolíková Miroslava, DiS., vedoucí PS 0006, [redacted]
 Ing. Oldřich Měřička - technik PS 0006 Praha, [redacted]
 Koordinátor BOZP/osoba odpovědná ve věcech BOZP: [redacted]
 Fax: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 Datová schránka: hjyaavk
 Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006, Pilotů 217/12 Praha 6, PSČ 160 00
 (dále také jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. Apex Bohemia s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis.značka C 9461

Sídlo: Semtín 97, 533 53 Pardubice
 IČO: 647 88 440
 DIČ: CZ64788440
 Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
 Číslo účtu: 107038383/0300
 Zastoupená: Mgr. Petr Elefant, jednatelem
 Kontaktní osoba:
 - ve věcech smluvních: Mgr. Petr Elefant, jednatel, [redacted]
 - ve věcech technických: Mgr. Petr Elefant, jednatel, [redacted]
 Fax: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 Datová schránka: fmzmsmu
 Adresa pro doručování: Apex Bohemia s.r.o., Semtín 97, 533 53 Pardubice
 dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0006 – Stavební opravy ve vojenském areálu Kasárna 17. listopadu, Ruzyně“ – část 2, systémové číslo NEN

N006/19/V00023669 tento dodatek č. 2.

Účel dodatku

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 31. 1. 2020 Smlouvu o dílo č. 6440-0006-2019-051 (dále jen „Smlouva“), která byla uveřejněna v registru smluv dne 4. 2. 2020 a tohoto dne nabyla účinnosti. Po nabytí účinnosti Smlouvy nastaly na straně objednatele důvody hodné zvláštního zřetele (opatření v souvislosti s krizovým stavem vyhlášeným z důvodu epidemie koronavirem COVID-19), které částečně omezily možnost zhotovitele plnit sjednané dílo dle odsouhlaseného harmonogramu prací.

Změny a doplnění

Smluvní strany se dohodly podle Čl. 14 odst. 14. 6. Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva v ujednáních o

- harmonogramu prací a
- fakturačních celcích

takto:

Čl. 2.1.3. Smlouvy od účinnosti tohoto dodatku nově zní:

„2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 – 8 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit. Harmonogram bude zpracován tak, aby realizace díla byla prováděna postupně, na objektech 022, 028 a 004. Zde uvedené členění objektů jsou fakturačními celky podle čl. 8 Smlouvy.“

Čl. 8.1. Smlouvy od účinnosti tohoto dodatku nově zní:

„8.1. Cena díla bude placena bezhotovostně po převzetí fakturačních celků, odsouhlasených v harmonogramu postupu prací, které tvoří tyto objekty:

- 022;
- 028;
- 004;

na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, resp. fakturačního celku, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek příslušného fakturačního celku. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.“

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento Dodatek o 3 listech je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Česká republika – Ministerstvo obrany

17.6.2020

za objednatele

Ing. Jiří Horejš

Ředitel odboru provozu a

infrastruktury

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Apex Bohemia s.r.o.

za zhotovitele

Mgr. Petr Elefant

Jednatel

APEX BOHEMIA s

