

DODATEK Č.2

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 19.7.2016 na akci: „OM v Mostě - reko střechy a dokončení půdní vestavby“ takto:

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

1. Mění se cena v tabulce činností, v řádku b) takto:

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků AD a součinnosti	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
a) Příprava zakázky (zaměření stáv.stavu, stavebně technický průzkum)	264 540,00	55 553,40	30 %	320 093,40	9
b) Dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a soupisu prací a souhlas s realizací stavby v právní moci, bude-li to nezbytné	686 660,00	144 198,60	70 %	830 858,60	31
Celkem cena a doba plnění bez AD a správních poplatků a součinnosti	951 200,00	199 752,00	/	1 150 952,00	31
c) Autorský dozor HZS 400,00 Kč bez DPH/hod za AD max. po dobu realizace celkem	6 000,00	1 260,00	/	7 260,00	/
d) Součinnost při jednání hodnotící komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce (400 Kč bez DPH /hod)	1 200,00	252,00	/	1 452,00	/
e) IČ – správní poplatky	10 000,00	Nepodléhají DPH	/	10 000,00	Průběžně
Cena celkem	968 400,00	201 264,00	/	1 169 664,00	/

V Ústí nad Labem dne 30. 1. 2017

V Blažimi dne 30. 1. 2017

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
František Končel
vedoucí investičního odboru

.....
Zhotovitel (příkazník)

Ing. Petr Filípek
Blažim 113, 440 01 Louny