

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO
na zpracování projektové dokumentace stavby „Zpřístupnění důlních děl v Odrách“

Smluvní strany;

Město Odry

se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města
IČ: 00298221
DIČ:D CZ00298221
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1765068319/0800

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

After mining, a.s.

se sídlem: Zámostní 1240/41,710 00 Slezská Ostrava
zastoupena: Ing. Romanem Vláškem, Ph.D., statutárním ředitelem
IČ: 64618 650
DIČ: CZ64618650
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6225562255/5500

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku.

Z důvodu skutečností zjištěných v průběhu stavby "Zajištění a sanace hornicky postiženého území v k.ú. Odry v letech 2018-2019 - zpřístupnění důlních děl štolami Nový svět B a Nový svět C v Odrách pro veřejnost" a v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavby upravuje rozsah plnění výkonu autorského dozoru, současně se zvyšuje odměna za výkon AD o částku 67.680,00 Kč bez DPH důvodu delší doby trvání činnosti v návaznosti na termín dokončení stavby jejím zhotovitelem 30.05.2020. Původní smlouva se proto mění takto:

V článku I. Předmět smlouvy se odst. 13. nahrazuje novým zněním:

13. Součástí předmětu plnění je výkon autorského dozoru, v předpokladu 161 hodin po dobu realizace stavby, AD bude vykonáván na pokyn zadavatele.

V článku III. Cena díla se odst. 1. nahrazují novým zněním:

D) Cena za 161 hodin výkonu autorského dozoru:

cena bez DPH	77 280,00 Kč
DPH 21%	16 228,80 Kč
cena s DPH	93 508,80 Kč

Celková cena díla činí:

cena díla celkem bez DPH	327 180,00 Kč
DPH	68 707,80 Kč
včetně DPH	395 887,80 Kč

slovy: třistadevadesátpěttisícsumsetosumdesátsedmkorunčeských,80/100 včetně DPH.

Závěrečná ujednání dodatku č.1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 39. schůzi dne 14.05.2020 usnesením č. RM/15/39/2020.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Odrách dne 25.05.2020

V Jihlavě dne 25.05.2020

za příkazce
Ing. Libor Helis
starosta města

za zhotovitele
Ing. Roman Vlášek, Ph.D.
statutární ředitel