

**DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO**


**Objednatel:** Město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupený:** Renatou Oulehlovou, starostkou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586  
**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:** 

*(dále jen „objednatel“ na straně jedné)*

**a**

**Zhotovitel:** ALGON, a.s.  
**Se sídlem:** Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha  
**IČ:** 28420403  
**DIČ:** CZ28420403

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403

**Bankovní spojení:** 

**Číslo účtu:** 

**Jednající:** Petrem Študlarem, předsedou představenstva  
*(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)*

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 05.08.2019 na stavební práce s názvem

**„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“****I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2019 smlouvu o dílo č. SML/1181/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 09.12.2019, dodatkem č. 2 ze dne 20.2.2020, dodatkem č. 3 ze dne 3.4.2020, dodatkem č. 4 ze dne 4.5.2020 a dodatkem č. 5 ze dne 15.5.2020.

2. Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 k ní smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než:
- finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech č. 23a, 24 a 28, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo o 1 213 744,20 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 136 010 857,44 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

## III.

Smluvní strany se dále dohodly, že se lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur) vystavovaných na základě smlouvy o dílo stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručení (předání) daňového dokladu (faktury) objednateli. S ohledem na to se smluvní strany dohodly, že v čl. VI. odst. 6.4. písm. e) a odst. 6.5. smlouvy o dílo se číslo „21“ nahrazuje číslem „30“.

## IV.

Smluvní strany se dále dohodly, že čl. VII smlouvy o dílo se doplňuje o odstavce 7.10 až 7.13, které znějí:

„7.10 Dodavatel bere na vědomí, že na akci „Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“ byla v 5/2020 přiznána dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022 (č. žádosti MPSV-3-2019-00027). Registrace akce vydána 13.05.2020, identifikační číslo akce: 013D31300 3201.

7.11 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti s plněním veřejné zakázky (této smlouvy) po dobu 10 let od skončení plnění a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

7.12 Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky po dobu uvedenou v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však po dobu 10 let od ukončení realizace projektu (akce), a to zejména pro účely případné kontroly prováděné oprávněnými orgány.

7.13 Faktury vystavované na základě smlouvy o dílo musí být označeny názvem akce a ident. č. akce podle odst. 7.10.“

## V.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 386/11RM/2020 ze dne 10.06.2020.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 23a, 24 a 28.

V Sokolově dne .....

V Praze dne .....

Renata Oulehlová  
starostka městaPetr Študlar  
předseda představenstva**Petr**Datum:  
2020.06.22**Študlar**19:45:50  
+02'00'.....  
Objednatel