

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.2.2020**

č. objednatele: 01/ORM/2020

č. dodavatele: .....

(dále jen Dodatek č. 1)  
na projekční práce akce vedené pod názvem

**„Šemberovo divadlo – návrh interiéru“**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Vysoké Mýto**  
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města  
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz )  
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 1327611/0100  
IČ: 00279773  
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel:** D.A.D. STUDIO, s.r.o.  
Sídlo společnosti: Mánesova 808/22, 500 02 Hradec Králové 2  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Helena Dařbujánová  
Zastoupený ve věcech technických: Ing. arch. Helena Dařbujánová  
Bankovní spojení: UniCredit Bank  
Číslo účtu: 1092830005/2700  
IČ: 27467104  
DIČ: CZ27467104

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl c, vložka č. 20706.

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 24.2.2020 spočívající v provedení projektové dokumentace stavby „Šemberovo divadlo – studie interiéru“

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předaným podkladům. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

## 1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“

### 4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Studie interiéru fáze 1 viz cen. nabídka	60.000,00 Kč
Studie interiéru fáze 2 viz cen. nabídka	140.640,00 Kč
<u>Navýšení ceny díla</u>	<u>48.350,00 Kč</u>
Celková cena bez DPH	248.990,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>52.287,90 Kč</u>
<u>Cena celkem vč. 21 % DPH</u>	<u>301.277,90 Kč</u>

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.16. až 11.22., které zní takto

- 11.16. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24.2.2020 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.17. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.18. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 11.19. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky - platí jen pro smlouvy do 500 tis.!!!.
- 11.20. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.21. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.22. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

příloha č. 1 – cenová nabídka

Ve Vysokém Mýtě dne 29.5.2020

V Hradci Králové dne 29.5.2020

za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

za dodavatele:  
Ing. arch. Helena Dařbujánová, jednatel společnosti