

ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné	Změny kladné	Hodnota ZBV
2/11.3	SO 600.20/1 Parovod 2xDN250 - Dornych	-282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19
2/12.3	SO 100.10.2/1 Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40
2/13.3	SO 300.11.1/2 Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace	-62 075,20	889 009,84	826 934,64
2/14.2	SO 100.10.1/1 Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace	-1 396 720,81	1 373 626,76	-23 094,05
2/15.2	SO 100.20.1/1 Ul. Dornych 2.část, komunikace	-2 571 231,95	2 528 189,30	-43 042,65
2/16.2	SO 100.20.3/2 Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace	-622 606,80	612 184,31	-10 422,49
2/17.2	SO 100.40.1A/2 Ul. Dornych 3.část, komunikace	-941 248,92	925 492,33	-15 756,59
2/18.3	SO 130.30.03/1 Demolice obj. Plotní č.6a, k.ú. Trnitá, č.p.768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78
2/19.3	SO 130.30.03/2 Demolice obj. Plotní č.6a, k.ú. Trnitá, č.p.768/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46
2/20.3	SO 130.30.03/3 Demolice obj. Plotní č.6a, k.ú. Trnitá, č.p.768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48
2/21.3	SO 701.10.01/1 Přeložky vedení E.ON	-3 895 333,00	0,00	-3 895 333,00
2/22.3	SO 701.20.01/1 Přeložky vedení E.ON	-5 413 681,00	0,00	-5 413 681,00
2/23.3	SO 701.30.01/1 Přeložky vedení E.ON	-2 009 858,00	0,00	-2 009 858,00
2/24.3	SO 701.40.01/1 Přeložky vedení E.ON	-6 014 646,00	0,00	-6 014 646,00
2/25.3	SO 801.10/1 Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	-5 140 338,96	0,00	-5 140 338,96
2/26.3	SO 801.10/2 Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	-2 418 983,04	0,00	-2 418 983,04
2/27.3	SO 802.10/1 Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská	-4 253 046,91	0,00	-4 253 046,91
2/28.3	SO 802.20/1 Přeložky kabelů UPC Dornych	-2 999 539,53	0,00	-2 999 539,53
2/29.3	SO 500.10.10/1 STL přípojky Svatopetrská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33
2/30.3	SO 500.10.01/1 STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25
2/31.3	SO 100.40.1B/1 Ul. Dornych - 3. část, komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13
2/32.3	SO 100.10.2-1/2 Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky:	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44
2/33.3	SO 152.20.01/1 Stavební úpravy obj. Dornych č.60, k.ú. Trnitá, č.p. 747 (vjezdy do obj. garáž)	-4 854 728,32	0,00	-4 854 728,32
2/34.3	SO 100.31.1/1 Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	4 370 561,60	4 370 561,60
2/35.5	SO 200.11.01/1 Vodovodní přípojky – ulice: Dornych, Kovářská	0,00	45 804,12	45 804,12
2/36.5	SO 301.10,20,30,40/1 Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace – I-IV. Etapa	-1 710 430,70	0,00	-1 710 430,70
2/37.5	SO 200.21.01/1 Vodovodní přípojky – ulice: Dornych, Zvonařka	0,00	120 605,84	120 605,84
2/38.5	SO 800.20/1 Kabelovod Dornych	-1 298 290,97	155 009,57	-1 143 281,40
2/39.3	SO 100.10.1/2 Ul. Svatopetrská – Dornych 1. část, komunikace	0,00	1 270 905,10	1 270 905,10
2/40.3	SO 100.20.1/2 Ul. Dornych 2.část, komunikace	0,00	2 392 954,78	2 392 954,78
2/41.3	SO 100.20.3/3 Křižovatka Dornych – Zvonařka, komunikace	0,00	214 225,85	214 225,85
2/42.3	SO 100.40.1A/3 Ul. Dornych 3. část, komunikace	0,00	663 378,97	663 378,97
3/43.5	SO 800.40/1 Kabelovod Zvonařka - Dornych	-18 434,61	2 612,90	-15 821,71
3/44.3	SO 100.10.2-2/1 Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky - nové oplocení vč. demolice stávajícího	-112 606,20	239 843,11	127 236,91
3/45.3	SO 100.20.2-2/1 Ul. Dornych 2.část, chodníky – 4ZM2 nové oplocení	-508 624,80	842 624,21	333 999,41
3/46.3	SO 130.30.01-01/2 Protihluková stěna, clona Dornych	0,00	169 468,24	169 468,24
3/47.3	SO 130.30.01/1 Plotní, Zvonařka, k.ú. Trnitá, č.p. 740, 736/1, 767/1, 884/1	0,00	955 544,40	955 544,40
3/48.3	SO 100.10.2-1/3 Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky	0,00	103 241,89	103 241,89
3/49.5	SO 300.13.2/1 Kovářská – kanalizační přípojky	-57 394,42	86 286,87	28 892,45
3/50.3	SO 600.20/2 Parovod 2xDN250 - Dornych	0,00	213 121,50	213 121,50
3/51.3	SO 300.11.3/1 Komárovské nábřeží – Dornych – zrušení stávající kanalizace	0,00	46 689,83	46 689,83
3/52.1	SO 500.10.01/2 STL plynovod PE 225 – Dornych, 1.část	0,00	56 688,40	56 688,40
3/53.3	SO 500.34.01/1 STL plynovod PE 160 – Plotní, 1.část	0,00	235 637,73	235 637,73
3/54.1	SO 300.41.2/1 Dornych – kanalizační přípojky	0,00	102 314,98	102 314,98
3/55.3	SO 130.30.04/1 Demolice obj. Dornych 60	-467 887,35	1 274 276,54	806 389,19
3/56.3	PS 140.10.03/1 Výstavba SSZ 3.09 Dornych – Svatopetrská	0,00	660 150,00	660 150,00
3/57.3	SO 101.30/1 DZ – III. etapa	0,00	1 671 876,08	1 671 876,08
3/58.3	PS 140.20.01/1 Výstavba SSZ 3.11 Dornych – Nová (Rosická)	0,00	212 280,00	212 280,00
3/59.3	PS 140.20.02/1 Výstavba SSZ 3.13 Dornych – Trinity business	0,00	212 280,00	212 280,00
3/60.1	SO 500.20.01/1 STL plynovod PE 225 – Dornych, 2.část	0,00	32 600,83	32 600,83
3/61.1	SO 500.10.10/2 STL přípojky Svatopetrská - Dornych, 1.část	-28 221,92	0,00	-28 221,92
3/62.1	SO 130.30.02/1 Demolice objektu Dornych 44	-132 935,00	0,00	-132 935,00
3/63.3	SO 100.35.2/1 Křižovatka Zvonařka – Plotní, chodníky	0,00	16 100,00	16 100,00
3/64.3	SO 100.31.1/2 Ul. Plotní – 1.část, komunikace	0,00	40 250,00	40 250,00
3/65.3	SO 101.20/2 DZ – II. etapa	-196 084,40	0,00	-196 084,40
3/66.3	SO 102.2/1 Portály dopravního značení	-1 658 387,92	0,00	-1 658 387,92

ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné	Změny kladné	Hodnota ZBV
3/67.3	SO 100.40.2/1 Ul. Dornych 3.část, chodníky	0,00	216 292,30	216 292,30
3/68.3	SO 130.30.03/4 Demolice obj. Plotní 6a, k.ú. Trnitá, č.p. 768/18	0,00	13 521 264,42	13 521 264,42
3/69.5	SO 100.30.4/1 Ul. Nová AGROZET, Komárovská – Plotní, chodníky	-485 632,40	572 242,00	86 609,60
3/70.5	SO 100.31.2/1 Ul. Plotní – 1.část, chodníky	-398 246,20	469 271,00	71 024,80
3/71	Neobsazeno			
3/72.3	SO 800.10/1 Kabelovod Dornych - Svatopetrská	-238 139,10	151 711,16	-86 427,94
3/73.3	SO 800.30/1 Kabelovod Plotní	-226 370,68	109 253,15	-117 117,53
3/74.3	SO 100.20.2-1/1 Ul. Dornych 2.část, chodníky	0,00	23 575,00	23 575,00
3/75.3	PS 140.10.01/1 Výstavba SSZ 3.14 Dornych – Nová Agrozet	0,00	23 575,00	23 575,00
3/76.3	SO 704.10.01/1 Veřejné osvětlení, Svatopetrská - Dornych	0,00	79 450,00	79 450,00
3/77.3	SO 704.10.02/1 Veřejné osvětlení, ul. Nová Agrozet po Plotní	0,00	246 455,00	246 455,00
3/78.3	SO 704.10.03/1 Veřejné osvětlení, ul. Kovářská	0,00	36 745,00	36 745,00
3/79.3	SO 704.20.01/1 Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1.část	0,00	149 235,00	149 235,00
3/80.3	SO 704.20.02/1 Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická)	0,00	61 890,00	61 890,00
3/81.3	SO 704.20.03/1 Veřejné osvětlení, vnitroblok	-1 197 139,00	0,00	-1 197 139,00
3/82.3	SO 704.30.01/1 Veřejné osvětlení, ul. Plotní	-48 591,00	333 700,00	285 109,00
3/83.3	SO 704.30.02/1 Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00
3/84.3	SO 704.10.01/1 Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00
3/85.3	PS 140.30.01/1 Rekonstrukce SSZ 3.12 Dornych - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00
3/86.3	SO 100.20.3-1/4 Křižovatka Dornych – Zvonařka, komunikace	-78 690,28	77 384,37	-1 305,91
3/87.3	SO 100.35.1/1 Křižovatka Zvonařka – Plotní, komunikace	-204 664,21	203 978,50	-685,71
3/88.3	SO 500.34.02/1 STL plynovod PE 110 – Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30
3/89.3	SO 100.31.1/3 Ul. Plotní – 1.část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12
3/90.3	SO 100.30.1/1 Ul. Svatopetrská – 2.část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93
3/91.3	SO 100.30.2/1 Ul. Svatopetrská – 2.část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22
3/92.5	SO 100.30.1/2 Ul. Svatopetrská – 2.část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42
3/93.5	SO 100.30.2/2 Ul. Svatopetrská – 2.část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00
3/94.5	SO 100.30.4/2 Ul. Nová AGROZET, Komárovská – Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20
3/95.5	SO 100.31.1/4 Ul. Plotní – 1.část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84
3/96.3	SO 100.22.1/1 Vnitroblok, komunikace	-3 162 870,18	0,00	-3 162 870,18
3/97.3	SO 300.23.1/1 Vnitroblok - kanalizace	-2 457 939,75	0,00	-2 457 939,75
3/98.3	SO 300.23.2/1 Vnitroblok – kanalizační přípojky	-12 272,07	0,00	-12 272,07
3/99.3	SO 152.20.20/1 Stavební úpravy obj. Plotní 39 k.ú. Komárov, č.p. 1141	-5 874 186,00	0,00	-5 874 186,00
3/100.3	SO 100.31.2/2 Ul. Plotní - 1.část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17
	Změny v Kč bez DPH dle dodatku č.1	-63 450 894,40	65 113 526,24	1 662 631,84
	Celkem změny v Kč bez DPH dle dodatku č. 1			1 662 631,84