

| | |
|--------------------|---------------|
| Městský úřad Rudná | čj. |
| Došlo 19.6.2020 | 04082 |
| Přílohy 21 | Č.dor.zásilky |
| Zpracovatel F10 | |

103

DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Uzavřená dle zákona č. 89/2012 občanský zákoník, § 2430 - 2444

I. Smluvní strany

Příkazce: Město Rudná
Sídlo: Masarykova 94
Zastoupený: Lubomír Kocman, starosta obce
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Č.úctu: 0388165329/0800
IČO: 00233773
DIČ: CZ 00233773
(dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník: FRAM Consult a.s.
se sídlem: Husitská 42/22, Praha 3, PSČ 130 00
zastoupený: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
IČ: 64948790
DIČ: CZ 64948790
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2,
č.ú.: 105614463/0300
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Roman Klimt
(dále jen „Příkazník“)

II. Předmět Dodatku č. 1 příkazní smlouvy

1. Příkazník a Příkazce uzavřeli dne 20.06.2018 „Příkazní smlouvu na výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP“ na stavbě „Rozšíření ZŠ Rudná“ (dále jen „Stavba“) výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP.
2. Termín plnění této smlouvy byl stanoven na 24 měsíců od podpisu „Příkazní smlouvy“ tj. do konce června 2020.
3. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP“ na „Stavbě“ a navýšení ceny je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo na zhotovení vlastní stavby a následné odstranění vad a nedodělků nebránících užívání do 09/2020.
4. Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení **čl. XI. Závěrečná ustanovení, odst. 3. Smlouvy**, na úpravě a doplnění Smlouvy takto:

1) Čl. V – Doba plnění

- ruší se stávající znění článku V., odst. 1., b) Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

V. 1. b) předpokládaná doba plnění této Smlouvy: **26 měsíců, tj. do 31. 08. 2020**

2) Čl. VII – Stanovení výše úplaty Příkazníkovi

- ruší se stávající znění článku VII., ods.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

VII. 1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

| | |
|---|-----------------------|
| Cena dle Smlouvy, bez DPH | 949 520,- Kč |
| Cena činností dle dod. č. 1, bez DPH | 83 200,- Kč |
| Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH | 1 032 720,- Kč |

slovy: jeden milion šedesáttři tisíc devětsetdvacet korun českých bez DPH.

Rekapitulace:

| | |
|--|------------------------|
| <i>Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH</i> | <i>1 032 720,00 Kč</i> |
| <i>DPH (základní sazba)</i> | <i>216 871,20 Kč</i> |
| <i>Celková cena dle dod. č. 1, s DPH</i> | <i>1 249 591,20 Kč</i> |

3) Čl. XI – Závěrečná ujednání

- ruší se stávající znění článku XI, odst. 12. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

XI. 12. Nedílnou součástí této smlouvy včetně dodatku č.1 je následující příloha:

c) Příloha č. 3 – Aktualizovaný harmonogram provádění prací Zhotovitele stavby

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží Příkazce a **dvě (2)** vyhotovení obdrží Příkazník.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Rudné, dne 15.6.2020



Jméno: Lubomír Kocman
Funkce: starosta obce



V Praze, dne 15.6.2020

