



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1

k Dílčí objednávce 26ZA-002325 Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Domašov, Lesní 1, 66483 Domašov
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.
Adresa: Stránecká Zhoř 53, 594 42
IČO: 28285735
DIČ: CZ28285735
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Předmět objednávky: Oprava krajových svodidel na dálnici D1 km 163,750 L

Obě strany se dohodly na změně termínu dodání plnění Dílčí objednávky.

Ruší se část Dílčí objednávky s textem:

Termín dodání: 31. 5. 2020

Nahrazuje se:

Termín dodání: 30. 6. 2020


Ostatní body a ustanovení původní Objednávky neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomi existence jakýchkoliv překážek, které by vedly k uzavření tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Za Objednatele: 

Podpis oprávněné osoby:

Datum: 27. 5. 2020

VEMAX auto s.r.o.

Za Dodavatele: 

Podpis oprávněné osoby:

Datum: 28. 5. 2020