

Příloha č. 5: Seznam Claimů Zhotovitele vypořádaných dodatkem

Číslo claimu	Datum	Název claimu
C001/2018	26.03.2018	Nenabytí právní moci rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami
C003/2018	26.03.2018	Nenabytí právní moci na stavební objekt tramvajové trati
C004/2018	26.03.2018	Nenabytí právní moci stavebního povolení na kanalizace v úseku ŠD28 - RK
C005/2018	26.03.2018	Nenabytí právní moci stavebního povolení na stavební úpravy objektů Dorných č.60 a Plotní č.33
C006/2018	26.03.2018	Oznámení o nenabytí právní moci demoličních výměřů a nevyklizení staveb
C007/2018	26.03.2018	Nevyklizení celého prostoru staveniště
C008/2018	26.03.2018	Oznámení o navýšení rozsahu prací vyplývajících z vodoprávního rozhodnutí o vypouštění čerpaných vod
C009/2018	03.04.2018	Neuzavření nájemních smluv mezi investorem a společností České dráhy, a.s.
C010/2018	12.04.2018	Oznámení o provedení dodatečných statických prohlídek nemovitostí a zařídění do jednotlivých tříd
C011/2018	20.04.2018	Žádost o prodloužení lhůty k dodání podrobného claimu
C012/2018	14.05.2018	Oznámení p zastížení kontaminované zeminy u šachty ŠD 10
C013/2018	14.05.2018	Upozornění na nevhodnost obsypu kanalizačního potrubí materiálem frakce 0-4
C014/2018	14.05.2018	Upozornění na nutnost statické prohlídky objektu Dorných 71/55
C015/2018	14.05.2018	Upozornění na překážku v provádění prací - nemožnost dodržet vodotěsnost kabelovodů
C016/2018	29.05.2018	Upozornění na větší tloušťku stávajícího živičného krytu u SO 100.10.1, SO 100.10.2, SO 100.20.1
C017/2018	30.05.2018	Upozornění na to, že výkaz výměr neobsahuje bourání oplocení u PHS Dorných
C018/2018	30.05.2018	Vyčíslení nákladů na semafor na ulici Svatopetrská
C019/2018	31.05.2018	Urgence odsouhlasení materiálu pro provádění kabelovodů
C020/2018	19.06.2018	Žádost o prodloužení lhůty k dodání podrobného claimu
C021/2018	19.06.2018	Upozornění na větší tloušťku stávajícího živičného krytu u SO 100.31.1
C022/2018	25.07.2018	Upozornění na větší tloušťku stávajícího živičného krytu u SO 100.40.1A, SO 100.40.2
C023/2018	25.07.2019	Návrh na změnu výztuže u autobusových zálivů
C024/2018	23.08.2018	Žádost o prodloužení lhůty k dodání podrobného claimu
C025/2018	06.09.2018	Oznámení o provedení podrobného statického doprůzkumu u nemovitostí Dorných 55, 126 a 128
C026/2018	06.09.2018	Oznámení změny u parovodu SO 600.20
C027/2018	06.09.2018	Průběžné oznámení o drobných změnách zastíženích při realizaci stavebních prací
C028/2018	10.09.2018	Průběžné oznámení o jiné poloze stávajících inženýrských sítí
C029/2018	06.09.2018	Oznámení o tom, že v rozpočtu nejsou zahrnuty litinové svody pro odvod dešťové vody
C030/2018	25.09.2018	Návrh Zhotovitele na provedení demolice objektů Dorných 55 a Dorných 84
C031/2018	29.10.2018	Oznámení o kolizi stávající horkovodní přípojky a nové trasy kanalizace
C032/2018	29.10.2018	Oznámení o zařízeních cicích správců nacházejících se v prostoru staveniště
C033/2018	29.10.2018	Žádost o prodloužení lhůty k dodání podrobného claimu

Příloha č. 5: Seznam Claimů Zhotovitele vypořádaných dodatkem

Číslo claimu	Datum	Název claimu
C034/2018	29.10.2018	Průběžné oznámení o jiné poloze stávajících inženýrských sítí
C035/2018	12.11.2018	Oznámení o dalších investičních akcích společnosti E.ON
C036/2018	06.11.2018	Oznámení o zvýšených nákladech na udržování komunikace v areálu CTPark Ponávka
C038/2018	29.11.2018	Oznámení o zařízení správce Brněnské komunikace nacházející se v prostoru staveniště
C039/2018	12.11.2018	Návrh na narovnání ceny stočného
C040/2018	12.11.2018	Návrh na zlepšení - vypouštění čerpaných vod do Ponávky
C041/2018	19.12.2018	Předložení aktualizovaného harmonogramu prací
C042/2019	08.01.2019	Oznámení o kolizi nově budované kanalizace s kanalizační přípojkou objektu Dorných 25a
C043/2019	11.02.2019	Průběžné oznámení o nepřeložení sítí v majetku E.ON, CETIN a UPC
C043a/2019	05.03.2019	Průběžné oznámení o nepřeložení sítí v majetku E.ON, CETIN a UPC
C043b/2019	02.04.2019	Průběžné oznámení o nepřeložení sítí v majetku E.ON, CETIN a UPC
C043c/2019	13.05.2019	Průběžné oznámení o nepřeložení sítí v majetku E.ON, CETIN a UPC
C043d/2019	10.06.2019	Průběžné oznámení o nepřeložení sítí v majetku E.ON, CETIN a UPC
C043e/2019	10.07.2019	Průběžné oznámení o nepřeložení sítí v majetku E.ON, CETIN a UPC
C043f/2019	07.08.2019	Průběžné oznámení o nepřeložení sítí v majetku E.ON, CETIN a UPC
C043g/2019	05.09.2019	Průběžné oznámení o nepřeložení sítí v majetku E.ON, CETIN a UPC
C044/2019	15.04.2019	Oznámení o kolizi kabelů soračů E.ON, UPC a CETIN s nově budovanými chodníky
C045/2019	15.04.2019	Oznámení o kolizi stávajících kabelů s nově budovanou kanalizací u šachty ŠP5
C046/2019	17.04.2019	Oznámení o stávajícím zařízení (hodinami) nacházejícími se v prostoru staveniště
C047/2019	10.05.2019	Oznámení o změně umístění chodníků v oblasti objektu Tenza
C048/2019	10.05.2019	Oznámení o nemožnosti provádět stavební práce z důvodu technického stavu nemovitosti Dorných 55
C049/2019	30.05.2019	Oznámení ovýškové kolizi nově budované komunikace se stávajícím plynovodem u objektu DORN
C050/2019	19.08.2019	Oznámení o objevení kruhové studny u stavebního objektu SO 300.21.1
C051/2019	20.08.2019	Oznámení o kolizi nově budované kanalizace SO 300.31.1 a stávajícího plynovodu
C052/2019	07.10.2019	Oznámení o nutnosti provizorního zapravení severní části ulice Zvonařka
C053/2019	21.10.2019	Oznámení o nutnosti zapravení povrchů mimo zábor staveniště po provedených přeložkách sítí
C054/2019	21.10.2019	Oznámení o škodě na nově položeném potrubí DN 1200 - poškození z důvodu havárie horkovodu
C055/2019	21.10.2019	Návrh na nerealizaci středního děličního pásu na ulici Zvonařka
	04.10.2019	Souhrnný nárok (claim) Zhotovitele