

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, I. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-425/19 – D1
Číslo zakázky: 21110216
Číslo smlouvy u zhotovitele: 19311

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: VHS Brno, a.s.
se sídlem Masná 444/102, 602 00 Brno
Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 2919
IČO: 25556568
DIČ: CZ25556568
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Oldřichem Bodou, předsedou představenstva
Zastoupen ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Vzhledem k žádosti zhotovitele v dopise ze dne 20.4.2020 (příloha tohoto dodatku) na prodloužení lhůty na dokončení stavby, se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v článku 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **31. 8. 2020**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-425/19 (**Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, I. etapa**), uzavřené dne 30. 4. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-425/19 (**Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, I. etapa**), uzavřené dne 30. 4. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-425/19 (**Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, I. etapa**), uzavřené dne 30. 4. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne

V Brně dne 25.5.2020

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

ZHOTOVITEL



VHS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

