

kv sml. 8742/16
5. 1164



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek na časové prodloužení vypracování PD na akci "II/602 Jihlava - JV obchvat"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš			
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	ODSH/ Karel Liška			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	PROfi Jihlava spol. s r. o.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	31.1.2017			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Liška	26.1.2017	
Projednáno s:	ODSH/ Handa	26.1.2017	
Právní kontrola:	ODSH/ Mládek	27.1.2017	
Předkládá:	ODSH/ Strnadová	27.1.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Strnadová	27.1.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/ Strnadová	27.1.2017
	Správce rozpočtu:	OE/ Sošková	30.1.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 18198228), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 25.01.2017 16:10:28):

Dodatek na časové prodloužení vypracování PD na akci "II/602 Jihlava - JV obchvat"

Rozpočtová skladba: ODPA 2212, ORJ 1000, ORG 000178600 0000, POL 6121, UZ

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017NIF4

ke sml. P742/16

0. 1164

DODATEK Č.1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/602 Jihlava – JV obchvat, PD“

Číslo smlouvy objednatele: 98683

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016-000169.2

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 580 984/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **PROfi Jihlava, spol. s r.o.**
Adresa: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Sedlák, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Sedlák
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 318042-681/0100
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, odd.C, vl.1460
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení termínu plnění provedení veřejné zakázky (včetně dílčích termínů). Hlavním důvodem tohoto prodloužení je zejména změna dočasných záborů při současném dodatečném projednávání DÚR (s firmou E.ON) před podáním k územnímu rozhodnutí. Termíny pro celkové dokončení plnění provedení veřejné zakázky (PD ve stupni DSP a PDPS) jsou navázány na vydání územního rozhodnutí.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace : ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 11/2016)

Záborový elaborát: do 31. 1. 2017

Dokumentace pro stavební povolení: do 30. 4. 2017

Podání žádosti o stavební povolení: do 2 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP

Předání PDPS: do 30. 6. 2017

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru:
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace."

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 11/2016)

Záborový elaborát: do 1 měsíce od předání aktualizované DÚR
(předpoklad do 28. 2. 2017)

Dokumentace pro stavební povolení: do 2 měsíců od vydání územního rozhodnutí
(předpoklad do 31. 7. 2017)

Podání žádosti o stavební povolení: do 2 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP

Předání PDPS: do 3 měsíců od předání Dokumentace pro stavební povolení
(předpoklad do 30.9. 2017)

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru:
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace."

Článek 4 – závěrečné ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 98683, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 98683 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 30.1.2017


Objednatel:


.....
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a majetku


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Zhotovitel:


.....
Ing. Jan Sedlák
jednatel

PRON Jihlava spol. s r.o.
Pod Přilopern 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228