

Dodatek č. 8

SMLOUVY O DÍLO ze dne 13. 10. 2017

č. smlouvy objednatele 62-2-5735/2017





uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo a dodatek č. 1 ze dne 30. 1. 2018, dodatek č. 2 ze dne 23. 8. 2018, dodatek č. 3 ze dne 4. 12. 2018, dodatek č. 4 ze dne 13. 3. 2019, dodatek č. 5 ze dne 27. 6. 2019, dodatek č. 6 ze dne 30. 9. 2019 a dodatek č. 7 ze dne 20. 1. 2020
(dále jen „dodatek č. 8“)

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Datová schránka: ybiaiuv
Telefon: 950 630 183, 
Fax: 950 630 207
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

INTAR a.s.

zápis v OR : Krajský soud v Brně, sp.zn. B3239
sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443
Bankovní spojení: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon/fax: 542 422 211, 543 422 221
Dat. schránka: kbrqit
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůt realizace vzhledem ke skutečnosti, že se mění rozsah bouracích prací v návaznosti na stěhování KOPISu a rušení budovy KOPISu a vzhledem k tomu, že dosud nebylo získáno souhlasné vyjádření vlastníka sousedního dotčeného pozemku (dočasné umístění pilotových stěn), které je nutné jak k podání žádosti o povolení odstranění stavby, tak k podání žádosti o územní rozhodnutí. Inženýrská činnost související se změnou rozsahu bouracích prací a souhlas jsou nezbytné pro další navazující projekční práce a inženýrské činnosti. Níže uvedené lhůty se prodlužují také v návaznosti na krizovou situaci v oblasti veřejného zdraví (pandemie viru SARSCoV-2) a v souvislosti s omezenou možností komunikace a vyřizováním veškeré agendy s dotčenými orgány v rámci inženýrské činnosti.

2. Proto se mění v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 čl. II.1 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tak, že se prodlužují lhůty realizace – konkrétně „Inženýrská činnost k dokumentaci bouracích prací zakončená pravomocným povolením odstranění staveb“, „Inženýrská činnost k projektové dokumentaci pro územní řízení zakončená pravomocným územním rozhodnutím“, „Inženýrská činnost zakončená pravomocným stavebním povolením“ a „Dokumentace pro provádění stavby“ následovně:

| | |
|---|-------------------------|
| „Inženýrská činnost k dokumentaci bouracích prací zakončená pravomocným povolením odstranění staveb | do 30. 9. 2020 |
| Inženýrská činnost k projektové dokumentaci pro územní řízení zakončená pravomocným územním rozhodnutím | do 15. 12. 2020 |
| Inženýrská činnost zakončená pravomocným stavebním povolením | do 15. 12. 2020 |
| Dokumentace pro provádění stavby | do 15. 12. 2020“ |

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu dodatku č. 8 svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jeho obsahem.

Brno 24.6.2020

Brno 25.6.2020

Za zhotovitele:


Za objednatele:



předseda představenstva INTAR a.s.



INTAR a.s. ^②
 Bezručova 81/17a
 602 00 Brno
 IČ: 25594443
 DIČ: CZ25594443



Česká republika
 Hasičský záchranný sbor
 Jihomoravského kraje
 614 00 Brno, Zubatého 1
 46