

DODATEK číslo 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Vícegenerační park Vrchlického sady“ ze dne 02. 03. 2020

Objednatel:

jméno, příjmení/název:

Statutární město Ústí nad Labem,

Městský obvod Ústí nad Labem – město

IČO: 00081531

sídlo: Velká Hradební 2336/8 A, 401 18 Ústí nad Labem

zastoupený starostkou Městského obvodu Ústí nad Labem – město Hanou Štryplovou

Zhotovitel:

jméno, příjmení/název:

Radek Herold

IČO: 12363065

DIČ: ██████████

sídlo: Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora

Zápis v OR: Městského soudu v Praze.
Spisová značka A 62047

Bankovní spojení: ██████████

Společně dále také jako „Smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění spočívající v prodloužení termínu předání díla a změně typu laviček.
- 2) Termín předání díla se prodlužuje na základě žádosti Firmy HEROLD zaslané dne 17.6.2020, z důvodu odstávky výroby subdodavatele v důsledku nouzového stavu a s tím souvisejících opatření.
- 3) Termín dokončení a předání díla se mění z 30. 6. 2020 na 21. 7. 2020
- 4) Dále se smluvní strany dohodly na dílčí úpravě předmětu plnění spočívající ve využití jiného typu laviček, z důvodu nevhodnosti použitého materiálu laviček pro veřejná místa
- 5) Lavičky typu „Železná kostra“ budou nahrazeny lavičkami typu „Monkey“. Specifikace lavičky typu „Monkey“ je v příloze tohoto Dodatku smlouvy.
- 6) Sjednaná cena laviček se nemění
- 7) Uzavření dodatku číslo 2 bylo schváleno Radou ÚMO Ústí nad Labem – město dne 17. 6. 2020 pod číslem usnesení 570/32R/20.
- 8) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 9) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jedné. Tento Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv, jež zajišťuje Objednatel.

V..... dne.....

V..... dne.....

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel