

Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO č. 1967/20

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**
IČ 49451723
společnost se sídlem Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **B M H spol. s r.o.,**
IČ 428 69 668, DIČ CZ42869668
společnost se sídlem Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc – Chválkovice,
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(dále jen společně „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na dodatku ke smlouvě č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1967/20, kterým se mění následující články této smlouvy:

ČLÁNEK I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- (1) Předmětem akce „**Bezvýkopová oprava kanalizace v Prostějově, ulicích Českobratská, Komenského, Martinákova**“ se rozšiřuje o odsouhlasené vícepráce:
 - ul. Českobratská, mezi RŠ č. 34876 - 33516
 - Robot – frézování přesazených přípojek před sanací (28 ks)
 - Robot – otevření přípojek po sanaci (30 ks)
 - ul. Martinákova, mezi RŠ č. 32677 - 34048
 - Robot – frézování přesazených přípojek před sanací (7 ks)
 - Robot – otevření přípojek po sanaci (20 ks)

ČLÁNEK III. CENA DÍLA

- (1) Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., tak že:

(a) celková cena činí bez DPH:	9.277.806,00 Kč,
(b) cena víceprací:	493.000,00 Kč,
(c) cena celkem vč. víceprací bez DPH:	9.770.806,00 Kč.

(dále jen „**Cena díla**“)

ČLÁNEK VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (1) Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 1967/20 se nemění a zůstávají v platnosti.
- (2) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu dodatku jeden stejnopis.

- (3) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem dodatku č. 1 smlouvy, kterému v celém rozsahu rozumějí, a který vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, a že smlouvu považují za dostatečně určitou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Prostějov dne 25.6.2020

V Olomouci dne 22.06.2020

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

za B M H spol. s r.o.

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet víceprací

"Bezvýkopová oprava kanalizace v Prostějově, na ulicích Českobratrská, Komenského, Martinákova" - Vícepráce

Popis vícepráci	MJ	Množství	Jed.cena	Celkem
ul. Českobratrská				
Robot frezování přesazených přípojek před sanací	ks	28,00		
Robot otevření přípojek po sanaci	ks	30,00		
ul. Martinákova				
Robot frezování přesazených přípojek před sanací	ks	7,00		
Robot otevření přípojek po sanaci	ks	20,00		

Vícepráce celkem bez DPH

493 000,00 Kč

