

Vyřizuje: xxx

Telefon: xxx

Mobil: xxx

E-mail: xxx

Datum: 22. 06. 2020

Ing. Jaromír Benka

Krnovská 2271/27

746 01 Opava

IČO: 71869255

Na základě nabídky ze dne 22. 06. 2020 objednááme projekční práce pro stavbu

„Modernizace pracovišť řízení provozu OŘ Ostrava - PD“

Bližší popis k dané zakázce je uveden v zadávací dokumentaci, která je součástí příloh.

Termín:

1. Frýdek-Místek ON

T: 30. 09. 2020

2. Dobrá u Frýdku ON

T: 31. 08. 2020

3. Hnojník ON

T: 31. 08. 2020

4. Bohumín ON

T: 15. 01. 2021

5. Krnov ON

T: 31. 08. 2020

(Investice BOZP 100888)

Dohodnutá cena je 192 000,- Kč bez DPH viz Vaše cenová nabídka ze dne 22. 06. 2020

xxx

přednosta SPS OŘ Ostrava

Přílohy:

Příloha 1 - Cenová nabídka ze dne 22. 06. 2020

Příloha 2 - Návrh požadavků na obnovu zázemí pracovišť na úseku řízení provozu

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5 702 00
Ostrava

Věc: Cenová nabídka

Na základě Vaší poptávky Vám nabízím zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro stavby „**Modernizace pracovišť řízení provozu OŘ Ostrava - PD**“.

A. Rozsah díla:

Dle zadávací dokumentace ze dne 17.6.2020

B. Cenová nabídka:

Nabídková cena bez DPH (blíže viz příloha)	192 000,- Kč
---	---------------------

DPH (21%)	40 320,- Kč
-----------	-------------

Cena celkem	232 320,- Kč
-------------	--------------

Cena neobsahuje správní poplatky.

C. Termínová nabídka:

Dle zadávací dokumentace ze dne 17.6.2020 (blíže viz příloha).

Opava 22.6.2020

Ing. Jaromír Benka
Autorizovaný Inženýr pro pozemní stavby
IČO: 71869255
746 01 OPAVA, Krnovská 27

SPRÁVA ŽELEZNIC

Veřejná zakázka

Modernizace pracovišť řízení provozu OŘ Ostrava - PD

stupeň PD: Realizační dokumentace

Rozpis ceny díla

Objekt: Frýdek-Místek ON
Termín 30.9.2020

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				
1	Zaměření zajištění podkladů	kpl	1		
	PROJEKTOVÉ PRÁCE				
2	Jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPPS)	kpl	1		
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (SBORNÍK ÚPS PRAHA 2020)	kpl	1		
	INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
4	stavební povolení	ks	1		
Cena za dílo celkem					64 000 Kč

Objekt: Dobrá u Frýdku ON

Termín 31.8.2020

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				
1	Zaměření, zajištění podkladů	kpl	1		
	PROJEKTOVÉ PRÁCE				
2	Jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPPS)	kpl	1		
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (SBORNÍK ÚPS PRAHA 2020)	kpl	1		
	INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
4		ks	1		
Cena za dílo celkem					29 000 Kč

Objekt: Hnojník ON

Termín 31.8.2020

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				
1	Zaměření, zajištění podkladů	kpl	1		
	PROJEKTOVÉ PRÁCE				
2	Jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPPS)	kpl	1		
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (SBORNÍK ÚPS PRAHA 2020)	kpl	1		
	INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
4		ks	1		
Cena za dílo celkem					14 000 Kč

Objekt: Bohumín ON

Termín 15.1.2021

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				
1	Zaměření, zajištění podkladů	kpl	1		
	PROJEKTOVÉ PRÁCE				
2	Jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPPS)	kpl	1		
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (SBORNÍK ÚPS PRAHA 2020)	kpl	1		
	INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
4	stavební povolení	ks	1		
Cena za dílo celkem					56 000 Kč

Objekt: Krnov ON

Termín 31.8.2020

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				
1	Zaměření, zajištění podkladů	kpl	1		
	PROJEKTOVÉ PRÁCE				
2	Jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPPS)	kpl	1		
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (SBORNÍK ÚPS PRAHA 2020)	kpl	1		
	INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
4		ks	1		
Cena za dílo celkem					29 000 Kč

Rekapitulace stavby

Objekt	Cena celkem
Frýdek-Místek ON	64 000 Kč
Dobrá u Frýdku ON	29 000 Kč

Hnojník ON	14 000 Kč
Bohumín ON	56 000 Kč
Krnov ON	29 000 Kč
Cena celkem	192 000 Kč

Vypracoval: Ing. Jaromír Benka

Dne: 22.6.2020

razítko, podpis

Ing. Jaromír Benka
Autorizovaný Inženýr pro pozemní stavby
IČO: 71869255
746 01 OPAVA, Krnovská 27

Interní sdělení

Návrh požadavků na obnovu zázemí pracovišť na úseku řízení provozu

Bylo provedeno celkové základní zmapování potřeb na obnovu zázemí pracovišť na úseku řízení provozu, po následné konzultaci se správou SPS byly vybrány následující priority.

Priorita	ZST	Požadavek
1	ZST Frydek Místek	Rekonstrukce soc. zařízení Obměna vybavení - šatní skříňky, nábytek, kuchyňská linka Optimalizace využití prostor
2	ZST Hnojník	Rekonstrukce soc. zázemí - Odstranění vysoké vlhkosti ve zdech celého prostoru, předpokladem je rekonstrukce soc. zázemí
3	ZST Krnov	Rekonstrukce soc. zázemí - obměna vybavení - šatní skříňky, nábytek, kuchyňská linka Optimalizace využití prostor - nová dispozice šatny
4	ZST Bohumín	Rekonstrukce soc. zázemí včetně kuchyňského koutu
5	ZST Dobrá u Frýdku	Rekonstrukce soc. zázemí (WC+sprcha)

Nezávisle na této skupině pokračuje uplatňování požadavků v rámci řešení nedostatků zjištěných při проверkách BOZP a požadavků uplatňovaných v rámci plánu sociálních akcí.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 845464

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 751e664e-8118-4f04-a9c7-0ce244847432

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.06.2020 08:08:02



f575b218-fcfe-4d5b-998f-f54ca8ebe7e8