

## Dodatek č.2 k

# SMLOUVA O DÍLO č. 3/2019

### I. Smluvní strany

#### 1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Rybářská 27  
zastoupena: Mgr. Michalem Jiráskou - ředitelem  
IČ: 00016772  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Michal Jiráška, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

#### 2. Obchodní firma sdružení TOSTA truhlářství

se sídlem: Kučoviny 39/17, Darkovice, 747 17  
zastoupena: Jaroš Stanislav  
IČ: 66171725  
DIČ: CZ7603145451  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zapsána v živnostenském rejstříku MÚ Hlučín, č.j. ZIV/811/2009/TO/2

Osoba oprávněná k jednání: Jaroš Stanislav, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

Se z důvodu překážky na straně objednatele (COVID-19) v souladu s článkem *IV. Doba a místo plnění* a článkem *XV. Závěrečná ujednání* dohody na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 5. 2019 doplněné jejím dodatkem č.1 ze dne 27.12.2019 (dále jen „smlouva“).

### II.

#### **Článek IV. Doba a místo plnění odst. 1 se mění takto:**

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v těchto lhůtách:

- a) Kanceláře - nábytek ve snížené sazbě DPH bude dodán do 31.12.2020.
- b) Pokoje IV. NP - nábytek ve snížené sazbě DPH bude dodán do 31.12.2020.
- c) Pokoje I. NP nábytek bude dodán podle vzájemné dohody, nejdéle do 31.12.2020.

Zhotovitel je povinen nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

### **III.**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Opavě dne 26. 6. 2020

V Darkovicích dne 26. 6. 2020

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele