

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1412/2019/OI/VZKÚ



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

Sdružení TDS s.r.o.

Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava
zastoupena jednatelem
Ing. Martinem Kaděrou
Zapsána v OR: u KS v Ostravě oddíl C, vložka
36207

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 28639707
DIČ: CZ28639707
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

ďále jen **objednatel** nebo **příkazce**

ďále jen **zhotovitel** nebo **příkazník**

Obsah dodatku

čl. I.

- Smluvní strany se v souladu s čl. I. odst. 1 částí C a čl. V. odst. 14 částí D uzavřené smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 1412/2019/OI/VZKÚ ze dne 16.04.2019 (ďále jen „smlouva o dílo a smlouva příkazní“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na provádění výkonu odborného technického dozoru stavebníka a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích“ z důvodu rozšíření rozsahu stavebních prací a prodloužení doby výstavby během realizace stavby.
- V průběhu realizace stavby došlo k podstatnému prodloužení doby výstavby, které vyvolalo nutnost rozšíření činnosti příkazníka vlivem vzniklých víceprací při realizaci stavby.
- V souladu s čl. I. částí C uzavřené smlouvy o dílo a smlouvy příkazní se odměna za vykonanou činnost výkonu technického dozoru stavebníka zvyšuje o 48 800,- Kč bez DPH a za výkon koordinátora BOZP o 19 200,- Kč bez DPH.
- Čl. IV. Odměna, částí C se text ustanovení mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
Výkon technického dozoru stavebníka	298 800,-	62 748,-	361 548,-

Výkon funkce koordinátora BOZP	134 200,-	28 182,-	162 382,-
CELKOVÁ ODMĚNA	433 000,-	90 930,-	523 930,-

5. Čl. I. Cenová ujednání, odst. 1., části D se mění a nově zní:
Celkové plnění (cena dle čl. III. Části B a odměny dle čl. IV. Části C této smlouvy) ze závazků v této smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	10 000,- Kč
DPH	2 100,- Kč
Odměna bez DPH	433 000,- Kč
DPH	90 930,- Kč
Celková cena bez DPH	443 000,- Kč
DPH	93 030,- Kč
Celková cena včetně DPH	536 030,- Kč

6. V části D, čl. II Platební podmínky se odstavec 13. písmeno d) mění a nově zní:
d) po předání všech náležitostí pro předání stavby do majetku a zajištění všech majetkoprávních vztahů ke stavbami dotčeným pozemkům, specifikovaných v předmětu této smlouvy, bude za výkon technického dozoru a koordinátora BOZP příkazníkem vystavena faktura na celý zbytek celkové odměny, který dosud nebyl uhrazen dílčími fakturami dle písm. a) až c) tohoto odstavce.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 04249/RM1822/63 ze dne 23.06.2020.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1412/2019/OI/VZKÚ ze dne 16.04.2019 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
8. Zhotovitel se vzdává práva na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů spojených s realizací předmětu smlouvy, cena díla a odměna sjednaná tímto dodatkem je konečnou a nepřekročitelnou.

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ing. Martin Kaděra
jednatel společnosti

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“