

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2019 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen:
Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy:
[REDAKCE]
Středisko 5500 – Oddělení správce stavby
číslo smlouvy objednatele: 19000433
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEOSTAR, spol. s r.o.**
se sídlem Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 13690337
DIČ: CZ13690337
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 21. 12. 1990 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 436
zastoupen
Ing. Jaroslavem Hauserem, CSc., jednatelem
kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy: Ing. Jaroslav Hauser, CSc.
číslo smlouvy zhotovitele: A14/2019
(dále jen „zhotovitel“)

II. Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 19. 9. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v zajištění podkladů, průzkumů a zpracování dokumentace podle zák. č. 100/2001 sb. v souladu s podmínkami veřejné zakázky s názvem „**Multifunkční sportovní a kulturní centrum (MFSKC) - podklady, průzkumy, dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.**“. Dále byl dne 18. 1. 2020 uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě a dne 31. 3. 2020 byl uzavřen dodatek č. 2 k této smlouvě.
- (2) V souladu s čl. XIII., Závěrečná ustanovení, odst. (5) SoD, ve spojení s:
 - čl. II., Předmět smlouvy, odst. (2) SoD, tímto smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku, kterým se upravuje předmět smlouvy;

- čl. III., Cena, odst. (2) SoD, tímto smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku, kterým se navyšuje cena díla;
- čl. V., Dodací podmínky a místo plnění, odst. (4) SoD, tímto smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku, kterým se prodlužuje termín plnění díla z důvodu prací, které jsou nutné pro slnění zakázky.

III.

Změna SoD

- (1) Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 19. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 1. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2020 a to tak, že znění **čl. II. Předmět smlouvy, odstavec (2) písm. b)** nahrazuje následujícím zněním:

- b) Vyhotovení dokumentace „oznámení záměru“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (část B)**

V této souvislosti se zhotovitel zavazuje:

- že pro objednatele zajistí rozšířené „oznámení záměru“ a zajistí potřebné podklady vyžadované pro tento typ dokumentace: rozptylová studie, hluková studie (bude využita dále v procesu povolování dílčích částí komplexu staveb), krajinný ráz, dendrologický průzkum, biologický průzkum.
- že pro objednatele provede kompletaci a podání „Oznámení záměru“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí;

- (2) Dále se v čl. III., Cena, odstavec (1) písm. b) nahrazuje následujícím zněním:

- b) Vyhotovení dokumentace „oznámení záměru“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (část B)**

Celková cena bez DPH:	832.000,- Kč
DPH 21%:	174.720,- Kč
Celková cena včetně DPH:	1.006.720,- Kč

- (3) Dále se v čl. V., Dodací podmínky a místo plnění, odst. (1) písm. b. a c. nahrazuje text následujícím zněním:

- b. Dokumentace (část B) bude předána objednateli: nejpozději do 13 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nebo do 1 měsíce od protokolárního předání kompletních podkladů k „Multifunkčnímu sportovnímu a kulturnímu pavilonu“ objednatelem. Dřívější plnění je možné.**
- c. Závěry ze zjišťovacího řízení (část C) budou objednateli předány: nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci závěru zjišťovacího řízení vydaného příslušným úřadem. Dřívější plnění je možné.**

- (2) Ostatní ustanovení SoD nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (2) Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- (3) Tento Dodatek č. 3 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 3 zajistí objednatel.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

18-06-2020

V Brně dne 16.6.2020

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Ing. Jaroslav Hauser, CSc.
jednatel