



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-891/2019/PAL**

ISPROFOND: 542 353 0004

a

Společnosti s názvem „**OLDA EŽ+EDIKT**“

založené Společenskou smlouvou 19. 11. 2018

Vedoucí účastník společnosti

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1809

bank. spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

zastoupena:

Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

a

Druhý účastník společnosti:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904

zastoupena:



Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva

Pavel Dolanský, člen představenstva

Korespondenční adresa a sídlo Společnosti je na adrese:

Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 18/19-OZ/SOD

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je **úprava výše smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 06 a 07 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 06 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **15 843 526,24 Kč** (tj. 1,76% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 07 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 a 5 zákona. Dle ust. § 222 odst. 4 zákona se jedná o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] a dle ust. § 222 odst. 5 zákona se jedná o vícepráce v celkové výši [REDAKCE]. Celková změna závazku dle ZL č. 07 činí **12 414 375,18 Kč** (tj. 1,38% původní hodnoty závazku).

A dále je předmětem dodatku č. 3 formální oprava dodatku č. 2 – v dodatku č. 2 byla chybně uvedena částka méněprací u ZL č. 2, kdy v textaci dodatku č. 2 je uvedena nesprávná částka [REDAKCE] zatímco v ZL č. 2 je uvedena částka [REDAKCE]. Tento rozpor je potřeba odstranit tímto dodatkem – tedy opravuje se text dodatku č. 2 takto: „U ZL č. 2 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] a **méněpráce** v celkové výši [REDAKCE]. Jedná se o záměnu dlažebních desek pro splnění požadavku na provedení funkčního hmatového kontrastu pro bezbariérové užívání staveb.“

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 3.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-891/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele č. 18/19-OZ/SOD, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 06 a 07 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 06	+ 15 843 526,24 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 07	+ 12 414 375,18 Kč
Celková změna nákladů dle ZL č. 06 a 07	+ 28 257 901,42 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 898 847 737,00 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 926 741 939,58 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 954 999 841,00 Kč bez DPH.



2) Odst. 20. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 20. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny - <i>Nové znění dle dodatku č. 3</i>
Příloha č. 2	Oprávněné osoby - <i>znění dle dodatku č. 1</i>
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací - <i>znění dle dodatku č. 1</i>
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele - <i>znění dle dodatku č. 1</i>
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 3, které je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy).

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-891/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele č. 18/19-OZ/SOD, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v devíti (9) vyhotovení, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři (4) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny - *nové znění dle dodatku č. 3*

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel 22-06-2020

V Praze dne

Zhotovitel

V Praze dne *P. O. Kolo*

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GR pro modernizaci dráhy

.....
Ing. Luděk Valtr

Elektrizace železnic Praha a.s.

Předseda představenstva

.....
Ing. Martin Janovský

Elektrizace železnic Praha a.s.

Místopředseda představenstva



Příloha č. 1

Rekapitulace ceny

stavba		CENA STAVBY DLE SOU [Kč]	ZMĚNA CENY DLE DODATKŮ Č. 2 [Kč]	NOVÁ CENA STAVBY PO DODATKŮ Č. 2 K SOU [Kč]	ZMĚNA CENY DLE DODATKŮ Č. 3 [Kč]	NOVÁ CENA STAVBY PO DODATKŮ Č. 3 K SOU [Kč]
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov		898 847 737,00				954 999 841,00
Číslo objektu	Název objektu	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
		Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]
Cena díla za zhotovení stavby						
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)						
PS 60-21-01	Zavazdní TZZ do ZST Oldřichov u Duchcova					
PS 62-21-01	ZST Osek, SZZ					
PS 64-21-01	ZST Louka u Litvínova, SZZ					
PS 66-21-01	ZST Litvínov, SZZ					
D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)						
PS 81-21-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, TZZ					
PS 83-21-01	Osek - Louka u Litvínova, TZZ					
PS 85-21-01	Louka u Litvínova - Litvínov, TZZ					
D.2 Železniční sdělovací zařízení						
PS 61-22-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, DOK a TK					
PS 61-22-02	Oldřichov u Duchcova - Osek, úprava stávající kabelizace					
PS 61-22-11	Oldřichov u Duchcova - Osek, přenosový systém					
PS 62-22-01	ZST Osek, MK					
PS 63-22-01	Osek - Louka u Litvínova, DOK a TK					
PS 63-22-02	Osek - Louka u Litvínova, úprava stávající kabelizace					
PS 64-22-01	ZST Louka u Litvínova, MK					
PS 64-22-02	ZST Louka u Litvínova, úprava stávající kabelizace					
PS 65-22-01	Louka u Litvínova - Litvínov, DOK a TK					
PS 65-22-02	Louka u Litvínova - Litvínov, úprava stávající kabelizace					
PS 66-22-01	ZST Litvínov, MK					
PS 62-22-31	ZST Osek, telefonní zapojovací a sdělovací zařízení					
PS 62-22-61	ZST Osek, EZS					
PS 64-22-31	ZST Louka u Litvínova, telefonní zapojovací a sdělovací zařízení					
PS 64-22-61	ZST Louka u Litvínova, EZS					
PS 66-22-31	ZST Litvínov, telefonní zapojovací a sdělovací zařízení					
PS 66-22-61	ZST Litvínov, EZS					
PS 61-22-21	Zast. Há u Duchcova, rozhlasové zařízení					
PS 62-22-21	ZST Osek, rozhlasové zařízení					
PS 62-22-51	ZST Osek, kamerový systém					
PS 63-22-21	Zast. Lom u Mostu, rozhlasové zařízení					
PS 64-22-21	ZST Louka u Litvínova, rozhlasové zařízení					
PS 64-22-22	ZST Louka u Litvínova, informační systém					
PS 64-22-51	ZST Louka u Litvínova, kamerový systém					
PS 66-22-21	ZST Litvínov, rozhlasové zařízení					
PS 66-22-51	ZST Litvínov, kamerový systém					
PS 62-22-41	Osek - Louka u Litvínova, TRS					
PS 63-22-42	ZST Osek, místní rádiové síť					
PS 64-22-41	ZST Louka u Litvínova, místní rádiové síť					
PS 66-22-41	ZST Litvínov, místní rádiové síť					
PS 64-22-61	ZST Louka u Litvínova, interační koncentrátor					
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT						
PS 62-26-31	ZST Osek, DRT					
PS 64-26-31	ZST Louka u Litvínova, DRT					
PS 66-26-31	ZST Litvínov, DRT					
PS 67-26-31	Elektrodoplněk Ústí nad Labem, doplnění DRT					
E.1.1 Železniční svrsek a spodek						
SO 61-33-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční svrsek					
SO 61-33-02	Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční spodek					
SO 62-33-01	ZST Osek, železniční svrsek					
SO 62-33-02	ZST Osek, železniční spodek					
SO 63-33-01	Osek - Louka u Litvínova, železniční svrsek					
SO 63-33-02	Osek - Louka u Litvínova, železniční spodek					
SO 63-33-02.1	Železniční propustek v ev. km 48,000					
SO 63-33-02.2	Železniční propustek v ev. km 48,350					
SO 63-33-02.3	Železniční propustek v ev. km 48,640					
SO 63-33-02.4	Železniční propustek v ev. km 49,180					
SO 63-33-02.5	Osek - Louka u Litvínova, opěrná konstrukce					
SO 63-33-02.7	Železniční most v ev. km 51,667					
SO 64-33-01	ZST Louka u Litvínova, železniční svrsek					
SO 64-33-02	ZST Louka u Litvínova, železniční spodek					
SO 65-33-01	Louka u Litvínova - Litvínov, železniční svrsek					
SO 65-33-02	Louka u Litvínova - Litvínov, železniční spodek					
SO 66-33-01	ZST Litvínov, železniční svrsek					
SO 66-33-02	ZST Litvínov, železniční spodek					
SO 61-15-01	Oldřichov u Duchcova - Litvínov, vystrojení trati					
E.1.2 Nástupišť						
SO 61-14-01	Zast. Há u Duchcova, nástupiště					
SO 62-14-01	ZST Osek, nástupiště					
SO 63-14-01	Zast. Lom u Mostu, nástupiště					
SO 64-14-01	ZST Louka u Litvínova, nástupiště					
SO 66-14-01	ZST Litvínov, nástupiště					
E.1.2. Přejezdy						
SO 61-33-31	Přejezd ev. km 44,636					
SO 61-33-32	Přejezd ev. km 45,845					
SO 63-33-31	Přejezd ev. km 49,972					
SO 65-33-31	Přejezd ev. km 54,582					
SO 65-33-32	Přejezd ev. km 53,068					
SO 65-33-33	Přejezd ev. km 55,070					
E.1.4. Mosty, propustky a zdi						
SO 61-20-01	Železniční most v ev. km 43,774					
SO 61-20-02	Železniční most v ev. km 49,075					
SO 61-20-03	Železniční most v ev. km 49,242					
SO 62-20-01	Železniční most v ev. km 48,620					
SO 62-20-01	Železniční most v ev. km 47,694					
SO 63-20-02	Železniční most v ev. km 50,195					
SO 65-22-01	Místní most v ev. km 54,710					
SO 65-20-01	Železniční most v ev. km 54,816 - přestavba na propustek					
SO 61-21-01	Propustek v ev. km 44,711					
SO 61-21-02	Propustek v ev. km 45,110					
SO 61-21-03	Propustek v ev. km 45,290					
SO 61-21-04	Propustek v ev. km 45,154 - demolice					
SO 62-21-01	Propustek v ev. km 46,595 - demolice					
SO 62-21-02	Propustek v ev. km 47,404					
SO 62-21-03	Propustek v ev. km 47,810					
SO 63-21-01	Propustek v ev. km 48,626					
SO 63-21-02	Propustek v ev. km 49,705					
SO 65-21-01	Propustek v ev. km 54,159					
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty						
SO 61-73-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, ochrana telekomunikačních sítí jiných operátorů					
SO 63-73-01	Osek - Louka u Litvínova, ochrana telekomunikačních sítí jiných operátorů					
SO 65-73-01	Louka u Litvínova - Litvínov, ochrana telekomunikačních sítí jiných operátorů					
SO 65-72-01	Louka u Litvínova - Litvínov, ochrana kabelových tras na obřích správců					
SO 64-75-01	Louka u Litvínova, vodovodní přípojka					
E.2 Pozemní stavební objekty						
SO 62-31-01	ZST Osek, přístupové komunikace na nástupiště					
SO 64-31-01	ZST Louka u Litvínova, přístupové komunikace na nástupiště					
SO 66-31-01	ZST Litvínov, přístupové komunikace a zpevněná plocha					
SO 62-40-01	ZST Osek, technologický objekt					
SO 64-40-01	ZST Louka u Litvínova, technologický objekt					
SO 66-40-01	ZST Litvínov, technologický objekt					
SO 61-41-01	Zast. Há u Duchcova, nástupištní přístřešky					
SO 62-41-01	ZST Osek, nástupištní přístřešky					
SO 63-41-01	Zast. Lom u Mostu, nástupištní přístřešky					
SO 64-41-01	ZST Louka u Litvínova, nástupištní přístřešky					
SO 66-41-01	ZST Litvínov, nástupištní přístřešky					
SO 61-43-01	Zast. Há u Duchcova, orientační systém					
SO 62-43-01	ZST Osek, orientační systém					
SO 63-43-01	Zast. Lom u Mostu, orientační systém					
SO 64-43-01	ZST Louka u Litvínova, orientační systém					
SO 66-43-01	ZST Litvínov, orientační systém					

SO 54-44-01	ZST Louka u Litvínova, demolicie
E.3. Trakční a energetická zařízení	
SO 51-02-01	Odlučňov u Duchcova - Osek, trakční vedení
SO 52-02-01	ZST Osek, trakční vedení
SO 53-02-01	Osek - Louka u Litvínova, trakční vedení
SO 54-02-01	ZST Louka u Litvínova, trakční vedení
SO 55-02-01	Louka u Litvínova - Litvínov, trakční vedení
SO 56-02-01	ZST Litvínov, trakční vedení
SO 52-04-01	ZST Osek, FOV
SO 54-04-01	ZST Louka u Litvínova, FOV
SO 56-04-01	ZST Litvínov, FOV
SO 51-02-01	Odlučňov u Duchcova - Osek, demontáž rozvodu 6kV
SO 51-02-02	Zast. Há u Duchcova, úprava rozvodu NN a osvětlení
SO 52-02-01	ZST Osek, úprava rozvodu NN a osvětlení
SO 52-02-02	ZST Osek, úprava DOÚO
SO 53-02-01	Zast. Lem u Mostu, úprava rozvodu NN a osvětlení
SO 54-02-01	ZST Louka u Litvínova, úprava rozvodu NN a osvětlení
SO 54-02-02	ZST Louka u Litvínova, úprava DOÚO
SO 55-02-01	ZST Litvínov, úprava rozvodu NN a osvětlení
SO 51-01-01	Odlučňov u Duchcova - Osek, trakční vedení
SO 52-01-01	ZST Osek, ukolební vodivých konstrukcí
SO 53-01-01	Osek - Louka u Litvínova, ukolební vodivých konstrukcí
SO 54(5)-01-01	ZST Louka u Litvínova, ukolební vodivých konstrukcí + Louka u Litvínova - Litvínov, ukolební vodivých konstrukcí
SO 55-01-01	ZST Litvínov, ukolební vodivých konstrukcí
SO 52-40-01.2	ZST Osek, technologický objekt - elektroinstalace, hromosvod a uzemnění
SO 54-40-01.2	ZST Louka u Litvínova, technologický objekt - elektroinstalace, hromosvod a uzemnění
SO 55-40-01.2	ZST Litvínov, technologický objekt - elektroinstalace, hromosvod a uzemnění
Všeobecný objekt	
SO 00-00-00	Všeobecný objekt

Dělení majetku:

SZDC	Podrobní majitel SZDC [Kč]
OSTATNÍ	Podrobní majitel OSTATNÍ [Kč]
	Kontrolní součet [Kč]

Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]	898 847 737,00	926 741 939,58	954 999 841,00
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 845992

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7471a131-5217-42c4-bbc5-9b5c79604941

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.06.2020 10:50:03



fb2229dc-7a96-4686-ba54-44dffcd41270