

DODATEK č. 2

ke kupní smlouvě na dodávku gastronomického vybavení prostor restaurace, pivnice (sálu s vlastním barem) a degustačního baru v budově pivovaru v ulici Komenského v Domažlicích ze dne 02.05.2019

Smluvní strany

Kupující:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „kupující“)

a

Prodávající:

UNIS - JAKOS, s. r. o.

IČO: 46974822

se sídlem: Vodní 110, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupený p. Davidem Sedlářem, jednatelem

je/~~není~~ plátcem daně z přidané hodnoty (• nehodící se škrtněte)

xxx

číslo účtu: xxx

*jakožto **prodávající** na straně druhé*

(dále také jen „prodávající“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 02.05.2019 kupní smlouvu, jejímž předmětem koupě jsou movité věci specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále též „**Smlouva**“) a dne 25.11.2019 pak uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě .

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu koupě** uvedeného ve Smlouvě tak, že prodávající nedodá kupujícímu movité věci v položkovém rozpočtu kupní smlouvy uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném DODATEK č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu koupě uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková kupní cena předmětu koupě bude snížena o souhrnnou částku 44.388 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedenému

částce 44.388 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu koupě** tak, že prodávající dodá kupujícímu nad rámec stávajícího předmětu koupě movité věci uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném DODATEK č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu koupě uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena předmětu koupě bude navýšena o souhrnnou částku 133.411 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu koupě dle tohoto dodatku. K uvedené částce 133.411 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena za dodání předmětu koupě bude navýšena o 89.023 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 3.726.482 Kč bez DPH** (uvedená celková cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.

Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet: DODATEK č. 2

V Domažlicích digitálně podepsal dne
25.06.2020
kupující
město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák
starosta

V Uherském Hradišti digitálně
podepsal dne 25.06.2020

prodávající
UNIS – JAKOS, s.r.o.
David Sedlář
jednatel společnosti

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 59. jednání konaném dne 23.06.2020 usnesením č. 2171 a).

V Domažlicích digitálně podepsal
JUDr. Zdeněk Novák
starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 25.06.2020 digitálně podepsal xxx

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 25.06.2020 digitálně podepsala xxx

Kupní smlouva na dodávku gastronomického vybavení prostor restaurace, pivnice a degustačního baru v budově pivovaru v ulici Komenského v Domažlicích ze dne 02.05.2019

DATUM: 15.06.2020

VYPRACOVALA: Monika Sedlářová, obchodní ředitelka UNIS - JAKOS, s.r.o.

UNIS - JAKOS, s.r.o. - sídlo: Vodní 110, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46974822

DODATEK č. 2

POZ.Č.	POPIS	Poč. Ks	CENA DLE SOD CELKEM	š	h	v	AKTUÁLNÍ CENA DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	POPIS DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	ROZMĚR DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	
3d	Gastronádoba děrovaná GVO 1/1-150	2	-1 408 Kč	530	325	150			ZRUŠENO		
090	Stůl s křídlovými dveřmi a zásuvkovým blokem	1	-25 461 Kč	2000	700	900	30 906 Kč	3D LEM, 3x zásuvka, uzavřený křídlovými dvířky - ATYP DOMÉREK, navíc 400mm	2400x700x900	JINÉ PROVEDENÍ, VĚTŠÍ ROZMĚR	
095	regál čtyřpolicový	1	-16 019 Kč	1800	600	850			ZRUŠENO		
N95	Stůl s křídlovými dveřmi a zásuvkou pro kávovar	1		1800	600	900	21 865 Kč	NOVÝ/MISTO REGÁLU poz.095 (v původním zadání byl regál - po dohodě upraven na stůl s křídlovými dvířky a zásuvkou pro logr z kávovaru		DOPLNĚNO NAVÍC, V PŮVODNÍM ZADÁNÍ BYL REGÁL	
094.1	Barová deska pracovní s dřezem (290x400x200)	1		3300	700		9 900 Kč			DOPLNĚNO DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ	
094.2	Koš výsuvný na odpadky nerez	1		450	700	900	10 900 Kč			DOPLNĚNO DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ	
106	Stůl s křídlovými dveřmi a dřezem, odpadkovým košem	1		2200	700	900	35 340 Kč	NEBYLO SOUČÁSTÍ VŘ ANI PRO GASTRO, ANI PRO INTERIER, ANI PRO PIVAŘE		NAVÍC:BYLO ZAKRESLENO V PŮVODNÍ PD. PO ROZDĚLENÍ NA DODAVATELE - LUKR, ARBYD, UNIS-JAKOS - NEBYLO ZADÁNO U ŽÁDNÉ FIRMY. DODĚLÁNO (HYGIENA BY BEZ TOHOTO STOLU S DŘEZEM NEZKOLAUDOVALA)	
	DOPRAVA + CESTOVNÉ	1					24 500 Kč	NAVÍC - Z DŮVODU ČASOVÉHO ROZDĚLENÍ ZAKÁZKY dle DODATKU č. 1			
	REVIZE PLYNOVÉHO SPORÁKU	1	-1 500 Kč								
CENA CELKEM MĚNĚPRÁCE			-44 388 Kč	CENA CELKEM VÍCEPRÁCE			133 411 Kč				
CENA CELKEM DODATEK č. 2 Kč bez DPH							89 023 Kč				

