

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.8/103/20

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1

zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem

IČO: 00000175

DIČ: CZ00000175

osoby oprávněné k jednání Ing. Martin Pohl

ve věcech technických: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

DESSIER spol. s r.o.

Sídlo: Bohúňova 1339/7, 149 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Radkem Procházkou, jednatelem

IČO: 63991535

DIČ: CZ63991535

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Radek Procházka

ve věcech technických: Ing. Radek Procházka

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění smlouvy o dílo ze dne 13. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky rozsahu s názvem „Vypracování projektové dokumentace pro opravu freskových sálů v objektu Lobkovického paláce, Vlašská 19, Praha 1, včetně autorského dozoru“.

II.

V článku V. Doba plnění se odst.2 mění a nově zní:

„Dokončení díla ve smyslu článku III. odst 1 ,písm. c), d), e), f) a g) (fáze 1) do 31.7.2020.

Dokončení díla ve smyslu článku III. odst 1 ,písm. a) a b) do 15 dní od dokončení fáze 1.

Dokončení díla ve smyslu článku III. odst 1 ,písm. h), (fáze 2) v zákonných lhůtách státní správy a v závislosti na jejich dodržování.

Dokončení díla ve smyslu článku III. odst 1 ,písm. i) do 30 dní od dokončení fáze 2.“

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a tři vyhotovení si ponechá objednatel.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

v Praze dne 26.5.2020.

v Praze dne 26.5.2020

.....
objednatel

.....
zhotovitel