

DODATEK č. 2

Ke smlouvě o dílo č. objednatele: 172-2018-544101, č. smlouvy zhotovitele: 009 60/18 ze dne 12.2.2018 na realizaci veřejné zakázky „KoPÚ v k.ú. Česká Kamenná Horka“ uzavřené podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	B. Němcové 231, 53002 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Haviger, Pobočka Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	+420 725 548 139
E-mail :	XXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710

dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Geodézie Cindr s.r.o., a Geodézie Svitavy – Ing.Martin Dědourek CSc.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXX
Telefon:	465 423 691-2
E-mail :	agroprojekce@agroprojekce.cz
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	341302664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. obj. 172-2018-544101 ze dne 12.2.2018. Dodatek je uzavírán z důvodu pozastavení provádění prací na komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Česká Kamenná Horka, které bylo vynuceno opatřeními vyplývajícími z vyhlášení nouzového stavu (usnesení vlády ČR č. 194) a zákazu volného pohybu osob (usnesení vlády ČR č. 215) v souvislosti s vypuknutím epidemie onemocnění COVID 19.

Článek I.

Předmět dodatku č. 2

Na základě dohody zhotovitele a objednatele se dodatkem č. 2 mění termíny ukončení dílčích částí následovně:

Dílčí část 3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení – termín ukončení se prodlužuje o 4 měsíce z 30. 6. 2020 na **31. 10. 2020**

Dílčí část 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - termín ukončení se prodlužuje o 4 měsíce z 30. 6. 2020 na **31. 10. 2020**

Dílčí část 3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín ukončení se prodlužuje o 4 měsíce z 30. 6. 2020 na **31. 10. 2020**

Dílčí část 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín ukončení se prodlužuje o 4 měsíce z 30. 6. 2020 na **31. 10. 2020**

Dílčí část 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - termín ukončení se prodlužuje o 3 měsíce z 30. 6. 2021 na **30. 9. 2021**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 26.6.2020

Za objednatele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

Ve Vysokém Mýtě dne : 25.6.2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Příloha:
Položkový výkaz činností