

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO BÚ 39/2020

Botanický ústav AV ČR, v.v.i., se sídlem: Zámek 1, 25243 Průhonice, IČO: 67985939,
DIČ: CZ67985939 (dále „**objednatel**“)

a

VEXTA a.s., se sídlem: Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice-Pakoměřice, IČO: 26196662, DIČ:
CZ26196662, spisová značka: B 19173 (dále „**zhotovitel**“)

(dále společně „**smluvní strany**“)

Vzhledem k mimořádné situaci a stavu nouze vyhlášenému pro území České republiky usnesením vlády a navazujících mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, která zcela nepředpokládaným a bezprecedentním způsobem zasáhla do řady ekonomických oblastí, včetně uzavření obchodních provozoven, dohodly se smluvní strany ve snaze naplnit veřejný zájem spočívající v potřebě podpořit stabilizaci společenských i právních vztahů, včetně ekonomického restartu, stabilizaci ekonomických vztahů a zmírnění dopadů přijatých opatření, na úpravě právních poměrů smlouvy o dílo BÚ 39/2020 ze dne 6.3.2020 a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „**občanský zákoník**“), dodatek smlouvy o dílo (dále „**dodatek**“) tohoto znění:

1 ZMĚNA OBSAHU SMLOUVY O DÍLO

1.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel provede dílo v následující době a podle chronologického pořadí následujících milníků provádění díla:

(i) předání a převzetí staveniště	do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy;
(ii) zahájení provádění díla (stavebních prací)	do 30 kalendářních dnů ode dne předložení schválené projektové dokumentace pro provádění stavby
(iii) dokončení díla (stavebních prací) v rámci etapy č. I.	do 110 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla
(iv) dokončení díla (stavebních prací) v rámci etapy č. II.	do 110 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla
(v) předání a převzetí díla	do 110 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla.

”

1.2 Článek 2.2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

„Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné provedení díla nezbytné.

*Součástí díla je i zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem objednateli předána 3 x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě ve formátu PDF a formátu, ve kterém je zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby (DWG, DOC, EXE), a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále „**stavební zákon**“) a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohou č. 3 k této vyhlášce.*

*Dílo bude zhotovitelem provedeno podle schválené dokumentace pro provádění stavby, která bude předložena Objednatelem před zahájením provádění díla (dále též „**realizační dokumentace stavby**“) a podle položkového rozpočtu, který bude aktualizován v souladu se schválenou realizační dokumentací stavby.“*

1.3 Článek 4.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem

„Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla ve výši:

10.664.927,22 Kč bez DPH.

DPH ve výši 1.831.063,30 Kč

12.495.990,52 s DPH

bude upravena následujícím dodatkem smlouvy o dílo a bude tvořena součtem cen jednotlivých položek díla, které budou uvedeny v položkovém rozpočtu, který bude aktualizován v souladu se schválenou realizační dokumentací stavby.“

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 2.2 Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 2.3 Veškerá ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne

Dne

Za VEXTA a.s.:

Jméno: Tomáš Veselý

Funkce: statutární ředitel

Za Botanický ústav AV ČR, v.v.i.:

Jméno: Ing. Jan Wild, Ph.D.

Funkce: ředitel

Podpis: _____

Podpis: _____