

D O D A T E K č . 3

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 9.11.2018 na poskytování služby, tj. „D8 0805 A - Trasa
dálnice Lovosice-Řehlovice – Matematický model proudění podzemních vod v km 55,500-58,600“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ :	659 93 390
DIČ :	CZ65993390
právní forma :	příspěvková organizace
bankovní spojení :	
zastoupeno :	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy :	
kontaktní osoba ve věcech smluvních :	
email :	
tel.:	
kontaktní osoba ve věcech technických :	
e-mail :	
tel.:	

(dále jen „Objednatel“)

a

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

se sídlem:	Žerotínovo nám.9, 60177 Brno
IČ :	00216224
DIČ :	CZ00216224
zápis v obchodním rejstříku :	Nezapsaná v obchodním rejstříku
právní forma :	Vysoká škola
bankovní spojení :	
zastoupena :	
kontaktní osoba ve věcech smluvních :	
e-mail :	
tel.:	
kontaktní osoba ve věcech technických :	
email :	
tel.:	

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 9.11.2018 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PA-000356 „**D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice - Řehlovice – Matematický model proudění podzemních vod v km 55,500-58,600** (dále jen Smlouva“), dne 1.10.2019 Dodatek č.1 a dne 31.3.2020 Dodatek č.2 k této Smlouvě.
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. - Doba a místo plnění, proto uzavírají tento Dodatek číslo 3 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.3, se mění a nyní zní následovně:

Popis dané části Služeb	Množství	Lhůta pro provedení dané části Služeb
zpracování a prezentace hydrologického modelu		do 3 měsíců od zahájení plnění
zpracování a prezentace konceptu stacionárních simulací		do 6 měsíců od zahájení plnění
zpracování a prezentace konceptu transientních simulací		do 9 měsíců od zahájení plnění
zpracování a prezentace finálního konceptu matematického modelu proudění podzemních vod	3x paré lx CD	do 29.2.2020
Předání a prezentace čístopisu se zpracovanými připomínkami	6x paré lx CD	do 31.8.2020

- 1.2 V odstavci 3.2 článku III. se nahrazuje datem „31.8.2020“.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti

zveřejněním v registru smluv.

- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3 Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: **29-05-2020**

V *OME* dne: **28.5.2020**

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce: