

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 5. 2020

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 STaRS Karviná, s.r.o.

se sídlem: Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná Fryštát  
zastoupeno: Mgr. Petrem Dyszkiewiczem, jednatelem  
a) smluvních: *Mgr. Petr Dyszkiewicz, jednatel společnosti*  
b) technických: *Mgr. Petr Dyszkiewicz, jednatel společnosti*  
telefon: 602530397  
fax:  
e-mail: dyszkiewicz@stars-karvina.cz  
IČ: 25857444  
DIČ: CZ25857444  
bankovní spojení: ČSOB Karviná  
číslo účtu: 166021311/0300  
**(dále jen objednatel)**

**a**

#### 1.2 Technické služby Karviná, a.s.

se sídlem: Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město  
zapsáno: v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1215  
zastoupena: Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti  
a) smluvních: Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti, k podpisu oprávněn na základě plné moci udělené představenstvem společnosti ze dne 17. 4. 2020  
b) technických: Emil Dostál, vedoucí provozovny údržby  
IČ: 65138082  
DIČ: CZ65138082  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná  
číslo účtu: 19-3488910297/0100  
e-mail: tsk@tsk.cz  
**(dále jen zhotovitel)**

### 2. Předmět dodatku ke smlouvě

2.1 V souladu se článkem 2.6 smlouvy o dílo jsou předmětem dodatku č. 1 vícepráce v podobě stavby 006 Úprava travnatých ploch specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku. V rámci stavby 005 Mobilniář nebude realizován paraván, bude realizován přístřešek pro mobilní WC z masivního dřeva.

2.2 V souladu s předmětem tohoto dodatku se mění cena díla takto:

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Původní cena díla       | 2 398 083,70 Kč bez DPH |
| Úprava travnatých ploch | 535 665,28 Kč bez DPH   |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH celkem</b> | <b>2 933 748,98 Kč</b> |
|----------------------------|------------------------|

### 3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 3.2 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto dodatku, a to na dobu neurčitou. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.4 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet včetně změnového listu.

V Karviné dne  
za objednatele

V Karviné dne  
za zhotovitele

.....  
za STaRS Karviná, s.r.o.  
Mgr. Petr Dyszkiewicz  
jednatel

.....  
Za Technické služby, a.s.  
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA  
ředitel