

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO Č. 1/2020

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Valašské Klobouky

EFIOS stavební s.r.o.

Masarykovo nám. 189

M. Alše 823, Krásno nad Bečvou

766 01 Valašské Klobouky

757 01 Valašské Meziříčí

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Tomáš Vašica, jednatel společnosti

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 292 669 434/0300

Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 115-2459350257/0100

Identifikační číslo:

002 84 611

023 60 641

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611; Objednatel není
pro tuto veřejnou zakázku plátcem DPH

CZ02360641

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č.
57738

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. 1. 2020 smlouvu o dílo na akci

„ZTV Dlouhá – Valašské Klobouky (dále také „smlouva o dílo“).

2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně:

- nepodstatné změně závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., které jsou detailně popsány ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1
- změně názvu a sídla zhotovitele.

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1

3. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

3.1 Předmětem tohoto dodatku je změna obchodní firmy z Stavební mechanizace - Servis, s.r.o. na EFIOS stavební s.r.o . a změna sídla z původního sídla Za Drahou 1293, 757 01 Valašské Meziříčí na nové sídlo Mikoláše Alše 823, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí (viz příloha č. 2 smlouvy o dílo - výpis z OR).

3.2 Smluvní strany se s účinností ode dne uzavření tohoto Dodatku dohodly na změně Smlouvy tak, že obchodní firma Společnosti uvedená ve Smlouvě jako „Stavební mechanizace - Servis, s.r.o., se sídlem Za Drahou 1293, 757 01 Valašské Meziříčí“ se mění na „EFIOS stavební s.r.o., se sídlem Mikoláše Alše 823, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí“. (viz příloha č. 2 smlouvy o dílo - výpis z OR).

3.3 Předmět díla specifikovaný v čl. II smlouvy o dílo se upravuje o nepodstatné změny závazku. Předmětné změny jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.1.

3.4 Cena díla specifikovaná v čl. IV smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla a na základě obchodních podmínek, čl. IV. mění tak, že se zvyšuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	19 103 276,06 Kč
Změny díla dle § 222 odst. 4 zákona upravené dodatkem č. 1: +	783 616,00 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1:	19 886 892,06 Kč
21% DPH:	4 176 247,33 Kč
Cena díla včetně DPH:	24 063 139,39 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 4.2 Přílohy dle textu této smlouvy o dílo.
- 4.3 Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku i potřebných metadat.

Ve Valašských Kloboukách dne

Ve Valašských Kloboukách dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Valašské Klobouky

EFIOS stavební s.r.o .

Mgr. Eliška Olšáková

Tomáš Vašica, jednatel