

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 11.4.2019 uzavřené na tyto práce:

## **Regenerace panelového sídliště Husova, Jičín, V. etapa**

**Město Jičín**, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

**MIZERA-STAVBY a.s.**

IČO: 28762070

DIČ: CZ28762070

Se sídlem: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

### **I.**

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 3, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

#### **Bod 2 v čl. V nově zní takto:**

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD a dodatku č. 1 a 2 bez DPH	12.381.682,94 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	- 17.020,00 Kč
<b>Cena dle SOD a dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH</b>	<b>12.364.482,94 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>2.596.541,42 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>14.961.024,36 Kč</b>

### **II.**

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

Tento dodatek byl schválen RM č. 52 ze dne 24.6.2020

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne .....

V Lomnici nad Popelkou dne .....

.....  
JUDr. Jan Malý, starosta města Jičína

.....  
Miloslav Mizera, předseda představenstva