

STRABAG

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

Uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů

č. Objednatele:

č. Zhotovitele: 841/TD/HC/2020/05

Název Díla: Oprava komunikace ul. Mrázkova Soběslav

článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

Obchodní firma:	STRABAG a.s.	Město Soběslav
Registrace:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634	
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
Zastoupená:	na základě plné moci: Pavel Záviš, vedoucí PJ Marie Vyskočilová, ekonomka PJ	Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Telefon	+420 [redacted]	
IČ / DIČ	60838744 / CZ60838744	00252921 / CZ00252921
Bankovní spojení: č. účtu:	Komerční banka, a.s. [redacted]	Česká spořitelna a.s. [redacted]
Korespondenční adresa:	STRABAG a.s., PJ Soběslav Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav	Město Soběslav náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
Oprávnění jednat ve věcech technických:	Pavel Záviš, vedoucí PJ [redacted]	Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města [redacted]
Telefon: e-mail:	[redacted] pavel.zavis@strabag.com	lintner@musobeslav.cz
Telefon: e-mail:	Josef Šabart, stavbyvedoucí [redacted] 848 [redacted]	[redacted] pracovník OVRR MěÚ Soběslav [redacted]
	(dále jen jako "Zhotovitel")	(dále jen jako „Objednatel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 1“.

článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Dne 05.03.2020 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „opravu komunikace ulice Mrázkova, Soběslav“ (dále jen „Dílo“) a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran a v souladu s čl. 13, odst. 13.3 Smlouvy, se Dodatkem č. 1 mění následující ustanovení Smlouvy:

Změna článku 3 - CENA DÍLA:

Původní znění čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy se Dodatkem č. 1 doplňuje následujícím zněním:

Nabídka Zhotovitele, která je jako Příloha č. 1 Smlouvy, se upravuje dle Přílohy k Dodatku č. 1 takto:

položka	CELKEM cena
Vícepráce	34 748,92 Kč

Celková cena díla, tj. cena dle Smlouvy a cena dle Dodatku č. 1, je 347 805,11 Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm tisíc osm set pět korun českých a jedenáct haléřů bez DPH).

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	313 056,19 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	347 805,11 Kč
CENA DÍLA CELKEM bez DPH	347 805,11 Kč

Změna článku 4 - DOBA PLNĚNÍ:

Původní znění čl. 4, odst.4.1 Smlouvy se Dodatkem č. 1 zcela ruší a nahrazují se následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnosti ze strany Objednatele, zahájit realizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli v níže uvedených termínech:

Zahájení realizace Díla: 01.05.2020
Dokončení Díla: do 30.06.2020
Předání dokončeného Díla Objednateli: do 30.06.2020

článek 2 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 1 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 1. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 1 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 1 a dále v souladu s Dodatkem č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

za Zhotovitele:
STRABAG a.s.

V Soběslavi, dne



Pavel Závěš
vedoucí PJ na základě plné moci

Marie Vyskočilová
ekonomka PJ na základě pl

V_08_2019

za Objednatele:

Město Soběslav
26. 06. 2020

V Soběslavi, dne



Ing. Jindřich Bláha
starosta města