


Statutární město Hradec Králové IČ: 00268810, DIČ: CZ00268810

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Bc. Jiřím Bláhou, náměstkem primátora
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č. účtu: 426511/0100

(dále jen objednatel)

a

ARN studio spol. s r.o.

Sídlo: Československé armády 219/24, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. arch. Jiřím Krejčíkem, jednatelem
IČO: 64259218
DIČ: 
Spisová značka:
Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2020/0844

A) Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2020 smlouvu o dílo č. 2020/0844 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování díla „Architektonická studie úpravy parteru – uzel Grand“ (třída ČSA, Palackého ulice, park za Muzeem východních Čech v Hradci Králové).

Na základě zápisu z 5. kontrolního dne k Velkému náměstí ze dne 12. 5. 2020 vznikla z důvodů omezení, která souvisela s koronavirovou epidemií a vyhlášeným nouzovým stavem nutnost nově rozčlenit části díla a změnit termín plnění. Hlavními důvody jsou omezení provozu a komplikované možnosti získání doplňujících podkladů. Proto se smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy formou dodatku:

Znění článku IV. odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá 1. část – *Analytická část – průzkumy a rozbor*y (dle čl. II. odst. 2. smlouvy) nejpozději do 30. 4. 2020.

Zhotovitel provede a předá 2. část – *Koncept díla* (dle čl. II. odst. 2. smlouvy) nejpozději do 31. 8. 2020.

Zhotovitel provede a předá 3. část – *Čistopis díla* (dle čl. II. odst. 2. smlouvy) nejpozději do 2 měsíců od písemného pokynu objednatele k dopracování této části díla.

B)
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 stejnopisy.
3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2020/716 .
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
7. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
8. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
ID datové schránky: bebb2in

2. smluvní strana - ARN studio spol. s r.o.
Československé armády 219/24, 50003 Hradec Králové
IČO: 64259218
ID datové schránky: a5dncbk

- vymezení předmětu dodatku:

smlouva o dílo - zpracování „Architektonická studie úpravy parteru – uzel Grand“ –
dodatek č. 1 – změna termínu plnění

- cena: 410.000,-Kč bez DPH

496.100,-Kč vč. DPH

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující
požadavkům zákona o registru smluv.

V Hradci Králové dne 23. 6. 2020

V.....^{HW}.....dne 29-06-2020

za zhotovitele

Ing. arch. Jiří Krejčík
jednatel společnosti

za objednatele

Ing. Bc. Jiří Bláha
náměstek primátora