

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 94200036

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>1. Objednatel</b> | : | <b>OZO Ostrava s.r.o.</b>  |
| se sídlem            | : | Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava   |
| zastoupený           | : | Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti   |
| IČ                   | : | 62300920   |
| DIČ                  | : | CZ62300920   |
| zapsaný              | : | v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,<br>oddíl C, vložka 12647    |
| bank. spojení        | : | Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100<br>a                                      |
| <b>2. Dodavatel</b>  | : | <b>Jančík – Instal, s.r.o.</b>   |
| se sídlem            | : | Ostrava – Nová Bělá, Petrovských 435/4, PSČ 724 00                                   |
| zastoupený           | : | Michaelem Jančíkem, jednatelem společnosti   |
| IČ                   | : | 285 93 871   |
| DIČ                  | : | CZ28593871   |
| Zapsaný              | : | v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,<br>oddíl C, vložka 33537. |
| bank. spojení        | : | Česká spořitelna a.s., č.ú. 1674662339/0800  |

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 15.05.2020 uzavřely Smlouvu č. 94200036 jejímž předmětem je dodávka a montáž systému skrápění/zavodnění prachového filtru linky výroby paliva. Jedná se o potrubní rozvody, jejich instalaci v hale, a na technologii, včetně systému vypouštění a detekce zvýšené teploty. Dále pak dodávka přívodního manuálního ventilu a jeho instalace, stejně jako dalších potrubních prvků.
2. V průběhu montáže došlo ze strany objednatele k rozšíření předmětu díla, a to o skrápění vnitřního prostoru pod víky prachového filtru a doplnění 1 ks výstražného majáku.
1. V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v bodě 2. a rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly na změně podmínek Smlouvy, a to ve výši sjednané ceny. Navýšení ceny vychází z cenové nabídky ze dne 27.05.2020. Cenová nabídka je součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1.

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy v článku IV. odst. 1. Smlouva se upravuje takto:

### *článek IV.*


1. *Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu ve výši 182 543,- Kč (slovy: jednoosmdesátdvatisíc pětsetčtyřicettři korun českých). K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.*

4. Ostatní podmínky Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
5. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel a Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.

6. Účastníci této dohody prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek Smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

V ..... dne 05.06.2020  
Za Dodavatele



.....  
Karel Jančík  
společnosti  
- Instal, s.r.o.

V Ostravě dne 05.06.2020  
Za



.....  
Ing. Karel Belda  
jednatel společnosti  
OZO Ostrava s.r.o.

