

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.: SNPCS 07389/2018

VYHOTOVENÍ PD PRO REALIZACI NA REKONSTRUKCI KEMPU MEZNÍ LOUKA VČETNĚ
ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRINGU A AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 1.
Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem (dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** Jan Hošek
Se sídlem: Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice
zapsaný: [REDAKCE]
IČO: 03454339
DIČ: CZ 8712182600
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.účtu: [REDAKCE]
zastoupený: Janem Hoškem (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 5.1. v článku 5 smlouvy a dále na novém znění odstavce 6.1. a 6.2. v článku 6 smlouvy o dílo:

Článek 5.
Doba a místo plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu obsahu dle čl. 2 a čl.3 této smlouvy a to v těchto termínech:
- Termín vyhotovení PD a to z nejpozději do 30.11.2019 do nejpozději do 10.12.2019
 - Termín zajištění inženýringu:
a v bodě a) vyřízení stavebního povolení z termínu nejpozději do 15.1.2020 do **nejpozději do 31.5.2020**

Článek 6.
Cena díla

6.1. Cena díla se sjednává pro jednotlivé části díla takto (dále jen jako „cena díla“):

Č.	Položka	CENA
1.	Vyhotovení projektové dokumentace	270.000,00Kč bez DPH
2.	Zajištění inženýringu – a) stavební povolení	10.000,00Kč bez DPH
3.	Zajištění inženýringu – a) kolaudační řízení	5.000,00Kč bez DPH
4.	Zajištění autorského dozoru – v předpokládaném rozsahu 80 hodin	45.000,00Kč bez DPH
	CENA CELKEM BEZ DPH	330.000,00Kč bez DPH
	VÝŠE DPH	69.300,00Kč
	CENA CELKEM VČ.DPH (součet položek 1.-4. + připočtení výše DPH)	399.300,00Kč včetně DPH
5.	Vícepráce	50.000,00Kč bez DPH
6.	Výše DPH víceprací	10.500,00Kč
7.	Celková výše víceprací včetně DPH	60.500,00Kč včetně DPH
	Celková cena vyhotovení PD včetně víceprací bez DPH	380.000,00Kč bez DPH
	Celková cena vyhotovení PD včetně víceprací s DPH	459.800,00Kč s DPH

6.2. Sjednaná cena díla za kompletní realizaci PD včetně zajištění inženýringu a autorského dozoru Po navýšení o vícepráce činí 380.000,00 Kč bez DPH dle čl.6 odst.6.1.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Krásné Lípě dne 28.11.2017



Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel

Správy Národního parku České Švýcarsko

V Mikulášovicích dne 28.11.2017



Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel
společnosti PK Hošek