



## Smlouva o dílo

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),  
v platném znění

### Smluvní strany:

#### **Městská část Praha 14**

se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9  
IČ 00231312  
zastoupena Správou majetku Prahy 14, a.s.  
se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9, Hloubětín  
jednající Vladimír Mitáš, předseda představenstva  
Jiří Zajac, člen představenstva  
Pavel Mašek, člen představenstva  
IČ: 25622684  
DIČ: CZ25622684  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.  
č. ú.: 049023-9800050998/6000  
*dále jen objednatel* – na straně jedné

a

#### **MYLAND solutions s.r.o.**

se sídlem Na Lysině 658/25  
147 00, Praha 4 - Podolí  
zastoupené Jaroslav Farář  
IČ: 02813084  
Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Jaroslav Farář  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaroslav Farář  
*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

## 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací specifikovaných v čl. 2. této smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2. této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

## 2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla jsou opravy rozvodů a zařizovacích předmětů ZTI v rámci VO č. 7, 4. NP objektu polikliniky Parník, Generála Janouška 902, 198 00 Praha 14 ve vlastnictví Města Praha a ve správě objednatele, a to v souladu se soupisem dodávek a montáží, který bude zhotoviteli předán nejpozději při podpisu smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“).
- 2.2. Místem plnění je objekt polikliniky Parník, Generála Janouška 902, Praha 14 na pozemku p.č. 221/148, 221/50, 221/551, katastrální území Černý Most.
- 2.3. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a technického vybavení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména, nikoliv však výlučně:
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
  - zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
  - zajištění čistoty staveniště a zejména jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele;
  - odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
  - zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, a to včetně letového ověření;
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků;
  - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.
- 2.4. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 2.5. Cena rovněž zahrnuje i cenu za případné vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 2.6. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

### 3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- 3.1.1. Termín zahájení prací: do 5 dnů od výzvy objednatele k zahájení plnění
- 3.1.2. Termín dokončení díla: 30 dnů od zahájení prací
- 3.2. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací.
- 3.3. Dřívější plnění je možné.
- 3.4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů od výzvy k zahájení plnění. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Předání je možné pouze v pracovní den.

### 4. Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
- Cena bez DPH: 188.602,62,- Kč
  - DPH: 21%
- 4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 4.5. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 4.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
- 4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 4.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

### 5. Platební podmínky

- 5.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě vystavené faktury za provedené dílo.

- 5.2. Smluvní strany se dohodly na možnosti platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury bude oboustranně schválený a podepsaný soupis skutečně provedených činností – zjišťovací protokol.
- 5.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném předání díla bez vad, případně po odstranění poslední vady v případě převzetí díla s vadami.
- 5.3.1. Přílohou faktury bude soupis provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, ceny za jednotku, množství a výsledné ceny za příslušnou položku, který bude odsouhlasen objednatelem.
- 5.4. Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury objednateli.
- 5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 5.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele (TD).
- 5.7. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nejpozději 20 dnů před jeho splatností.
- 5.8. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

## 6. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 6.7. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 6.8. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

- 6.9. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

## 7. Provádění díla

- 7.1. Pokud to vyžaduje charakter zakázky je na výzvu objednatele zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2. Takto vedený stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
- 7.3. Stanoví-li objednatel TD je tento TD oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.
- 7.4. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných zejména stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 7.6. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr.
- 7.7. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 7.8. Objednatel nebo jeho pověřený zástupce je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 7.9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření dodávek a montáží, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce,

certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

- 7.10. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 7.11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.14. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
- 7.15. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v současném znění a ve znění prováděcích předpisů; je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Vznikne-li nutnost působení koordinátora BOZP úkony zhotovitele (např. přizváním poddodavatele), nese náklady na činnost koordinátora BOZP zhotovitel.
- 7.16. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 7.17. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
  - a) umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP
  - b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli
  - c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván
  - d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen
  - e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách
  - f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla

- g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků
- h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.
- 7.18. Zhotovitel navštívil místo plnění veřejné zakázky a pečlivě překontroloval kompletní soupis montáží a dodávek, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námítky zhotovitele vyplývající z nedostatečné prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro provedení díla nebo nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci. Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v projektové dokumentaci byl zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele před podpisem smlouvy o dílo.
- 7.19. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že nezjistil nevhodnost projektové dokumentace či ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem a že tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení díla. Zhotovitel v souvislosti s prohlášeními učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, že po uzavření smlouvy o dílo vyjde najevo, že písemně neupozornil objednatele na skutečnosti uvedené výše před uzavřením smlouvy o dílo a zhotovitel až po uzavření smlouvy o dílo objednateli sdělí existenci vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních podkladů převzatých od objednatele, jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele a tento není oprávněn uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či odstoupit od smlouvy, s čímž výslovně souhlasí.
- 7.20. Likvidaci komunálního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb., HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) a likvidace stavebního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů.
- 7.21. Stavební práce budou probíhat v obydlené zóně. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.
- 7.22. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 7.23. Pokud to charakter předmětu díla vyžaduje zajistí zhotovitel vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor dotčených stavebními pracemi.

## 8. Převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.
- 8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- atesty použitých materiálů
  - doklady o provedených zkouškách
  - prohlášení o shodě
  - doklady o likvidaci odpadů.

Na základě výzvy objednatele i:

- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí (čl. 8.5)
  - stavební deník
- 8.3. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělkami odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělkami dle čl. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 8.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně od jejich zjištění.
- 8.6. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.

## 9. Záruční podmínky

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Záruka na instalovaná technologická zařízení je poskytována v délce poskytované výrobcem.
- 9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.



- 9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

## 10. Odpovědnost za škodu

- 10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

## 11. Sankce

- 11.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 20 % dlužné částky.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč v případě, že nesplní povinnost oznámit objednateli nově vzniklou nutnost působení koordinátora BOZP.
- 11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

- 11.7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 11.8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 11.9. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
- 11.10. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamaci a za každý započatý den prodlení.
- 11.11. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.

## 12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
  - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě
  - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů
  - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů
  - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona
  - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení
  - nedodržení povinnosti dle čl.10.4. této smlouvy .
- 12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.


## 13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.2. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 13.3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 13.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

- 13.5. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 13.6. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 13.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva.
- 13.8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 13.9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.
- 13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 13.11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:  
Příloha č. 1 – položkový rozpočet

25 -06- 2020

V Praze dne:



Vladimír Mitás  
předseda představenstva SMP 14, a.s.

V Praze dne: 25 -06- 2020



Jaroslav Farář  
MYLAND solutions, s.r.o.



Pavel Mašek  
člen představenstva SMP 14, a.s.



MYLAND solutions s.r.o.  
Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4  
www.myland.cz IČO: 02813084



Zkrácený popis	M.j.	Množstv	Jednot.	Náklady (Kč)		
				cena (Kč)	Dodávka	Montáž
<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>2 609,53</b>	<b>606,41</b>	<b>3 215,94</b>
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	62,00	51,87	2 609,53	606,41	2 604,00
<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>7 666,24</b>	<b>1 781,51</b>	<b>9 447,75</b>
Úpravy rozvodů vody a kanalizace	kom.	1,00	9 447,75	7 666,24	1 781,51	7 650,00
<b>Zařizovací předměty</b>				<b>7 483,88</b>	<b>1 739,13</b>	<b>9 223,01</b>
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	134,62	218,46	50,77	218,00
Sifon umyvadlový HL133, 5/4 "	kus	2,00	444,60	721,53	167,67	720,00
Montáž umyvadel	soubor	2,00	948,48	1 539,26	357,70	1 536,00
Demontáž baterie umyvadlové	kus	2,00	79,16	128,47	29,85	128,20
Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	2,00	2 185,95	3 547,52	824,38	3 540,00
Montáž baterie umyvadlové	kus	2,00	192,66	312,66	72,66	312,00
Ventil rohový s filtrem IVAR.70872 DN 15 x DN 10	soubor	4,00	229,71	745,58	173,26	744,00
Dviřka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	303,81	246,52	57,29	246,00
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,32	91,94	23,87	5,55	23,82
<b>Obklady (keramické)</b>				<b>6 163,95</b>	<b>1 432,40</b>	<b>7 596,36</b>
Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	6,00	138,32	673,43	156,49	672,00
Penetrace podkladu pod obklady	m2	6,00	49,52	241,11	56,03	240,60
Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	6,00	549,58	2 675,67	621,78	2 670,00
Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	6,00	39,52	192,41	44,71	192,00
Obkládačka keramická 20 x 25	m2	6,60	368,03	1 970,98	458,02	1 966,80
Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	6,00	17,29	84,18	19,56	84,00
Spára stěn akrylát - obklad	m	3,00	53,11	129,27	30,04	129,00
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	3,30	73,54	196,91	45,76	196,50
<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>11 516,00</b>	<b>2 676,13</b>	<b>14 192,13</b>
Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	324,00	4,32	1 136,41	264,08	1 134,00
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	85,60	93,86	6 519,41	1 515,00	6 505,60
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	85,60	55,58	3 860,18	897,04	3 852,00
<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>10 420,10</b>	<b>2 421,46</b>	<b>12 841,55</b>
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,340	337,16	366,60	85,19	365,82

Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 včetně omítky	m2	9,00	142,03	1 037,20	241,03	1 035,00
Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	32,00	330,98	8 594,21	1 997,15	8 576,00
Bourání příček z tvárnic tl. 5 cm	m2	3,90	133,38	422,09	98,09	421,20
<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>1 402,97</b>	<b>326,03</b>	<b>1 729,00</b>
Vysekání rýh zeď betonová 3x10 cm	m	8,00	216,13	1 402,97	326,03	1 400,00
<b>Celkem bez DPH:</b>						<b>58 245,73</b>

Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množstv	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
				Dodávka	Montáž	Celkem
<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>18 990,23</b>	<b>4 413,02</b>	<b>23 403,25</b>
Úpravy rozvodů vody a kanalizace	kom.	1,00	23 403,25	18 990,23	4 413,02	18 950,00
<b>Zařizovací předměty</b>				<b>26 622,24</b>	<b>6 186,57</b>	<b>32 808,81</b>
Sedátko klozetové z PH T-3551N - bílé ZTP	kus	1,00	1 210,30	982,08	228,22	980,00
Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s arm.odpad svislý,	soubor	1,00	10 682,75	8 668,36	2 014,39	8 650,00
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	134,62	109,23	25,38	109,00
Umyvadlo pro invalidy, se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00	4433,65	3 597,62	836,03	3 590,00
Sifon umyvadlový HL133, 5/4 "	kus	1,00	444,60	360,76	83,84	360,00
Montáž umyvadel	soubor	1,00	948,48	769,63	178,85	768,00
Demontáž baterie umyvadlové	kus	1,00	79,16	64,24	14,93	64,10
Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu,invalidní	kus	1,00	3 667,95	2 976,31	691,64	2 970,00
Montáž baterie umyvadlové	kus	1,00	192,66	156,33	36,33	156,00
Ventil rohový s filtrem IVAR.70872 DN 15 x DN 10	soubor	3,00	229,71	559,18	129,95	558,00
Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm	soubor	1,00	1 160,90	942,00	218,90	940,00
Madlo rovné bílé Novaservis dl. 700 mm	soubor	2,00	1 457,30	2 365,01	549,59	2 360,00
Madlo dvojitě sklopné bílé Novaservis dl. 830 mm	soubor	1,00	3 161,60	2 565,44	596,16	2 560,00
Madlo dvojitě pevné bílé Novaservis dl. 830 mm	soubor	1,00	2 679,95	2 174,61	505,34	2 170,00
Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	303,81	246,52	57,29	246,00
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,32	327,04	84,92	19,73	84,74
<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 328,49</b>	<b>1 005,87</b>	<b>5 334,36</b>
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,340	337,16	366,60	85,19	365,82
Demontáž dlažeb keramických lepených	m2	6,50	146,97	775,14	180,13	773,50
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 včetně omítky	m2	16,00	142,03	1 843,91	428,49	1 840,00
Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	5,00	330,98	1 342,84	312,06	1 340,00
<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>1 402,97</b>	<b>326,03</b>	<b>1 729,00</b>
Vysekání rýh zeď betonová 3x10 cm	m	8,00	216,13	1 402,97	326,03	1 400,00
<b>Přesuny sutí</b>				<b>4 412,90</b>	<b>1 025,49</b>	<b>5 438,39</b>
Příplatek za každé další podlaží	t	2,67	53,11	115,14	26,76	114,90
Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,67	221,07	479,31	111,38	478,30
Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	77,49	16,06	1 009,51	234,59	1 007,37

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,67	259,35	562,32	130,67	561,13
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,69	30,88	267,77	62,23	267,21
Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,67	134,62	291,87	67,83	291,25
Poplatek za skládku stavební suti	t	2,67	555,75	1 204,98	280,02	1 202,43
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,67	222,30	481,99	112,01	480,97
<b>VRN</b>						<b>7 500,00</b>
<b>Celkem bez DPH:</b>						<b>76 213,81</b>

Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
				Dodávka	Montáž	Celkem
<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>16 815,63</b>	<b>3 907,67</b>	<b>20 723,30</b>
Úpravy rozvodů vody a kanalizace	kom.	1,00	20 723,30	16 815,63	3 907,67	16 780,00
<b>Zařizovací předměty</b>				<b>3 756,01</b>	<b>872,84</b>	<b>4 628,85</b>
Sifon umyvadlový HL133, 5/4 "	kus	1,00	444,60	360,76	83,84	360,00
Montáž umyvadel	soubor	1,00	948,48	769,63	178,85	768,00
Demontáž baterie umyvadlové	kus	1,00	79,16	64,24	14,93	64,10
Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	2 185,95	1 773,76	412,19	1 770,00
Montáž baterie umyvadlové	kus	1,00	192,66	156,33	36,33	156,00
Ventil rohový s filtrem IVAR.70872 DN 15 x DN 10	soubor	2,00	229,71	372,79	86,63	372,00
Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	303,81	246,52	57,29	246,00
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,32	46,14	11,98	2,78	11,96
<b>Obklady (keramické)</b>				<b>3 148,75</b>	<b>731,72</b>	<b>3 880,46</b>
Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	3,00	138,32	336,71	78,25	336,00
Penetrace podkladu pod obklady	m2	3,00	49,52	120,56	28,02	120,30
Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	3,00	549,58	1 337,83	310,89	1 335,00
Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	3,00	39,52	96,20	22,36	96,00
Obkládačka keramická 20 x 25	m2	3,30	368,03	985,49	229,01	983,40
Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	3,00	17,29	42,09	9,78	42,00
Spára stěn akrylát - obklad	m	3,00	53,11	129,27	30,04	129,00
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	3,30	37,56	100,59	23,38	100,38
<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>5 682,04</b>	<b>1 320,41</b>	<b>7 002,45</b>
Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	168,00	4,32	589,25	136,93	588,00
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	42,00	93,86	3 198,78	743,34	3 192,00
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	42,00	55,58	1 894,01	440,14	1 890,00
<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 551,54</b>	<b>825,32</b>	<b>4 376,86</b>
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,340	337,16	366,60	85,19	365,82
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 včetně omítky	m2	3,00	142,03	345,73	80,34	345,00
Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	9,00	330,98	2 417,12	561,70	2 412,00



Bourání příček z tvárnic tl. 5 cm	m2	3,90	133,38	422,09	98,09	421,20
<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>1 775,76</b>	<b>412,66</b>	<b>2 188,42</b>
Demontáž příček sádkart. sejmutí desek	m	3,00	153,14	372,79	86,63	372,00
Vysekání rýh zeď betonová 3x10 cm	m	8,00	216,13	1 402,97	326,03	1 400,00
<b>Přesuny sutí</b>				<b>5 146,72</b>	<b>1 196,01</b>	<b>6 342,73</b>
Příplatek za každé další podlaží	t	3,12	53,11	134,29	31,21	134,00
Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,12	221,07	559,02	129,91	557,83
Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	90,38	16,06	1 177,37	273,60	1 174,88
Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,12	259,35	655,83	152,40	654,44
Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	12,47	30,88	312,30	72,57	311,64
Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,12	134,62	340,41	79,11	339,69
Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,12	555,75	1 405,35	326,58	1 402,38
Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,12	222,30	562,14	130,63	560,95
<b>VRN</b>						<b>5 000,00</b>
<b>Celkem:</b>						<b>54 143,08</b>