

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 586/2019

„Velké Meziříčí – vodovod a kanalizace ul. Závašková“

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Dagmar Zvěřinová

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4147

(dále jen **zhotovitel**)

VHS stavby a.s.

Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslav Lehký, členem představenstva

Ing. Martinem Žaganem, místopředseda představenstva

Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva

Ing. Gabriela Králová, vedoucí technické přípravy

Jaromír Petrlík, hlavní stavbyvedoucí

25183052

CZ25183052

Raiffeisenbank a.s.

5050013881/5500

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu nepředvídatelných okolností na uzavření Dodatku č. 3, kterým se mění:

Čl. 5 Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. smlouvy o dílo 586/2019 a následných dodatků uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Dle SOD bez DPH

5.689.014,20 Kč

Dle dod.č.2 bez DPH

1.065.579,50 Kč

Dle dod.č.3 bez DPH

614.516,41 Kč

Celkem bez DPH

7.369.110,11 Kč bez DPH (dále jen cena)

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 3 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č.586/2019 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.9. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.10. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 12.6.2020

V Jihlavě, dne 27.5.2020

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně představenstva

zhotovitel:
VHS stavby a.s.
Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva