

Dodatek č. 33

SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 7. 7. 2005

číslo zhotovitele 10-4245-0300

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Sídlo:
IČ: 43383513
Zapsaný ve spisové složce:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat:
Technicky oprávněn jednat:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
DIČ: CZ43383513 Plátce DPH: ANO
Č. j. Reg 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
Česká spořitelna Žďár nad Sázavou
1622321399/0800
Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva
Zdeněk Vojta
(dále i jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Sídlo:
IČ: 26475081
Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
statutární orgán:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016
DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO
Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
1700041/0100
Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

osoba oprávněná k podpisu:

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

Technicky oprávněn jednat:

Ing. Jiří Miškovský, ředitel divize 141
Ing. Lukáš Písek (HIP)
(dále i jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 33 předmětné smlouvy, a to v následujícím znění níže uvedených článků, na základě výzvy objednatele a následně objednatelem schválené nabídky zhotovitele ze dne 27.4.2020.

Tímto dodatkem se mění ustanovení předmětné smlouvy následujícím způsobem:

<p>Sweco Hydroprojekt a.s. ústředí Praha Tábořská 31 140 16 Praha 4 Telefon +420 261 102 222 Fax +420 261 215 186</p>	<p>IČ: 26475081 praha@sweco.cz www.sweco.cz www.swecogroup.com</p>	<p>Vyřizuje: Smluvní oddělení smluvni@sweco.cz</p>
--	--	--

ČI. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Ustanovení tohoto článku se rozšiřuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Předmět plnění zhotovitele dle tohoto dodatku č. 33 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce pro subprojekt č. 5, v následujícím rozsahu:

Subprojekt č. 5 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče prameniště Pavlov – Velké Meziříčí, SO 5001 (dokončení SO, TLT DN300 – dl. 11,181 km)

1. Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)
2. Inženýrská činnost (obnova vyjádření DOSS)
3. Geodetické zaměření

ČI. DOBA PLNĚNÍ

Ustanovení tohoto článku se v souvislosti s výše uvedeným doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Práce sjednané tímto dodatkem č. 33 smlouvy zhotovitel předá objednateli následovně:

- Koncept DVZ do 60 týdnů od uzavření smluvního dodatku. Zhotovitel
- Čistopis DVZ do 4 týdnů od předání připomínek objednatele ke konceptu projektu.
- Inženýrská činnost bude do 7 týdnů od předání připomínek objednatele ke konceptu projektu.

Dokumentace bude předána objednateli v 6 písemných vyhotoveních a 1x na CD ve formátu *.pdf.

Zhotovitel předpokládá uzavření tohoto dodatku smlouvy do 30. 6. 2020, účinnost tohoto Dodatku č. 33 je podmíněna zveřejněním v Registru smluv, což zajistí objednatel.

Místem plnění z hlediska předání sjednaných prací je kancelář Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.

ČI. CENA

Ustanovení tohoto článku se mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Cena za vypracování DVZ a inženýrskou činnost sjednané tímto dodatkem č. 33 smlouvy činí bez DPH **1 977.000,-Kč.**

K této ceně přistoupí DPH v aktuálně platné výši. Současná výše 21% DPH415.170,-Kč.

Po připočtení DPH v současně platné výši 21% činí cena včetně DPH **2 392.170,-Kč.**

Z celkové ceny činí:bez DPH

1. Vypracování DVZ1 867.000,-Kč

2. Inženýrská činnost (obnova vyjádření DOSS)110.000,-Kč

Cena za geodetické zaměření sjednané tímto dodatkem č. 33 smlouvy činí bez DPH

..... **252.000,-Kč.**

K této ceně přistoupí DPH v aktuálně platné výši. Současná výše 21% DPH52.920,-Kč.

Po připočtení DPH v současně platné výši 21% činí cena včetně DPH **304.920,-Kč.**

Výše uvedená cena za geodetické zaměření dle bodu 3. čl. „Předmět plnění“ tohoto dodatku smlouvy bude fakturována zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatelem potvrzených prací. Případná změna celkové ceny za práce sjednané tímto dodatkem bude řešena dalším dodatkem smlouvy.

Sjednanou cenou je cena bez DPH, ceny uvedené vč. DPH, byly vypočteny na základě současně platné sazby 21%, při fakturaci však ke sjednané ceně bez DPH přistoupí DPH ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Předá-li zhotovitel na základě tohoto dodatku smlouvy nebo jiného požadavku objednatele dokumentaci specifikovanou v čl. „Předmět plnění“ ve více než 6 tištěných vyhotoveních, k ceně za sjednané práce přistoupí ještě cena za vícetisky v min. výši dle aktuálního ceníku zhotovitele.

ČI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Tímto dodatkem č. 33 smlouvy se sjednává:

Zhotovitel má právo fakturovat vypracování DVZ sjednané tímto dodatkem č. 33 smlouvy ke dni předání DVZ objednateli cenu ve výši sjednané v čl. „CENA“ tohoto dodatku smlouvy.

Zhotovitel má právo fakturovat inženýrskou činnost sjednanou tímto dodatkem č. 33 smlouvy ke dni předání aktualizovaných vyjádření DOSS objednateli cenu ve výši sjednané v čl. „CENA“ tohoto dodatku smlouvy.

Splatnost faktur se sjednává 14 dnů ode dne jejího doručení.

Ujednání smlouvy ze dne 7. 7. 2005 vč. platných dodatků, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto dodatku, zůstávají v platnosti. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Objednatel:

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 29.6.2020

Zhotovitel:

V Praze, dne 18.6.2020