

DODATEK č. 1/2020

ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003901 ze dne 27.8.2019,

(D1 0137 Přerov – Lipník n. Bečvou, Vyhodnocení kamerové prohlídky kanalizace)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
zastoupen:

ředitelem Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Poskytovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4/90, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 471 16 901, DIČ: CZ47116901
Vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
zastoupen:

předseda představenstva
místopředsedkyně představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2020 ve znění:

Článek III. Doba plnění

- původní znění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli nejpozději do 30. 6. 2020 ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.

- nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli od doručení písemné výzvy Objednatele do 31. 12. 2020 nebo do vyčerpání finančních prostředků dle čl. IV. Smlouvy, podle toho co nastane dříve.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Odůvodnění:

Dodatek se uzavírá s ohledem na zpožděné předávání dokladů z kamerových prohlídek zhotovitelem stavby a také v souvislosti s prodloužením doby výstavby úseku dálnice D1 0137 Přerov – Lipník n. B.

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-003901 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku ke Smlouvě, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 29-06-2020

V Praze dne 15-6-2020

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

ředitel Závodu Brno

místopředsedkyně představenstva

člen představenstva