



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 2 vedený pod číslem 0251/2020/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo č. S 0102/2020/SŘDaŽP ze dne 26. 3. 2020 a k dodatku č. 1 vedeného pod číslem 0236/2020/SŘDaŽP ze dne 8. 6. 2020 na stavbu pod názvem „Stavební úpravy a přístavba objektu odboru SŘDaŽP“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: BOPAX STAV s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Těšínská 288, 739 34 Šenov
Zastoupené: Pavlem Hevessy - jednatel
Bohuslavem Richterem - jednatel

IČ: 04288432
DIČ: CZ04288432
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen zhotovitel

OSTRAVA!!!
RADVANICE
A BARTOVICE



Obsah dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0102/2020/SŘDaŽP ze dne 26. 3. 2020 a k dodatku č. 1 vedeného pod číslem 0236/2020/SŘDaŽP ze dne 8. 6. 2020

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 26. 3. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0102/2020/SŘDaŽP a dodatek č. 1 pod číslem 0236/2020/SŘDaŽP dne 8.6.2020 na zajištění realizace díla „Stavební úpravy a přístavba objektu odboru SŘDaŽP“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění.

čl. II. Změny smlouvy o dílo

1. V čl. V Termín plnění odst. 3 smlouvy o dílo se mění termín provedení díla a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 17. 7. 2020.**“

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0102/2020/SŘDaŽP na realizaci stavby pod názvem „Stavební úpravy a přístavba objektu odboru SŘDaŽP“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 656/38/20 ze dne 17. června 2020.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0102/2020/SŘDaŽP zůstávají beze změn.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: **25-06-2020**

Datum: **29-06-2020**

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Bohuslav Richter
jednatel společnosti