

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na zpracování lesních hospodářských osnov (LHO)
(smlouva byla podepsána objednatelem dne 27.3.2019 a zhotovitelem dne 1.4.2019)

Objednatel: Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov
zastupuje: Mgr. Tomáš Třetina, starosta města
IČ: 00293199
DIČ: CZ00293199

Zhotovitel: LESPROJEKT BRNO, a.s.
Jezuitská 13
602 00 Brno
zapsán v OR u KS Brno, oddíl B, vložka 1976
zastupuje: Ing. Roman Pospíšil, předseda představenstva
IČ: 65279191
DIČ: CZ65279191

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě

Z důvodu upřesnění rozsahu díla v průběhu jeho zhotovení (celkové výměry), a v souladu se smlouvou o dílo, se výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

- 1. Skutečná celková výměra je 1068,58 ha.**
- 2. Skutečná celková cena díla je 699.919,90 Kč bez DPH, tj. 846.903,08 Kč včetně DPH, po zaokrouhlení 846.903,00 Kč včetně DPH (sazba DPH je 21%).**
3. Na základě oddílu III. směrnice Mze č.j.: 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. května 2016 se smluvní strany dohodly na zaokrouhlení skutečné celkové ceny díla na celé koruny dolů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

V Moravském Krumlově, dne

17. VI. 2020

V Brně, dne

26. 6. 2020

